



УТВЕРЖДАЮ
Глава Республики Тыва


Ш.В. Кара-оол
«17»  2020 года

П А С П О Р Т

Губернаторского проекта «Эзирлернин уязы» – «Гнездо орлят»

1. Основные положения

Краткое наименование губернаторского проекта	«Эзирлернин уязы» - «Гнездо орлят»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2020-30.12.2022
Куратор губернаторского проекта	Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
Руководитель регионального проекта	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва		
Администратор регионального проекта	Монгуш С.А., первый заместитель министра спорта Республики Тыва		
Связь с государственными программами Республики Тыва	"Развитие физической культуры и спорта до 2020 года", постановление Правительства Республики Тыва № 638 от 1 ноября 2013 года		

2. Цель и показатели губернаторского проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год		
			Значение	Дата	2020	2021	2022
1.	Доля детей и молодежи (3-29лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	основной	88,8	31.12.2019	88,8	88,8	88,8
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	основной	80,7	31.12.2019	80,7	80,8	80,9

3. Задачи и результаты губернаторского проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта"	
2020 год		
1.1.	В 10 муниципальных районах Республики Тыва, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры построены малые спортивные залы	Осуществлены бюджетные ассигнования из республиканского бюджета для создания объекта муниципальной собственности в целях развития спортивной инфраструктуры
1.2.	В 1 муниципальном районе Республики Тыва, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры построены спортивные залы ангарного типа	Осуществлены бюджетные ассигнования из республиканского бюджета для создания объекта муниципальной собственности
2021 год		
1.3.	В 4 муниципальных районах Республики Тыва, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры построены малые спортивные залы	Осуществлены бюджетные ассигнования из республиканского бюджета для создания объекта муниципальной собственности
1.4.	В 2 муниципальных районах Республики Тыва, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры построены спортивные залы ангарного типа	Осуществлены бюджетные ассигнования из республиканского бюджета для создания объекта муниципальной собственности
2022 год		
1.5.	В 4 муниципальных районах Республики Тыва, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры построены малые спортивные залы	Осуществлены бюджетные ассигнования из республиканского бюджета для создания объекта муниципальной собственности
1.6.	В 2 муниципальных районах Республики Тыва, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры построены спортивные залы ангарного типа	Осуществлены бюджетные ассигнования из республиканского бюджета для создания объекта муниципальной собственности

4. Финансовое обеспечение реализации губернаторского проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
		2020	2021	2022	
1.	Задача: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва				
1.2.	<i>В 23 сельских поселениях муниципальных районов, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы малые спортивные залы и спортивные залы ангарного типа</i>				
1.2.2.	<i>- строительство малых спортивных залов</i>				
	республиканский бюджет	12 000,0	6000,0	6000,0	24 000,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-
1.2.3.	<i>- строительство спортивного зала ангарного типа</i>				
	республиканский бюджет	6000,0	12 000,0	12 000,0	30 000,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-

В разделе 4 "Финансовое обеспечение реализации губернаторского проекта" приведены предварительные расчеты

5. Участники губернаторского проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель губернаторского Проекта	Монгуш С.Р.	министр спорта Республики Тыва	Брокерт А.В., первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	30%
2.	Администратор губернаторского проекта	Монгуш С.А.	первый заместитель министра спорта Республики Тыва	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва	50%
3.	Ответственный за достижение результата губернаторского проекта	Монгуш С.А.	первый заместитель министра спорта Республики Тыва	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва	50%
4.	Ответственный за обеспечением нормативно-правового регулирования губернаторского проекта	Оюн С.В.	заместитель министра спорта Республики Тыва	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва	50%
5.	Ответственный за финансовое обеспечение губернаторского проекта	Допуй-оол Э.М.	директор Регионального государственного бюджетного учреждения Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва	50%
6.	Ответственный за ходом строительства и приобретения материалов губернаторского проекта	Ооржак Ч.О.	начальник отдела эксплуатации спортивных сооружений ГБУ РТ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»	Монгуш С.А., первый заместитель министра спорта Республики Тыва	100%

6. Дополнительная информация

Приложение
к паспорту губернаторского проекта
«Эзирлернин уязы» – «Гнездо орлят»

План мероприятий (дорожная карта) по реализации губернаторского проекта
«Эзирлернин уязы» – «Гнездо орлят»

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	Ответственные исполнители
I. Проект «Эзирлернин уязы» - «Гнездо орлят»			
Результат на 2020 год: в 11-ти сельских поселениях муниципальных районов, не имеющих спортивной инфраструктуры, по типовым проектам будут созданы малые спортивные залы и спортивные залы ангарного типа			
1	Утверждение порядка допуска к участию в проекте «Эзирлернин уязы» - «Гнездо орлят»	февраль	Министерство спорта РТ
1.1	Проведение конкурса в целях определения участников для создания в сельских поселениях муниципальных районов, не имеющих спортивной инфраструктуры, малых спортивных залов и спортивных залов ангарного типа	февраль – март	Министерство спорта РТ
1.2	Подписание соглашения между Министерством спорта Республики Тыва и председателями администраций муниципальных районов о взаимодействии по строительству малых	март	Министерство спорта РТ

	спортивных залов и спортивных залов ангарного типа		
1.3	Закупка строительных материалов для строительства малых спортивных залов и спортивных залов ангарного типа	март – апрель	Министерство спорта РТ
1.4	Передача строительных материалов муниципальным районам	апрель-май	Министерство спорта РТ
1.5	Строительство малого спортивного зала в с. Дус-Даг Овурского кожууна	апрель – октябрь	администрация муниципального района
1.6	Строительство малого спортивного зала в с. Хемчик Бай-Тайгинского кожууна	апрель – октябрь	администрация муниципального района
1.7	Строительство малых спортивных залов в 8 сельских поселениях	апрель – октябрь	администрации муниципальных районов
1.8	Строительство спортивного зала ангарного типа в 1 сельском поселении	апрель – октябрь	администрация муниципального района
1.9	Обеспечение контроля за своевременным и качественным выполнением работ по строительству объектов	постоянно, в течение строительного периода	Министерство спорта РТ
1.10	Ввод объекта в эксплуатацию	ноябрь	администрации муниципальных районов
Результат на 2021 год: в 6-ти сельских поселениях муниципальных районов, не имеющих спортивной			

инфраструктуры, по типовым проектам будут созданы малые спортивные залы и спортивные залы ангарного типа			
2	Проведение конкурса в целях определения участников для создания в сельских поселениях муниципальных районов, не имеющих спортивной инфраструктуры, малых спортивных залов и спортивных залов ангарного типа	февраль – март	Министерство спорта РТ
2.1	Подписание соглашения между Министерством спорта Республики Тыва и председателями администраций муниципальных районов о взаимодействии по строительству малых спортивных залов и спортивных залов ангарного типа	март	Министерство спорта РТ
2.2	Закупка строительных материалов для строительства малых спортивных залов и спортивных залов ангарного типа	март – апрель	Министерство спорта РТ
2.3	Передача строительных материалов муниципальным районам	апрель-май	Министерство спорта РТ
2.4	Строительство малого спортивного зала в 4 сельских поселениях	апрель – октябрь	администрация муниципального района
2.5	Строительство малого спортивного зала ангарного типа в 2 сельских поселениях	апрель – октябрь	администрация муниципального района
2.6	Обеспечение контроля за своевременным и качественным выполнением работ по строительству	постоянно, в течение	Министерство спорта РТ

	объектов	строительного периода	
2.7	Ввод объекта в эксплуатацию	ноябрь	администрации муниципальных районов
Результат на 2022 год: в 6-ти сельских поселениях муниципальных районов, не имеющих спортивной инфраструктуры, по типовым проектам будут созданы малые спортивные залы и спортивные залы ангарного типа			
3	Проведение конкурса в целях определения участников для создания в сельских поселениях муниципальных районов, не имеющих спортивной инфраструктуры, малых спортивных залов и спортивных залов ангарного типа	февраль – март	Министерство спорта РТ
3.1	Подписание соглашения между Министерством спорта Республики Тыва и председателями администраций муниципальных районов о взаимодействии по строительству малых спортивных залов и спортивных залов ангарного типа	март	Министерство спорта РТ
3.2	Закупка строительных материалов для строительства малых спортивных залов и спортивных залов ангарного типа	март – апрель	Министерство спорта РТ
3.3	Передача строительных материалов муниципальным районам	апрель-май	Министерство спорта РТ

3.4	Строительство малого спортивного зала в 4 сельских поселениях	апрель – октябрь	администрация муниципального района
3.5	Строительство малого спортивного зала ангарного типа в 2 сельских поселениях	апрель – октябрь	администрация муниципального района
3.6	Обеспечение контроля за своевременным и качественным выполнением работ по строительству объектов	постоянно, в течение строительного периода	Министерство спорта РТ
3.7	Ввод объекта в эксплуатацию	ноябрь	администрации муниципальных районов