

## **Информация о реализации национальных проектов в Республике Тыва по состоянию на 1 октября 2020 года**

В Республике Тыва в 2020 году на реализацию 48 региональных проектов на выполнение целей и задач 11 национальных проектов предусмотрено 5 426,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 5128,2 млн. рублей, Фонда содействия ЖКХ – 75,7 млн. рублей, за счет республиканского бюджета – 222,2 млн. рублей или 4,1% от общего объема финансирования. Объем финансирования увеличен по сравнению с 2019 годом на 1 400,8 млн. руб. или на 34,8 процентов (2019 г. – 4025,3 млн.руб.).

Кассовые расходы по состоянию на 1 октября 2020 года составили 3053,9 млн. рублей (в том числе ФБ – 2 891,7 млн. рублей, РБ – 162,2 млн. рублей) или 56,3% от годового плана.

### **1. Национальный проект «Демография»** (5 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 5)

Национальный проект «Демография» состоит из 5 федеральных проектов, Тува участвует во всех 5:

- Финансовая поддержка семей при рождении детей;
- Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
- Старшее поколение;
- Укрепление общественного здоровья;
- Спорт – норма жизни.

#### **Основные показатели национального проекта:**

- повышение продолжительности жизни населения до 78 лет к 2024 году,
- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году,
- повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 к 2024 году,
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55% к 2024 году.

**Финансовое обеспечение.** По состоянию на 1 октября 2020 года освоение составило 653,1 млн. рублей (в том числе за счет ФБ – 606,0 млн. рублей, РБ – 47,1 млн. руб.) или 40,0% от предусмотренного плана 1 767,4 млн. рублей.

#### ➤ **Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».**

Целевые показатели национального проекта на 2020 год:

- коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет – 208 на 1000 женщин;
- коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет – 122 на 1000 женщин;
- суммарный коэффициент рождаемости – 3,587 ед.;

**В 2020 году:**

предоставляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 1739 получателям с общим объемом финансирования 666,9 млн. рублей. За отчетный период выплачено 465,8 млн. руб. или 3777 семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения;

осуществляется новая выплата в виде ежемесячных денежных выплат, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 614 получателям, с общим объемом финансирования 143,9 млн. рублей. За отчетный период выплачено 86,5 млн. руб. 1183 получателям;

выплата регионального материнского капитала, за счет республиканского бюджета 12,6 млн. рублей для 225 человек. Фактически выплачено 6,0 млн. руб. 107 получателям. Размер материнского капитала в 2020 году составляет 55,620 тыс. рублей, что на 3% больше размера 2019 года (54,0 тыс. руб.);

выплата единовременной выплаты при рождении двойняшек и тройняшек в 2020 году, где предусмотрено за счет средств республиканского бюджета 300,0 тыс. рублей. Кассовые расходы – 30,0 тыс. рублей или 10% от плана, выплачено 3 получателям.

на реализацию мероприятий проекта «Корова-кормилица» приобретены 250 коров с теленком на 12,0 млн. рублей (*справочно: 48,0 тыс. руб. 1 корова с телкой*). За отчетный период передано 500 участникам, из них за счет передачи телок получателями 2018 года новым 250 участникам и за счет реализации социального контракта с 250 гражданами на приобретение коров с телками

реализации мероприятий проекта «Социальный картофель» с общим объемом финансирования 3,8 млн. руб. социальная поддержка оказана 3442 семьям, имеющим 3-х и более детей;

по реализации мероприятий проекта «Социальный уголь» в бюджете предусмотрено 13,1 млн. руб., законтрактовано в полном объеме, меры социальной поддержки планируется 3222 семьям, из них 3284 семей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей, фактически мера социальной поддержки предоставлена 2515 семьям или 78,1% от плана.

### ➤ **Проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

#### **Целевые показатели национального проекта на 2020 год:**

- Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста – 63,8%;
- Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости населения, прошедших переобучение и повышение квалификации – 79 чел.;
- Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход – 5567 чел.;

- Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход – 56 чел.;

- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет – 37,3 усл. ед.

#### **В 2020 году:**

На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования предусмотрена субсидия 580,8 млн. руб. на создание более 900 мест, благодаря которым доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет увеличится на 37,3 %.

Численность детей, состоящих в очереди от 1,5 до 3 лет по г. Кызылу составляет 2329 чел., строительство 2-х детских садов в г. Кызыле, каждый на 280 мест (в 8 микрорайоне (ул. Бай-Хаакская) и в микрорайоне «Спутник») позволит сократить очередь до 1769 детей. На сегодняшний день по двум детским садам кассовое освоение составляет 243,4 млн. руб. или 58,8% от плана;

Строительство детского сада на 280 мест в г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна на 121,7 млн. руб. (ФБ - 120,5 млн. руб., РБ - 1,2 млн. руб.) позволит полностью ликвидировать очередь детей от 1,5 до 3 лет (202 ребенка). За отчетный период кассовое освоение составило 67,8 млн. руб. (55,7%).

Строительство двух ясельных корпусов к детским садам в с. Тээли Бай-Тайгинском и в с. Ийи-Тал Улуг-Хемского кожуунах, каждого на 30 мест, на финансирование которых предусмотрено 45,7 млн. руб. позволит устроить 60 ребятишек в конце 2020 года. На сегодняшний день кассовое исполнение составляет 76,7 млн. руб. или 63,0% от годового плана.

Обучение женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет, с общим объемом финансирования 4,2 млн. руб. для обучения 79 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. За отчетный период обучение проходят 119 женщин на 2,7 млн. руб. по следующим специальностям: повар; парикмахер; мастер по маникюру; младший медперсонал по уходу за больными; психолог; мастер по наращиванию ресниц; портной; оператор ЭВМ; обучение методике преподавания ментальной арифметики и другие;.

#### **➤ Проект «Старшее поколение».**

##### **Целевые показатели национального проекта на 2020 год:**

- Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10,0 тыс. населения соответствующего возраста – 37,3 усл. ед.;

- Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию – 26,1%;

- Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением – 63,5%;

- Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста) – 149 чел.;

- Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении – 59,1 ед.

**В 2020 году проводится следующая работа:**

вакцинация против пневмококковой инфекции лицам старшего трудоспособного возраста из группы риска заявлено 56 человек в том числе, Республиканский приют «Поддержка» - 6 чел., Буренский психоневрологический дом-интернат -1 чел., Кызылский дом-интернат -16 чел., Хайыраканский дом-интернат – 7, Хову-Аксынский дом-интернат – 3, Чаданский дом-интернат – 8, Дургенский дом-интернат – 4, Сукпакский дом-интернат – 11, предусмотрено 43,8 тыс. рублей, освоение 100%, привиты 10 чел. старше трудоспособного возраста;

строительство объекта капитального строительства «Жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» для повторного применения на территории Республики Тыва» на 152,8 млн. руб. (ФБ- 151,3 млн. руб., РБ – 1,5 млн. рублей). 24 января 2020 года объявлены торги и определен подрядчик, 14 февраля заключен контракт с подрядной организацией ООО «Олчей». Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на конец июня 2020 года. Но, в связи с тем, что работы велись с опережением графика строительно-монтажных работ в апреле 2020 года строительно-монтажные работы досрочно завершены. Объект также оснащен необходимой мебелью и оборудованием. В апреле 2020 года объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию Администрацией Каа-Хемского района и введен в эксплуатацию.

В текущем году дополнительно началось строительство объекта капитального строительства «Строительство 4-х жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания в ГБУ Республики Тыва «Буренский психоневрологический дом-интернат» общей мощностью 160 койко-мест на сумму 281,3 млн. рублей, (ФБ – 278,5 млн. руб., РБ – 2,8 млн. руб.).

На сегодняшний день строительно-монтажные работы ведутся полным ходом. Завершены земляные, фундаментные работы и работы по возведению стен и перегородок, систем водоотведения, а также монтаж плит перекрытий 1 и 2 корпусов. Начаты работы по армированию сейсмопояса 1 и 2 корпусов. Продолжаются работы по возведению стен и перегородок 3 и 4 корпусов. Общий процент технической готовности объекта составляет 26%. Всего в строительстве задействованы 49 человек и 14 единиц техники. Таким образом, в ГБУ РТ «Буренский дом-интернат» в с. Авыйган всего будут построены 5 жилых корпусов общей мощностью 200 мест и к 2021 году полностью будут решены вопросы аварийных и ветхих объектов в данном учреждении. По итогам реализации данных мероприятий будет сокращено количество объектов, находящихся в аварийном и ветхом состоянии в сфере социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов с 9 до 4 объектов (или с 53% до 23,5%).

По мероприятию «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста» определены 103 человек на 3,9 млн. рублей. На отчетную дату прошли обучение 75 человек против 49 человек планового показателя. Кассовое освоение 2,8 млн.руб. или 71,8% от плана.

### ➤ **Проект «Укрепление общественного здоровья».**

**Целевые показатели национального проекта на 2020 год:**

- Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) – 4,1 л. на 100% спирта;

- Смертность женщин в возрасте 16-54 лет – 425,2 на 100 тыс. чел.;

- Смертность женщин в возрасте 16-59 лет – 897,8 на 100 тыс. чел.;

**В 2020 году** проводится следующая работа:

в 4-х муниципальных образованиях (Кызылском, Пий-Хемском, Каа-Хемском, Улуг-Хемском кожуунах) реализуются муниципальные программы укрепления общественного здоровья на 2020-2024 годы;

региональная программа «Укрепление общественного здоровья Республики Тыва на 2020-2024 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2020 года № 200»;

в Республике Тыва объявлен конкурс по мотивированию населения к ведению здорового образа жизни среди некоммерческих организаций и волонтерских движений в срок до 24 сентября 2020 года. Победители конкурса будут реализовывать свои проекты по мотивированию населения к ведению здорового образа жизни, обучать население принципам здорового питания в рамках медиа-проектов «Здоровое питание» и «Светофор питания», внедрять корпоративные программы оздоровления сотрудников на рабочем месте и проведению информационной компании, с общим объемом финансирования 2,8 млн. руб.;

приняли участие во Всероссийской неделе «Технологий общественного здоровья» в он-лайн режиме;

#### ➤ **Проект «Спорт норма жизни».**

**Целевые показатели национального проекта на 2020 год:**

- Доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 88,8%;

- Доля граждан среднего возраста (30-54 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 12,7%;

- Доля граждан старшего возраста (55 и старше лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 8,3%;

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 80,8%;

- Доля занимающихся программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 84,2%.

**В 2020 году** проводятся следующие мероприятия:

приобретено спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

на приобретение спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок предусмотрено 11,3 млн. руб., на отчетную дату освоено 6,9 млн. руб, которые были направлены на создание 4 малых спортивных площадок в Тес-Хемском кожууне с. Самагалтай, Монгун-Тайгинском кожууне с. Мугур-Аксы,

Овюрском кожууне с. Хандагайты, Пий-Хемском кожууне г. Туран. В с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна завершена установка спортивной площадки, в с. Хандагайты Овюрского кожууна установили малые спортивные площадки, ведутся работы по бетонированию, в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна начали работу по установке спортивной площадки, в с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна ведутся работы по подготовке земельного участка, выравнивание и дренаж земли;

приобретение спортивных оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва (РГБУ СШОР «Олимп» г. Кызыл, РГБУ СШОР г. Кызыл, РГБУ РТ «СШОР Барун-Хемчикского района, РГБУ «СШОР им. Монгуша Ч.А. Дзун-Хемчикского района) в размере 8,3 млн. руб., по поставке оборудования заключены прямые договоры с ООО «Фортуна», ИП Овчинников И.В., ИП Донгак А.В., освоение 100%. Ожидается поставка оборудования;

приобретение комплекта искусственного футбольного поля в с. Чаа-Хол на 8,7 млн. руб., комплект закуплен у ООО «Мастерспорт-Импорт», поставлен 6 июня 2020 г. в г. Кызыл в стадион им. 5-летия Советской Тувы, ожидается установка;

по реконструкции зала единоборств в г. Чадан на 69,4 млн. руб. администрацией г. Чадан и с индивидуальным предпринимателем Монгуш Б.В. заключено концессионное соглашение в отношении муниципального имущества о реконструкции недвижимого имущества общей площадью 750 кв.м. На отчетную дату кассовый расход составляет 32,3 млн. руб. или 55%. Срок заключения концессионного соглашения 9 месяцев. Готовность объекта 40%;

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в размере 34,5 млн. руб., в том числе планируют приобрести спортивный инвентарь для спортивной борьбы, дзюдо и сумо на сумму 11,7 млн. руб.; поставить спортивный инвентарь и оборудования для бокса на сумму 2,8 млн. руб.; приобретение инвентаря и оборудования для специальной физической подготовки по стрельбе из лука на 8,0 млн. руб. По поставке спортивного инвентаря и тренажеров для спортивных школ аукцион состоится 06 августа 2020 г., заключение контракта в течение 10 дней после установки поставщика;

поставка спортивного оборудования на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в размере 3,8 млн. руб. предусмотрено на приобретение спортивной одежды, обуви и белья, на услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки тренеров, но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции все тренировочные мероприятия отменены. В настоящее время идет распределение между подведомственными учреждениями, ожидаемое исполнение – август т.г.

## **2. Национальный проект «Здравоохранение»**

(8 федеральных проектов, Республика Тыва участвует во всех 8)

Национальный проект «Здравоохранение» состоит из 8 федеральных проектов, Тыва участвует в 8:

1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
6. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
7. «Развитие экспорта медицинских услуг»;
8. «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий».

**Финансовое обеспечение.** В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 г. освоено **392,9** млн. рублей (в том числе за счет ФБ – 351,6 млн. рублей, РБ - 41,3 млн. руб.) или **97,2 %** от плана 404,1 млн. рублей.

**В 2020 году** всего предусмотрено 862,4 млн. рублей (в том числе ФБ- 843,4 млн. руб., РБ – 18,9 млн. руб.). Кассовое исполнение на данный момент 33,2 % или 286,7 млн. руб.

#### **Основные показатели национального проекта:**

- Снижение смертности населения трудоспособного возраста (число случаев на 100 тыс. населения) до 565 к 2024 году;
- Снижение смертности от болезней системы кровообращения (число случаев на 100 тыс. населения) до 299 к 2024 году;
- Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных новообразований (число случаев на 100 тыс. населения) до 97 к 2024 году;
- Снижение младенческой смертности (число случаев на 1 тыс. родившихся детей) до 6,5 к 2024 году.

#### **➤ Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»**

##### Целевые показатели проекта на 2020 год:

- Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел - 0,147 - достижение 0,0305 млн. чел.
- Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре - 31,7 % - достижение 31,6 %;
- Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» - 20 – достижение 20;
- Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации – 48 % - достижение 28,9 %;
- Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями - 68,5 % - достижение 73,1

- Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) - 12,5% - достижение 45 %;

- Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее – 201 – достижение 232 чел.

- Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад - 29,6 – достигнуто 20,9 посещений.

- Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты – 90% - достижение 98,2%.

**В 2019 году** осуществлено 167 вылетов средней продолжительностью 3,3 часов. Эвакуированы с использованием санитарной авиации 292 пациента, из них 76 детей, из них детей до 1 года – 27.

**В 2020 году** проводятся следующие мероприятия:

- для оказания медицинской помощи при авиационных вылетах предусмотрено 150 млн. руб., кассовое освоение 78,2 %. На сегодняшний день осуществлено 167 вылета от планового значения 201 или 83,08 % исполнения, среднее время одного вылета составляет 3,5 часа;

- проводится строительство 27 ФАПов в 11 кожуунах республики для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек (с. Уюк, с. Хадын, с. Аржаан, с. Сесерлиг, с. Барлык, с. Аянгаты, с. Ак-Даш, с. Кара-Чыраа, с. Бора-Тайга, с. Алдан –Маадыр, с. Чал-Кежиг, с. Холчук, с. Чодураа, с. Иштии-Хем, с. Булун-Терек, с. Берт-Даг, с. Ак-Эрик, с. Шуурмак, с. Ээрбек, с. Усть-Элегест, с. Кара-Хаак, а. Эржей, с. Межегей, с. Ак-Чыраа, с. Владимировка, с. Дурген, с. Арыскан) на сумму 155, 6 млн. руб., кассовое исполнение 48,3 %. Общая готовность объектов 53 %. Завершаются строительства в 3 объектах с общей готовностью 80 %, в остальных 24 объектах идут строительные работы с общей готовностью 42,4 %. Планируется завершение объектов до конца ноября 2020 г.

- внедрена в 20 медицинских организациях новая модель оказания медицинской помощи в период новой коронавирусной инфекции с распределением потока здоровых и больных пациентов по направлению «Управление потоками пациентов»

- внедрено направление «Управление вакцинопрофилактикой» с проведением вакцинации для здоровых людей.

### ➤ **Проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**

Целевые показатели проекта на 2020 г.:

- Снижение смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения – 28,2 чел., недостижение -28,67 чел.;

- Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения - 65,3 чел, достижение -67,32 чел.;

- Больничная летальность от инфаркта миокарда – 18 %, недостижение - 22,38 %;

- Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения - 15,2 %, достижение 12,83 %;



- Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром – 55 % - достижение 55,08 %;

- Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – 0,271 тыс. чел. – достигнуто 0,103 тыс. ед.;

- Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи - 82,3 % - достижение 78,07 %.

**В 2019 году** осуществлено переоснащение 11 ед. оборудования регионального сосудистого центра ГБУЗ РТ «Ресбольница № 1» и первичного сосудистого отделения ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межмуниципальный медицинский центр».

**В 2020 году** проводятся следующие мероприятия:

- продолжено переоснащение оборудованием в количестве 4 ед. регионального сосудистого центра ГБУЗ РТ «Ресбольница №1» и первичного сосудистого отделения ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межмуниципальный медицинский центр». Заключено 4 госконтрактов 40,8 млн. руб., **кассовое освоение на данный момент 0%**. Поставка 2 ед. оборудования эргометров ожидается до 25 октября 2020 г., ожидается еще 2 ед. оборудования.

- впервые проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, льготными (бесплатными) лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.

- создан региональный регистр пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включающий 5282 человек или 62,7 % исполнения. Значение показателя по Соглашению 50 % перевыполнено на 12,7 %. Предусмотрено 16,9 млн. руб., кассовое исполнение 62,7% или 10,6 млн. руб.

#### ➤ **Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»**

Целевые показатели проекта на 2020 год:

- Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях – 59%, на 01.10.2020 г. показатель фактически достигнут на 09.10.2020 г. 35,1 %;

- Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более – 55,6%, показатель достигнут 49,6 %;

- **Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 20,2% с уменьшающим итогом, достигнут 31,2 %. (имеется риск не достижение показателя)**

**В 2019 году** осуществлено переоснащение ГБУЗ РТ «Ресонкодиспансер» оборудованием в количестве 3 ед. Гамма-аппаратов терапии. Восстановлена лучевая терапия в условиях Ресонкодиспансера с 18 сентября 2020 г.

**В 2020 году** продолжено переоснащение ГБУЗ РТ «Ресонкодиспансер» 12 ед. оборудования. Поставлено оборудование резонкодиспансер компьютерный томограф, аппарат брахитерапии, 7 ед. оборудования для оказания хирургической помощи. У 227 пациентов с онкологическими заболеваниями проводятся молекулярно-генетические исследования в целях повышения эффективности лечения. На создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических

исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в 2020 году предусмотрено 144,8 млн. руб., кассовое освоение на данный момент 18,6% или 26,9 млн.руб.

➤ **Проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

Целевые показатели проекта на 2020 г.:

- Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) - 7,00, достигнут 3,7;
- Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) – 90 % - достигнут 90,3%
- Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми - 11,10 – достижение 7,2;
- Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста - 114,00 – достижение 53,7%;
- Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 43 % – достижение 55,8 %;
- Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 87 % – достижение 45,7%
- Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата – 50 % – достижение 48,7 %;
- Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 70 % - достижение 45 %;
- Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения – 85 % - достижение 100 %;
- Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 88 % - достижение 100 %.

**В 2019 году** осуществлено оснащение ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ», ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» и в Пий-Хемский ЦКБ 7 ед. медицинского оборудования.

**На 2020 год** продолжено развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь с приобретением медицинского оборудования в количестве 58 единиц на предоставленную сумму 62,6 млн. руб. Поставлены 15 ед. оборудования из 58 для оснащения детских кабинетов врача-окулиста и отоларинголога Дзун-Хемчикский, Барун-Хемчикский и Улуг-Хемский ММЦ. Остальные 43 ед. оборудования поступят в ноябре 2020 г. Кассовое исполнение 33 %.

➤ **Проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».**

*Целевые показатели проекта на 2020 год:*

- Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году - 40,18 тыс. чел. – достижение 38,9 тыс. чел.;

- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 64 % - достижение 29,47 %;

- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций – 19 % - достижение 72 %;

- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ – 91 % - достижение 83 %.

**В 2019 году** проведены следующие мероприятия:

созданы 620 автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских учреждениях республики;

организован единый центр диспетчеризации скорой медицинской помощи и медицины катастроф на базе ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф».

**В 2020 году** продолжается создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), в рамках которого планируется приобретение периферийного оборудования 2285 штук на сумму 285,5 млн. руб., кассовое исполнение 11,1% или 31,8 млн.руб.

- создана и внедрена подсистема «Федеральный реестр электронных медицинских документов», обеспечивающее межведомственное взаимодействие медицинских организаций республики с бюро медико-социальной экспертизы;

- продолжено создание автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях - внедрение 9 подсистем с подключением к централизованной системе.

- получено компьютерное и периферическое оборудование в количестве 1684 для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников (АРМы).

- поставлены 5 серверов. Внедрена электронная интегрированная система медицинских организаций республики с бюро медико-социальной экспертизы с электронной передачей документов через подсистему «Федеральной реестр медицинских документов».

➤ **Проект «Развитие экспорта медицинских услуг»**

**Целевые показатели национального проекта на 2020 год:**

- Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. человек – 0,01 тыс. чел. – достижение 0,417 тыс. чел.

**В 2019 году** в медицинских организациях республики были пролечены 2940 иностранных граждан, что превышает целевой показатель 2019 года. (план 0,01 тыс. человек).

**В 2020 году** медицинскими организациями республики продолжено оказание медицинской помощи иностранным гражданам. В медицинских организациях республики прошли лечение 417 иностранных граждан или исполнено превышает в 4 раза.

➤ **Проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»**

**Целевые показатели национального проекта на 2020 год:**

- Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Тыва, чел на 10 тыс. населения - 49,2 чел. – достижение 46,1 чел.;

- Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях Республики Тыва, чел на 10 тыс. населения - 27,8 чел. – достижение 26,1 чел.

**В 2019 году** были созданы симуляционные площадки на базе ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» и ГБУЗ РТ «Перинатальный центр». Прошли обучение в симуляционных площадках 72 специалиста.

**В 2020 году** создана система непрерывного дистанционного обучения специалистов медицинских организаций республики на портале непрерывного медицинского образования. Прошли дистанционное обучение по образовательным программам 6382 человек. На финансирование данных мероприятий предусмотрено 6,0 млн. руб. Кассовое освоение 70,9% или 4,2 млн.руб.

➤ **Проект «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»**

**В 2019 году** были проведены телемедицинские консультации 124 пациентам по 12 профилям заболеваний. Сотрудники медицинских организаций участвовали на 37 вебинарах, проводимыми Национальными медицинскими исследовательскими центрами по 16 профилям заболеваний.

**В 2020 году** продолжено проведение телемедицинских консультаций пациентам. Всего проведена консультация 352 пациентам в Национальных медицинских исследовательских центрах. Республику посетили 7 рабочих групп из национальных медицинских исследовательских центров.

### **3. Национальный проект «Образование»**

(10 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 7)

Национальный проект «Образование» состоит из 10 федеральных проектов, Тува участвует в 7:

- Современная школа;
- Успех каждого ребенка;

- Поддержка семей, имеющих детей.
- Цифровая образовательная среда.
- Учитель будущего.
- Молодые профессионалы.
- Социальная активность.

### **Основные показатели и содержание нацпроекта:**

- повышение качества образования, в первую очередь в области цифровых технологий;
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 160 образовательных организациях до 2022 г.;
- обновление инфраструктуры системы образования – создание 2827 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Тыва;
- обновление материально технической базы в 107 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, до 2022 г.;
- создание детского технопарка «Кванториум»;
- создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в 2021 г.;
- развитие дополнительного образования детей. Создание 2174 новых мест дополнительного образования детей;
- обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 81 общеобразовательных организациях до 2022 г.;
- обновление материально-технической базы 4 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

**Финансовое обеспечение.** В рамках нацпроекта «Образование» в 2019 году освоено 828,0 млн. руб. (в том числе за счет ФБ – 783,5 млн. рублей, РБ – 44,5 млн. руб.). Исполнение 100%. На 2020 год предусмотрено 923 803,6 тыс. руб. (в том числе за счет ФБ- 807 307,9 тыс. руб., РБ – 116 495,7 тыс. руб.). Освоено на сегодняшний день **66,4 %** или **613,1 млн.руб.**

#### ➤ **Проект «Современная школа»**

##### Целевые показатели проекта на 2020 год:

- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 620 тыс. ед. – достижение 620 тыс. ед. или на 100%;
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 8,4 тыс. чел – достигнуто 7,6 тыс. чел. или на 90 %;
- число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа - 176 мест

**В 2019 году** проведены следующие мероприятия:

- построена общеобразовательная организация в г. Кызыле на 825 мест в мкрн. Ангарский бульвар;

- обновлена материально-техническая база 20 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, для формирования у 7662 обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в Центрах образования «Точка роста», что на 1362 ребенка больше от целевого значения в 2019 году.

**В 2020 г.** работы продолжают - открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с получением соответствующего оборудования **в 42 общеобразовательных организациях**, расположенных в сельской местности и малых городах, что позволит охватить 8400 обучающихся. На данные мероприятия предусмотрены средства в размере 46,9 млн. руб. Осталось доставить 3D принтеры и шахматы.

В связи с созданием дополнительных мест в образовательных учреждениях ведется строительство 2 школ в:

- **с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна на 176 мест с общей площадью более трех тысяч квадратных метров.** На строительство в 2019 г. заключено концессионное соглашение на сумму 269,9 млн. руб. с ООО «Олчей», кассовое исполнение составило 100%. Строительные работы начались с 25 июня 2019 г. В 2020 г. на завершение строительства предусмотрено 46,1 млн. руб., кассовое исполнение 100%. На данный момент строительная готовность 100%. На данный момент идет процедура оформления документов для получения заключений. Дефицит на завершение строительства 58,8 млн. руб. покрыт за счет республиканского бюджета.

- **в г. Кызыл по ул. Пригородная (ЛДО) на 825 мест.** На строительство в 2019 г. заключено концессионное соглашение с ООО «Бэнконс» на сумму 276,0 млн. руб., кассовое освоение составило 100%. На завершение строительства в 2020 г. предусмотрено 416,4 млн. руб., кассовое исполнение 57,6 % или 239,9 млн.руб. На 1 октября т.г. строительная готовность составляет 70 %. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется 31.12.2020г. В данном учреждении планируется обучение детей, проживающих на территориях садоводческого Левобережного дачного общества, учащихся школ города Кызыла, численность которых на сегодня составляет около 2000 детей, из них учащихся начальных классов – 1137, с 5-9 классы – 796, 10-11 классов - 67. Большая часть 48,35% (967 учащихся) от общего количества в настоящее время обучается в МБОУ гимназии № 9, в МБОУ СОШ № 3 - 22% (444 учащихся) и в МБОУ СОШ №2 - 14% (286 учащихся). Тем самым новая школа позволит разгрузить городские школы и ликвидировать третью смену обучения. Уже ведется прием заявлений в первые классы. Конкурсного отбора при зачислении не будет. **На завершение строительства существует дефицит денежных средств 49,8 млн. руб. 08.10. 2020 г. на совещании по вопросам создания новых мест в образовательных организациях общего, дошкольного образования с полномочным представителем Президента РФ в сибирском федеральном округе Меняйло С.И. республикой был озвучен вопрос о помощи, о выделении дополнительных денежных средств.**

В рамках данного проекта на поддержку образования детей с ОВЗ запланировано обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Предусмотрено **7,8 млн. руб., кассовое освоение 27,8 %.** Заключено 13 госконтрактов на общую сумму 5,7 млн. руб., на 1,3 млн. руб.

причине отсутствия заявок на торгах идет процесс заключения прямых договоров, что кассовое освоение составит 89,74%.

➤ **Проект «Успех каждого ребенка»**

Целевые показатели проекта на 2020 год:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - 92,5% - достигнуто 92,2 % или на 99,6 %;

- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации - 7000 чел. – достигнуто 0 чел. или на 0% (имеется риск недостижения показателя);

- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория, "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию - 234 чел. с нарастающим итогом – достижение 11 849 чел.

**В 2019 году** проведены следующие мероприятия:

- проведен капитальный ремонт спортивных залов в 12 общеобразовательных организациях;

- созданы школьные спортивные клубы в 10 общеобразовательных организациях;

- оснащены спортивным инвентарём и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в 5 общеобразовательных организациях.

Что позволило охватить дополнительным образованием 99,8 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, тем самым доля детей, охваченных дополнительным образованием больше на 7,8 %, от целевого показателя 2019 года – 92%.

**В 2020 г.** работы продолжаются. Предусмотрена субсидия на сумму 37,1 млн. руб., кассовое исполнение 91,5 %:

1. на создание в **18 общеобразовательных организациях**, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом:

- капитальный ремонт 12 спортивных залов (СОШ с. Бижиктиг-Хая, МБОУ Чыргакинская СОШ, СОШ с.Бояровка, Баян-Колская СОШ, Чаа-Суурская СОШ, Сушинская СОШ, Тарлагская СОШ, СОШ села Кызыл-Арыг, У-Шынаанская СОШ, Ийская СОШ, СОШ с. Арыг-Узюнский, СОШ села Морен). В 9 школах капитальный ремонт уже завершен. На стадии завершения в Сушинской СОШ. Капитальный ремонт еще идет в Чаа-Суурская СОШ, СОШ села Морен с общей технической готовностью 17,5%.

- созданы 6 уличных спортивных площадок и поставлены спортивные инвентари 6 школам;

- поставлены спортивные инвентари на 2,3 млн. руб. для создания спортивных клубов;

2. На создание новых **2174** мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей заключены 14 госконтрактов на общую сумму 10,5 млн. руб. На 1,9 млн. руб. будут заключены прямые контракты, в связи с отсутствием заявок на торгах. Оборудования по всем госконтрактам доставлены на 9,5 млн. руб. или на 90,48%.

Данное мероприятие позволит охватить дополнительным образованием 92,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет;

3. На создание **детского технопарка «Кванториум» и мобильного технопарка «Кванториум»** (инновационная среда, формирующая у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление) для **более 7,0 тыс.** детей будут проводиться образовательные процессы на бесплатной основе, также будут предоставлены платные дополнительные услуги (*индивидуальное занятие по выбранному направлению с преподавателем, разработка информационных материалов и т.д.*). На данный момент по **детскому технопарку** доставлены оборудования на 26 млн. руб. или 69,71 % от предусмотренной суммы 37,3 млн. руб. Технопарк будет на базе «Дворца молодежи» г. Кызыл, как структурное подразделение ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», подведомственное Министерству образования и науки Республики Тыва, куда можно обратиться по поводу записи ребенка на дополнительные услуги по следующим квантам: "Промробоквантум", "Биоквантум", "Аэроквантум", "IT-квантум", «Геоквантум» и т.д. По мобильному технопарку заключено 4 госконтракта на 16,9 млн. руб. на поставку автолаборатория с оборудованьями. Поставлена часть оборудованья на 2,1 млн. руб. Ожидается поставка автолаборатории с остальными частями оборудованья. Автолаборатория будет выезжать в сельские местности для обучения детей.

В рамках данного проекта реализуется участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков **«ПроеКТОрия»**, направленных на **раннюю профориентацию** обучающихся 8–11-х классов, чтобы познакомить школьников с востребованными и перспективными профессиями, успехами страны в развитии науки, технологии, экономики и социальной сферы. Портал «ПроеКТОрия» направлен на помощь школьникам в поиске профессионального пути и выборе своего призвания. Приняв участие в открытых уроках школьники республики узнали интересные информации о различных профессиях на рынке труда, о профессиях будущего, узнали об интересующихся их вопросах об особенностях тех, или иных профессий.

Количество подключенных к мероприятию обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений республики составило 10417 человек. Количество подключенных к мероприятию педагогических работников общеобразовательных учреждений – 716 чел.

Активную работу по подключению к Всероссийскому открытому уроку проводили Овюрский, Барун-Хемчикский, Каа-Хемский кожууны, г. Кызыл и г.Ак-Довурак.

#### ➤ **Проект «Поддержка семей, имеющих детей»**

##### Целевые показатели проекта на 2020 год:

- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций – 55 тыс. с нарастающим итогом – достигнуто 45 тыс. или на 81,82 %;



- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги – 55 % - достигнуто 44 % или на 80 %.

**В 2019 году** оказано 21128 консультативных услуг (психолого-педагогических, методических и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей), что больше на 1128 услуг от целевого показателя 2019 года (20000 услуг) или 105,6% исполнения.

**В 2020 г.** в рамках данного проекта грант на оказание услуг получили МАДОУ д/с № 15 «Страна детства» г. Кызыла, МАДОУ д/с «Хээлер» г. Чадана Дзун-Хемчикского кожууна и ГБУ «РЦПМСС «Сайзырал» на общую сумму 11,5 млн. руб. Консультационными службами организаций-грантополучателей за 9 месяцев текущего года оказано 23311 или 66,6 % от планового значения 35 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 11283 консультационных услуг были оказаны в очной форме, 9720 услуг в дистанционной форме и 2308 в форме выездных консультаций. До конца текущего года планируется оказание еще 11689 услуг. Доля положительно оценивших полученные услуги составляет 45%.

В рамках консультационного центра «Доверие» функционируют также «Служба ранней помощи и дополнительного образования» для родителей, имеющих детей от 0 до 7 лет, «Гувернерская служба», оказывающая консультативные услуги родителям, имеющим детей до 18 лет с выездом в семьи. Данный центр расположен по адресу г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 31/1, тел. 88002224015 работает круглосуточно, часы для приема граждан: с 9.00 до 20.00 ежедневно.

### ➤ **Проект «Цифровая образовательная среда»**

#### Целевые показатели проекта на 2020 год:

- количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования – 1 ед. – достижение 1 ед. или на 100 %;

- доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам – 15%

- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций - 15%;

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах Российской Федерации - 107 ед., нарастающим итогом;

- доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам – 4%;

- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования – 5%.

**В 2019 году** были открыты центры для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 10 образовательных организациях (8 школ и 2 учреждения СПО), что позволило охватить 5% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, от общего числа обучающихся.

**В 2020 г.** целевая модель цифровой образовательной среды будет внедрена в 97 образовательных организациях. На сегодняшний день все 97 образовательных организаций Республики Тыва получили современное цифровое оборудование. Это интерактивные панели и ноутбуки. Всего для школ выдано **4074** ноутбука, из которых **2910** ученических ноутбуков – трансформеров, **970** ноутбуков управленческого персонала и **194** ноутбука для учителя на общую сумму более 219 млн. руб. в соответствии с требованиями Минпросвещения России. Все кабинеты оформлены в едином стиле.

Внедрение цифровой образовательной среды позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям, а также предоставит ученикам возможность использовать технологии виртуальной и дополненной реальности и другие современные технологии.

В результате реализации проекта «Цифровая образовательная среда» образование в школе станет более доступным и качественным, а сам процесс его получения – более увлекательным.

#### ➤ **Проект «Учитель будущего»**

**В 2019 году** предоставлен грант Главы Республики Тыва учителю-носителю русского языка Е.В. Буньковой, в размере 1 млн. руб. для работы в МБОУ СОШ с. Хайыракан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва.

**В 2020 году** Республика Тыва не участвует в проекте из-за отсутствия дизайн-проекта и соответствующего помещения, указанного в требованиях к конкурсной документации.

#### ➤ **Проект «Молодые профессионалы»**

##### Целевые показатели проекта на 2020 год:

- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация – 25%;

- доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования – 6%;

- число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций – 5.

**В 2019 году** доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, составила 31,25%. На 2020 год данный показатель уже перевыполнен на 6,25% (при плане 25%).

На реализацию мероприятий в рамках регионального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) предусмотрено 18,2 млн. руб.

Также в 2019 году Тувинском сельскохозяйственном техникуме открыты 5 мастерских по компетенциям «Агрономия», «Биотехнологии», «Сити-фермерство», «Эксплуатация», «Ветеринария».

**В 2020 году:**

доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена 317 чел. или 6,4% от планового значения 6%. Показатель перевыполнен на 1,06%. Общее количество обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 4914 чел.

доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена на 1 полугодие 25%. Из 16 учреждений среднего профессионального образования 4 учреждения провели итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена. Показатель достигнут на 100%.

#### ➤ **«Социальная активность».**

Целевые показатели проекта на 2020 год:

- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования – 0,002 млн. человек, накопительным итогом.

**В 2019 году** организована работа по регистрации в Единой информационной системе «Добровольцы России» 3649 добровольцев (волонтеров), которые реализуют 167 проектов. Ими проведено 278 мероприятий с охватом более 14 тыс. человек.

**В 2020 году** численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, составляет 27109 чел., количество граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) 48237 чел., из них обучающихся 1287 чел. при 16 действующих органов студенческого самоуправления

#### **4. Национальный проект «Культура»**

(3 федеральных проекта, Республика Тыва участвует в 3)

Нацпроект «Культура» включает в себя 3 федеральных проекта, Тува учувствует во всех:

- «Культурная среда»,
- «Творческие люди»,
- «Цифровая культура».

**Основным показателем** национального проекта «Культура» является - увеличение числа посещений учреждений культуры **на 15% до 2024 года.**

**План в 2019 году** 2 040 120 посещений. По итогам года достиг значения 2 711 792 посещений, что составило 133% планового показателя. Кассовое исполнение в 2019 г. освоено на 99,9%.

**План в 2020 году** - достичь планового значения числа посещений учреждений культуры до 2 млн. 080 тысяч человек, исполнение на 2 октября составляет – 1 млн. 074 тыс. 200 посетителей, или 53 % от годового плана. Наблюдается снижение количества посещаемости, связанное с ведением карантинного режима в учреждениях культуры. Для реализации нацпроекта в 2020 г. предусмотрено 72,8 млн. руб. (ФБ - 69,3 млн., РБ – 3,5 млн. руб.). Кассовое исполнение на текущий момент 72,5 % или 62,7 млн.руб.

Минкультуры России от 14 мая 2020 г. принято решение об аннулировании планового исполнения показателя на II квартал. Данный вопрос также будет рассмотрен по итогам III квартала.

#### ➤ **Проект «Культурная среда».**

##### Целевые показатели проекта:

- Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оборудованием и учебными материалами – 1 ед.;

- Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности – 5 ед.;

- Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту – 2 ед.

**В 2020 г.** реализуются следующие мероприятия:

1. Ведутся работы по *капитальному ремонту сельских домов культуры*. По всем 6 СДК приступают к завершающим этапам: укладка линолеумов, установка котлов и ремонту фасада. Общая готовность объектов составляет 95 %:

- сельский дом культуры имени «Алексея Тугур-оола с. Солчур Овюрского кожууна. Заключен госконтракт с ООО «Тудугжу» на сумму 11,4 млн.руб., кассовое исполнение 63 %. Готовность объекта 92%. Завершение строительства планируется до 25.10.2020 г.

- сельский дом культуры с. Суш, Пий-Хемского кожууна. Заключен госконтракт контракт на 15,4 млн. руб., кассовое исполнение 79 %, техническая готовность 95 %. Завершение строительства планируется до 20.10.2020 г.;

- сельский дом культуры имени Оюна Болдукпана в с. Кочетова Тандинского кожууна Республики Тыва. Заключен госконтракт на сумму 9 928,372 тыс. рублей, кассовое исполнение 45%. Готовность объекта 90 %. Завершение строительства планируется до 30.10.2020 г.;

- сельский дом культуры с. Морен Эрзинского кожууна. Заключен госконтракт с ООО «Атроник-Сервис» на сумму 12,1 млн. руб., кассовое исполнение 83%. Техническая готовность объекта 100%. торжественное открытие планируется 17.10.2020 г;

- сельский дом культуры с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна. Заключен госконтракт на сумму 5,4 млн. руб., кассовое освоение 84 %. Готовность объекта 100 %, торжественное открытие планируется 20.10.2020 г.;

- 2-й этап капитального ремонта СДК с. Кундустуг Каа-Хемского района Республики Тыва. Заключен госконтракт на 2,9 руб. и на 0,6 млн. руб., кассовое исполнение 70%. Техническая готовность 90%, планируется торжественное открытие планируется 17.10.2020 г.

2. Реализуется оснащение **детской школы искусств** г. Турана музыкальными инструментами, учебными материалами и оборудованием на общую сумму 2,4 млн. руб. Заключены 4 госконтракта. Поставка по всем госконтрактам осуществлена на 100% (ультрабук, фотоаппарат с штативом, лазер). Кассовое освоение 100%.

3. Модернизация **двух модельных библиотек** в с. Морен Эрзинского района и пгт. Каа-Хем Кызылского района. Госконтракты на ремонтные работы заключены на 10 млн. руб., кассовое исполнение 100 %. Ремонтные работы в 2 библиотеках завершены, книжный фонд расставлен, оборудования установлены. Торжественное открытие в центральной детской районной библиотеке Кызылского кожууна запланировано в октябре 2020 г. В Моренской библиотеке 17 октября 2020 г.

#### ➤ **Проект «Творческие люди».**

##### Целевые показатели проекта:

- Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров – 8 ед.;
- Организация и проведение фестиваля (конкурса) любительских творческих коллективов с вручением грантов – 6 ед.;
- Реализация программы "Волонтеры культуры» – 400 ед.;
- Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Республики Тыва, включая – 4 ед.;
- Гранты некоммерческих организаций на реализацию творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства – 1 ед.

**На 2020 год** планируется проведение международных и региональных конкурсов детского творчества, фестивали среди любительских коллективов, проведение конкурса на Грант Главы РТ на реализацию творческих проектов в области культуры и искусства, повышение квалификации 89 сотрудников в центрах непрерывного образования и повышения квалификации.

По состоянию на **1 октября 2020 г. кассовое исполнение** по региональному проекту «Творческие люди» составляет 1,25 тыс. руб. или 43,4% от плана 2,9 млн. рублей, в том числе:

республиканский детский конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Хамнаарак-2020» прошел в апреле в дистанционном формате в связи с введением ограничительных мер, призовой фонд составил 72,25 тыс. руб.;

республиканский детский конкурс исполнителей горлового пения «Сарадак-2020», также прошел в мае в дистанционном формате, призовой фонд составил 101,0 тыс. руб.;

на деятельность учебно-методических объединений перечислено 274,0 тыс. руб.;  
на поддержку Союза художников Республики Тыва перечислено 137,0 тыс. руб.;  
выделена стипендия обучающимся в Казанском театральном училище (2 человека за полугодие) 60,0 тыс. руб.

В настоящее время по повышению квалификации из 89 сотрудников учреждений культуры в Центрах непрерывного образования регионов России на данный момент дистанционно прошли обучение 30 сотрудников отрасли культуры, в том числе: 11 чел. в ГИТИС, 2 чел. в МГАХ, 17 чел. в КемГУКИ по программам «Действенный анализ пьесы и роли. Драматургия У. Шекспира и А. Чехова», «Методика преподавания сценического танца», «Световое оформление в театре».

### ➤ Проект «Цифровая культура».

#### **Целевые показатели национального проекта на 2020 год:**

- Направлены заявки на конкурсный отбор на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным – 1 ед.;
- Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (нарастающим итогом) – 10 ед.;
- Направлены заявки от Республики Тыва в Министерство культуры России на создание виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) – 1 ед.;
- Подана заявка на онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры Республики Тыва – 1.

Региональный проект «Цифровая культура» является нефинансовым.

**В 2020 году** запланировано участие в отборочных конкурсах на создание мультимедиа-гидов в учреждениях культуры, виртуально-концертных залов, оцифровка книжных памятников, онлайн-трансляция знаковых мероприятий в отрасли культуры на портале Культура.РФ:

на участие в конкурсе по созданию виртуально-концертных залов в 2021 году поданы заявки от ГБПОУ «Кызылский колледж искусств им. А. Чыргал-оола», МБУ Кожуунный дом культуры «Танды-Уула Чеди-Хольского кожууна», МБУ Дворец культуры имени К. Сагды г. Ак-Довурак, МБУ Районный дом культуры с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна, ожидаются итоги конкурсного отбора;

по созданию мультимедиа-гидов для платформы «Артефакт» Национальным музеем им. Алдан-Маадыр Республики Тыва отобрана постоянная экспозиция «Мир тувинцев: быт, культура и традиции», среди предметов отобраны 16 самых репрезентативных экспонатов, знакомящих с хозяйственной деятельностью и духовной культурой тувинцев XVII-нач. XX вв. Экспонатам подготовлены полное описание, аннотация, информация об истории поступления, основные фотографии.

Регистрация к проекту «Артефакт» пройдена на сайте <https://ar.culture.ru/> 3 июня 2020 года. Загружены фотографии 16 экспонатов с описаниями и краткими аннотационными текстами; информация о музее и экспозиции в целом.

На данном этапе идет загрузка фотографий экспонатов с разными ракурсами для прохождения этапа распознавания на сайте платформы.

иков до двух предприятий.

## **5. Национальный проект** **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»** (4 федеральных проекта, Республика Тыва участвует в 3)

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает 4 федеральных проекта, Тува участвует в трех:

- «Дорожная сеть»,
- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
- «Безопасность дорожного движения».

### **Основные показатели национального проекта:**

- Доведение в крупных городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85% к 2024 г.

### **Финансовое обеспечение.**

На 2020 год на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» предусмотрено 922,0 млн. руб. (ФБ – 706,0 млн. рублей). По состоянию на 01 октября 2020 года освоено 425,3 млн. руб. (46,1%).

Средства из федерального бюджета Республике Тыва на реализацию региональных проектов «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» не предусмотрены.

### **➤ Проект «Дорожная сеть».**

#### **Показатели регионального проекта на 2020 г.:**

- Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 52% от базового значения 35,5%;
- Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки – 0,08% от базового значения 0,2%;
- Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети – 81,8% от значения 100%.
- Доля автомобильных дорог значения, соответствующих нормативным

В этом году для реализации проекта планируется:

1. Привести в нормативное состояние 43,490 км на 28 участках дороги;
2. Ремонт и реконструкция 4 объектов, переходящих на 2021 год общей протяженностью 12,222 км, из них региональных дорог – 4,470 км, улично-дорожной сети Кызылской агломерации 7,752 км.

План по показателю «Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям»:

- региональная сеть – 46,8%, факт – 46,29% (необходимо отремонтировать в 2020 году 29,629 км);

- Кызыльская агломерация – 52,0%, факт – 46,42% (необходимо отремонтировать в 2020 году 10,36 км).

Целевые показатели согласно плана ремонтных работ будут достигнуты до 1 ноября 2020 года после ввода объектов в эксплуатацию и принятия всех выполненных объемов ремонта.

**Полностью законтрактованы все 28 объектов, из них:**

-5 объектов - переходящие на 2021 год, общей протяженностью 12,222 км;

-региональные дороги – 4,470 км;

-улично-дорожной сети Кызыльской агломерации - 7,752 км.

**Фактическое выполнение:**

Общая строительная готовность составляет **69,9%** от общего плана **28 объектов**, из них:

- 6 региональных объектов - 53,8%;

- 22 объект Кызыльская агломерация – 80,50%.

**Завершены работы на 9 объектах, ведутся – на 19 объектах.**

В настоящее время ведется работа по завершению переходящих объектов общей протяженностью 5,13 км (готовность 65%, уложен нижний слой асфальтобетона).

Переходящие на 2021 год - 5 из 28 объектов, общей протяженностью **12,222 км**, из них региональных дорог – 4,470 км, улично-дорожной сети Кызыльской агломерации 7,752 км.

В целях достижения целевых показателей проекта увеличено среднесписочное количество работников дорожной отрасли на 48%, что составляет *2208 человек*. Рисков не достижения целевых показателей не имеется.

➤ **Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Тыва»**

**Показатели регионального проекта на 2020 год:**

- Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог - 20%;

- Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных - 20%.

- В 2020 году за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва в сумме **78,155 млн. рублей** предусмотрен ряд мероприятий по оснащению наиболее опасных участков автомобильных дорог г. Кызыла и Республики Тыва средствами автоматической фото видео-фиксации нарушений правил дорожного движения (далее – ФВФ ПДД) и системами информирования населения о состоянии дорог, а именно:



- - 15 систем ФВФ ПДД на перекрестках г. Кызыла. Фиксирует проезд на красный сигнал светофора и пересечении стоп-линии. *На текущий момент проводятся конкурсные процедуры;*
- - 2 дистанционно управляемых информационных табло на выездах г. Кызыла. Данные транспортные интеллектуальные транспортные системы позволят своевременно сообщать участникам дорожного движения о состоянии проезжей части, в частности о наличии неблагоприятных метеорологических условий, дорожно-транспортных происшествиях, проведения дорожных работ и т.д.;
- - 8 стационарных комплексов автоматической ФВФ ПДД «Скат-ПП», для профилактики и неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения, связанных с нарушением скоростного режима и не предоставления преимущества пешеходу. *В настоящее время завершён монтаж и пусконаладочные работы, ожидается разрешения энергосберегающей организации на запуск комплексов.*

### ➤ **«Безопасность дорожного движения Республики Тыва»**

#### **Показатели регионального проекта на 2020 год:**

- Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 26,0500 человек;
- Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.

За 9 месяцев 2020 года на территории республики зарегистрировано 68 погибших (20,8%) от годового плана

В настоящее время выполняются работы по установке 4500,0 п.м. пешеходных ограждений, в октябре 2020 г. будут переданы 4 ед. оборудования для дошкольных образовательных организаций и 10 тыс. светоотражающих приспособлений.

В целях профилактики и снижения аварийности и выполнения показателей в республике сотрудниками подразделений Госавтоинспекции:

- проведено 27 встреч и бесед в трудовых коллективах;
- прочитано 116 лекций в профессиональных, общеобразовательных организациях и проведено занятия в дошкольных учреждениях;
- на республиканских и районных газетах размещено 23 статей и заметок;
- 4. на федеральных газет «Добрая дорога детства» и «Стоп-газета» размещено 4 материала;
- проведено 20 выступлений и передано 16 информации для телевидения;
- проведено 14 выступлений и передано 14 информации для радио;
- на официальных страницах Госавтоинспекции Тувы подготовлены и размещены 143 информационно-профилактические фото-видеоматериалы.

Приобретены 10 тыс. светоотражающие приспособления для школьников. Приспособления будут распределены в образовательных учреждениях Республики Тыва с начала учебного периода 2020 года.

Приобретены 4 ед. оборудования «Автогородок» для дошкольных образовательных учреждений. В октябре этого года будут переданы данные оборудования.

### **6. Национальный проект «Жилье и городская среда»**

(4 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 3)

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает 4 федеральных проекта, Тува участвует в трех:

- Жилье;
- Формирование комфортной городской среды;
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

**Основные показатели нацпроекта:**

- увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров;
- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;
- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

**Финансовое обеспечение:** В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» освоено 57,3 млн. руб. или 34,4 % от плана (ФБ –56,7 млн. руб., РБ – 0,6 млн. руб.).

Всего предусмотрено 166,6 млн. руб. (ФБ – 89,9 млн. руб., РБ – 0,9 млн. руб., МБ- 4,5 млн. руб., Фонд ЖКХ – 75,7 млн. руб.), в том числе на реализацию региональных проектов:

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 75,7 млн. руб. (Фонд ЖКХ – 61,8 млн. рублей, РБ-13,9);
- «Формирование комфортной городской среды» - 90,9 млн. руб. (ФБ-89,9 млн. руб., РБ-1,0 млн. руб.)

Средства из федерального бюджета Республике Тыва на реализацию регионального проекта «Жилье» не выделяется.

➤ **Проект «Жилье»**

**Показатель проекта на 2020 год:**

- Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год - 0,1250 млн. кв.м.

Плановое значение показателя «ввод жилья» запланировано достичь за счет индивидуального жилищного строительства и за счет реализации государственных программ и проектов (МКД – 54 845,83 кв.м.; ИЖС – 70 154,17 кв.м.):

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 4810 кв.м.
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 16 692 кв.м.;
- повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах – 20 311,20 кв.м.;
- доленое строительство – 4985,7 кв.м.;
- многоквартирные дома по программе обеспечения жилыми помещениями детей-сирот в г. Кызыле – 8 046,93 кв.м.
- устойчивое развитие сельских территорий – 1050 кв.м.;
- обеспечение жильем молодых семей – 2520 кв.м.;

- проект «Служебное жилье» - 650 кв.м.;
- ИЖС (не в рамках государственных программ) – 65 934,17 кв.м.

На отчетную дату на территории республики введено 38,5 тыс. кв. м. жилья (в том числе МКД - 0,601 тыс.кв., ИЖС - 37,9 тыс.кв.м.) или 31 % от плана 2020 года, что на 3,96 тыс.кв.м. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года ввод жилья составил 31,957 тыс.кв.м. (в том числе 10,579 тыс.кв.м. – МКД, 21,378 тыс.кв.м. – ИЖС).

Ввод жилья на данный момент по данным муниципальных образований:

№	Наименование	План на 2020 год	Введено за январь-июнь по данным статистики 2020 г.	% выполнения плана
<b>1</b>	<b>Республика Тыва</b>	<b>125 000</b>	<b>23 219</b>	<b>18,58</b>
2	Бай-Тайгинский кожуун	2 250	0	0,00
3	Тере-Хольский кожуун	600	0	0,00
4	Чеди-Хольский кожуун	4 700	297	6,32
5	Дзун-Хемчикский кожуун	2 900	103	3,55
6	Эрзинский кожуун	1 600	76,1	4,75
7	Кызыл	79 000	10 612	13,43
8	Барун-Хемчикский кожуун	2 200	555	25,23
9	Тандинский кожуун	2 300	402	17,48
10	Пий-Хемский кожуун	2 100	417	19,86
11	Сут-Хольский кожуун	1 600	393	24,56
12	Улуг-Хемский кожуун	4 700	1 045	22,23
13	Чаа-Хольский кожуун	1 100	347	31,55
14	Тес-Хемский кожуун	2 200	385	17,50
15	Ак-Довурак	2 150	524	24,37
16	Овюрский кожуун	1 650	452	27,39
17	Монгун-Тайгинский кожуун	1 150	314	27,30
18	Тоджинский кожуун	1 150	433	37,65
19	Каа-Хемский кожуун	2 600	1064	40,92
20	Кызылский кожуун	9 050	5 800	64,09

### ➤ Проект «Формирование комфортной городской среды»

#### Целевые показатели на 2020 год

- Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации – 5 усл. ед. от базового значения 0 ед.;
- Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.\* - 122 единиц от базового значения 12 ед.;
- Количество городов с благоприятной городской средой – 1 ед. от базового значения 0;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях – 12 % от базового значения 5%

Для реализации регионального проекта запланированы благоустройства в этом году 30 общественных территорий в 19 муниципальных образований республики.

На сегодняшний день общая строительная готовность составляет **85%**, в том числе:

- по 17 объектам – работы завершены 100% (Ак-Довурак, Монгун-Тайгинский, Эрзинский, Каа-Хемский (1), Тандинский (2), Пий-Хемский, Дзун-Хемчикский (3), Тере-Хольский, Кызылский, Тоджинский, Чеди-Хольский, Чаа-Хольский, Овюрский районы, г. Кызыл.

- по 10 объектам – высокая степень готовности (Каа-Хемский (95%), Тес-Хемский (98% и 95%), Барун-Хемчикский (90 %), Улуг-Хемский (65 %), Бай-Тайгинский (55 % и 50 %) районы, г. Кызыл (86 %, 88% и 88%);

- по 3 объектам – низкая готовность (г. Кызыл (25% и 27%), Сут-Хольский (30%).

**Срок завершения работ - 30 октября 2020 г.** (по соглашению с Минстроем России срок – **31 декабря 2020 г.**).

### ➤ **Проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

#### **Целевые показатели на 2020 год:**

- Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, *тыс. кв. м* нарастающим итогом – 0,1100 от базового значения 0,000;

- Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, *тыс. человек* нарастающим итогом – 0,0100 от базового 0,000.

Всего на реализацию этапа 2020 года запланирован снос 1,38 тыс. кв. м аварийного жилья или 3 аварийных многоквартирных домов (28 квартир или 73 человек) в пгт. Каа-Хем (21 помещение или 0,89 тыс. кв. м) и с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна (7 помещений или 0,490 тыс. кв. м.).

Для достижения целевого показателя 2020 года – 110 кв.м планируется:

- приобретение 2-х однокомнатных помещений общей площадью 62,2 кв. м в доме по ул. Московская, д. 110 (12 стр.) г. Кызыла, ввод в эксплуатацию запланирован в августе и заключение договоров - в октябре 2020 г.;

- по 1 помещению общей площадью 43,8 кв. м прорабатываются варианты приобретения на вторичном рынке жилья или доплаты дополнительных площадей 25,8 м<sup>2</sup> для приобретения квартиры общей площадью 69,6 м<sup>2</sup> в многоквартирном доме по ул. Московская, д. 110 (12 строение). Срок реализации данного мероприятия до декабря 2020 г.

## **7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

(5 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 5)

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает 5 федеральных проектов, Тува участвует в 5:

- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;
- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;
- «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»;
- «Популяризация предпринимательства» всего предусматривается 8 мероприятий.

#### **Целевые показатели нацпроекта:**

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в Республике Тыва в 2020 г. – 16,0 тыс. чел.;
- увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП с 22,3% в 2017 г. до 32,5% - в 2024 г.;

Республика Тыва: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВРП с 14% в 2018 г. до 18% до 2024 года;

- увеличение доли экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в 2020 г. – 14 ед.

По состоянию на 01.10.2020 года целевой показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел.» выполнен на 91% или составляет 14 581 человек.

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 6 июля 2020 г. № 403 изменена методика расчета показателя по численности занятых в сфере МСП. Не учитываются вновь созданные ЮЛ (на 10.09.2020 - 108 вновь созданных ЮЛ).

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции ожидается уменьшение показателя, что обусловлено ростом количества безработных граждан.

**Финансовое обеспечение.** В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году предусмотрено 395,3 млн. руб., (ФБ – 391,4 млн. руб., РБ – 3,9 млн. руб.), на 1 октября 2020 г. освоено 388,4 млн. руб. (ФБ – 384,5 млн. руб., РБ – 3,9 млн. руб.) или 98,2% от плана.

#### **➤ «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»**

##### **Целевые показатели на 2020 год:**

- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых – 105 чел. при отсутствии показателя.

В целях передачи в аренду субъектам МСП на учете состоят 242 объектов недвижимого имущества.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом в 2021 году планируется 1,0 тыс. чел.

➤ **«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»**

**Целевые показатели на 2020 год:**

- Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП – 185 ед.;

На отчетную дату выдано 162 субъектам малого и среднего предпринимательства гарантийная поддержка путем выдачи микрозаймов на 278,55 млн/тыс. руб., предоставлены поручительства на общую сумму 106,3 млн. руб. 110 субъектам малого и среднего предпринимательства при обеспечении объема финансовой поддержки на общую сумму 187,5 млн. руб.

В январе – мае были организованы 8 выездных мероприятий в следующие муниципальные образования: Тоджинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Улуг-Хемский, Сут-Хольский, Монгун-Тайгинский, Каа-Хемский, Пий-Хемские кожууны. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции временно выездные мероприятия в кожууны были приостановлены.

➤ **«Акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства»**

**Целевые показатели на 2020 год:**

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку – 1201 ед. или 73% от плана 1641 ед.;

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП – 22 ед. или 157% от плана 14 ед.

На отчетную дату проведена следующая работа:

На 1 октября 2020 года количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку составляет **1201 человек**.

По Центру поддержки экспорта проведено 7 мероприятий с охватом 42 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Заключено 3 соглашения о намерениях сотрудничества.

В Центре «Мой бизнес» по линии Центра поддержки предпринимательства – 29 мероприятий с охватом участия 380 субъектов МСП, Центра кластерного развития – 25 мероприятий с охватом участия 72 субъектов малого и среднего предпринимательства.

По строительству агропромышленного парка «АгроТыва» со сроком завершения в 1 квартале 2022 года разработана концепция и бизнес-план проекта, земельный участок предоставлен, финансирование, предусмотренное из ФБ на 2020 год 250,0 млн. рублей полностью перечислено, освоение 99,3 млн. руб. (40%), готовность составляет 15%.

Цель проекта – развитие малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства путем строительства современного, многофункционального технологического комплекса, который позволит создать уникальную систему переработки сельскохозяйственной продукции.

Проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Целевые показатели национального проекта на 2020 год:

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом) – 388 чел.;

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом) – 70 чел.;

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) – 279 чел.;

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) – 39 чел.

На отчетную дату проведена следующая работа:

осуществлено 15 выездов в кожууны с целью проведения семинаров по ведению фермерского бизнеса совместно с ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», ГБОУ СПО РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум», Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», Государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва», МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва, кроме Тоджинского и Тере-Хольского. Количество слушателей – 309 участников;

оказано 195 информационно-консультационных услуг, направленных на обеспечение создания и развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Республике Тыва;

по результатам первого конкурса гранта «Агростартап», проведенного в апреле 2020 г. отобраны 5 лучших проектов из 43. Общая сумма гранта составляет 16,0 млн. рублей.

С 16 июня по 17 июля 2020 г. отобрано 7 победителей из 70 подавших заявки на участие во втором конкурсном отборе гранта «Агростартап». Сумма гранта 20,8 млн. рублей.

Третий конкурсный отбор объявлен с 28 сентября по 7 октября 2020 г.

Предоставлены гранты «Агростартап» 12 фермерам на 36,8 млн. руб. при плане 43,8 млн. руб., исполнение составило 84%. СПоК «Курай» выделено возмещение части затрат 0,7 млн. руб., полностью выделен грант на поддержку фермеров в Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов в размере 8,9 млн. руб. (100%).

В отчетном периоде:

количество созданных крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов составляет 15, при плане 15;

количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки – 116 человек или 91% при плане 127 человек;

количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств составляет 89 человек или 106% при плане 84;

количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" – 12 чел. или 43 % при плане 28 человек.

### **«Популяризация предпринимательства».**

#### **Целевые показатели на 2020 год:**

Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства - 209 человек или 82% от плана 254 тыс. чел.;

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта - 22 ед. или 46% от плана 47 ед.;

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности – 314 человек или 81% от плана 389 чел.;

Количество физических лиц – участников регионального проекта – 686 человек или 32% от плана 2147 чел.

На **18 сентября** 2020 года проведено 52 обучающих мероприятий (1 акселерационная программа, 1 круглый стол, 9 семинаров, 7 тренингов, 6 вебинаров, 4 онлайн-мероприятий и 1 деловая игра, также организовано 23 выездных семинаров с охватом 356 человек, из них 141 субъектов малого и среднего предпринимательства, 215 физических лиц).

Опубликовано 78 информационных материалов в социальных сетях, СМИ, сайтах Минэкономки РТ, в том числе 8 видеороликов об успехе предпринимателей (размещены на 30 ТВ-экранах в административных зданиях в г. Кызыле), 4 рекламных баннеров амбассадоров нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на уличных билбордах г. Кызыла.

## **8. Национальный проект «Экология»**

(11 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 4)

Национальный проект «Экология» включает 11 федеральных проектов, Тува участвует в 3:

- «Сохранение лесов»;
- «Чистая вода»;
- «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

#### **Основные показатели нацпроекта:**



- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, план 2020 г. - 90,6%.

**Финансовое обеспечение.** В рамках нацпроекта «Экология» на 01.10.2020г. освоено 125,4 млн. руб. (ФБ – 125,3 млн. руб.) или 44,1% от годового плана 284,6 млн. руб.

➤ **Проект «Сохранение лесов».**

**Показатели регионального проекта на 2020 год:**

- оснащение учреждений лесохозяйственной техникой -3 ед.;
- оснащение учреждений лесопожарной техникой - 23 ед.;
- проведение лесовосстановительных работ на площади - 7,2 тыс. га;
- формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на 277,1 тыс. руб.

По состоянию на сегодняшний день из 26 ед. спецтехники поступили 26, исполнение составило 100%:

- пожарные автоцистерны - 10 шт.;
- тракторы Беларусь - 4 шт.;
- гусеничные тракторы - 3 шт.;
- авторемонтная мастерская -1 шт.
- автомобили Садко Некст – 4 шт.
- автомобили УАЗ Экспедиция – 4 шт.

План лесовосстановительных работ на 2020 г. по республике составляет 7200 га, из них на искусственное лесовосстановление - 556 га, естественное возобновление леса - 6644 га.

По состоянию на 01 октября 2020 г. план лесовосстановительных работ выполнен на 79,7% или на 5738 га. Имеется отставание от графика работ на 15 дней в связи с погодными условиями в «Барун-Хемчикский специализированный филиал» при АУ «Чаданского специализированного лесохозяйственного учреждения» на 637 га, АУ «Тес-Хемское специализированного лесохозяйственного учреждения» на 825 га. Лесовосстановительные работы на общей площади 1462 га будут завершены до 20 октября 2020 года.

Мероприятия по сбору запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений будут проведены в течение октября месяца.

➤ **Проект «Чистая вода».**

**Показатели регионального проекта на 2020 г.**

- «Реконструкция водозабора и магистрального водовода в с. Хову Аксы Чеди-Хольского района»;

- «Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района».

С 2019 года начата реконструкция водозабора и магистрального водовода в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района. На сегодняшний день на объекте завершены работы:

- разработка котлована под дизель-генераторную установку;
- демонтаж трубной обвязки насосного агрегата 1 комплект;
- демонтаж насосного агрегата в количестве 1 агрегат;
- разработка котлована под выгреб;
- разработка котлована под камеры К-2, К-3 наружным сетям водоснабжения;

- разбивка осей под камеры К-4, К-5 наружным сетям водоснабжения;
- разработка траншеи под сеть магистрального водовода от камеры К-2 до К-3 150 м.;
- перебазировка гусеничного экскаватора ДОСАН-340;
- выполняются работы по устройству основания под технологический трубопровод;
- завоз инертных материалов (песок) для устройства основания технологического трубопровода.

Работы выполняются 11 чел., задействовано 9 самосвалов (завоз песка), 1 экскаватор и автотранспорт «Газель», доставлены 2 временных здания и сооружения.

В связи с непредвиденными обстоятельствами по распространению COVID-19 идет отставание от графика на 5 месяцев, с апреля по май месяцы 2020 г. строительномонтажные работы не проводились.

Также длительное время решался вопрос по допуску персонала субподрядной организации ООО «Сельхозэнерго» (Республика Чувашия), так как договор заключен не с местной организацией, нахождением персонала в карантине в течение 14 дней.

В результате обильных сильных дождей с 13 июля 2020 г. поднялся уровень воды в р. Элегест, после чего произошел, подмыв береговой линии в с. Сайлыг. Строительно-монтажные работы были приостановлены, произошло подтопление и частичное разрушение береговой линии на участке 1-го подъема, вследствие которого выведены из строя подготовленные площадки, подъездные пути для проезда тяжелой спецтехники.

Правительством Республики Тыва направлено обращение в Минстрой России письмом от 22 сентября 2020 г. о возможности сохранить лимиты, доведенные до Республики Тыва в 2020 году, а также предоставить возможность переноса целевого показателя проекта «Чистая вода» 2020 года, в части завершения реконструкции водозабора и магистрального водовода с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района, на 2021 год, с учетом сохранения субсидии из федерального бюджета. Ответ ожидается, не поступил.

### **«Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района»**

В 2020-2021 г. планируется «Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района» в соответствии с условиями заключенного государственного контракта с ООО «Сибпроект» от 16 марта 2020 г. №14-20 в данное время ведется разработка проектно-сметной документации с государственной экспертизой со сроком исполнения до 13 августа 2020 г.

Между ГАУ РТ «Госстройэкспертиза» и ООО «Сибпроект» от 25 июня 2020 г. заключен договор на государственную экспертизу проектной документации. Проектная документация получила заключение государственной экспертизы.

**После разработки проектно-сметной документации будет** проведен аукцион на определение подрядной организации на выполнение строительномонтажных работ.

- **Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».**

**Показатели регионального проекта на 2020 год:**

- Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 3 % от базового значения 0.
- Количество разработанных электронных моделей – 1 от базового значения 0.

Территориальная схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами разработана и размещена на сайте Минприроды РТ. Электронная модель данной схемы размещен по электронному адресу <https://tso.rtuva.ru>. Данное мероприятие реализовано на 100%.

Исполнение показателя «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» составил 0%. Существует риск недостижения мероприятия по разработке ПСД на строительство Комплекса по утилизации и обезвреживанию отходов. Причина данного риска: отсутствие исполнения инвестиционной программы регионального оператора по обращению с ТКО ООО «СТ-ТБО», который в настоящее время приказом Министра Республики Тыва от 30.03.2020 г. № 74-од лишен статуса регионального оператора. Показатель достигнет результата при постройке Комплекса по утилизации и обезвреживанию отходов.

В связи с невозможностью достижения результата достигнута договоренность с Департаментом взаимодействия с регионами и региональными операторами ППК «Российский экологический оператор» о снижении показателя с 3% на 0% после принятия Федеральной схемы обращения с отходами производства и потребления. Ориентировочный срок октябрь, ноябрь 2020 г.

### ➤ Проект «Чистая страна»

#### **Показатели регионального проекта на 2020 год:**

#### **О планировании мероприятий на 2021 год**

В соответствии с дополнительным нефинансовым соглашением, заключенным с Минприроды России от 25 декабря 2019 года № 051-2019-G10048-1/1 на 2021 год заявлено мероприятие «Рекультивация отходов комбината «Тувакобальт». Общая стоимость проекта составляет 155,8 млн. рублей, из них 154,3 млн. рублей ФБ, 1,5 млн. рублей РБ.

В связи с получением заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» 24 сентября 2020 г. письмом № ШХ-11-5378/20 направлена повторная заявка на участие в конкурсном отборе проектов, реализуемых в 2021 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» (первая заявка была направлена письмом от 27 мая 2020 г. № ШХ-11-3029/20).

25 сентября т.г. в Минприроды России состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору проектов, реализуемых в 2021 году в рамках федерального проекта «Чистая страна».

В настоящее время ожидается протокол заседания.

**9. Национальный проект**  
**«Цифровая экономика Российской Федерации»**  
(6 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 5)

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» включает 6 федеральных проектов, Тува участвует в 5:

- Информационная инфраструктура;
- Цифровое государственное управление;
- Кадры для цифровой экономики;
- Цифровые технологии;
- Информационная безопасность.

**Основные показатели нацпроекта:**

- Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети интернет в 2019 г. план - 20, факт – 20, к 2021 году – 100% подключение всех ФАПов на территории республики;

- Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и или среднего профессионального образования, подключенных к сети интернет в 2019 г. план - 20, факт – 20, к 2021 году – 100% подключение всех школ, СПО на территории республики;

- Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети интернет в 2019 г. план - 20, факт – 20, к 2021 году – 100% подключение всех козюнных администраций и администраций сельских поселений республики;

- Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, в 2019 г. план – 48 часов, факт – 46, к 2021 г. – 18 часов.

**Финансовая обеспеченность.** В 2020 году на реализацию нацпроекта предусмотрено 4,4 млн. руб. (ФБ - 4,4 млн. руб., РБ- 44,0 тыс. руб.) Кассовое исполнение согласно госконтракта предусмотрено в октябре 2020 года.

➤ **Проект «Информационная инфраструктура».**

**Целевые показатели на 2020 год:**

- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» - 100%;

- Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» - 40%;

- Доля государственных (муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и /или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» - 40%;

- Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» - 40%.

**В 2020 году** организован высокоскоростной доступ к сети Интернет до 56 населенных пунктов в 16 кожуунах республики:

- 45 общеобразовательных учреждений (школы – 42, СПО – 3);
- 37 органов местного самоуправления РТ (33 сельских администраций, 4 кожуунных управлений);
- 33 ФАП;
- 4 пожарные части.

Выполнение работ по доведению ВОЛС осуществляется в рамках госконтракта АО «Тывасвязьинформ». За период с 6 июня по 25 августа 2020г. **построены 119 объектов из 119 запланированных** что составляет 100% реализацию плана на 2020 г. 09.10.2020 г. АО «Тывасвязьинформ» подписали акты приемки выполненных работ по итогам 2020 г. у Минкомсвязи РФ.

### ➤ **Проект «Цифровое государственное управление».**

#### **Целевые показатели на 2020 год:**

- Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде - 30%;

- Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) – 15%;

- Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году – 90%;

- Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений – 10%.

#### **В 2020 году** проведена следующая работа:

переход на юридически-значимый электронный документооборот с применением ЭЦП органов исполнительной власти осуществлен на 84%, органов местного самоуправления – 88%, подведомственных учреждений органов исполнительной власти – 75%;

проведены обучающие семинары для 47 сотрудников по электронному согласованию документов в СЭД «Практика», в том числе 12 госслужащих, 37 мунслужащих, 6 специалистов подведомственных учреждений;

участие Республики Тыва в пилотном проекте единого окна цифровой обратной связи государственных органов и органов местного самоуправления с гражданами и организациями(ПОС);

обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ 3);

Министерством информатизации и связи РТ с сентября по ноябрь 2020 года осуществляются выезды в муниципальные образования РТ, где проводятся обучающие семинары для муниципальных служащих по электронному согласованию

документов в СЭД «Практика» с использованием ЭЦП. По состоянию на начало октября 2020 г. обучены и подключены к СЭД «Практика» 13 сельских администраций.

обеспечение использования федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – ЕИСУКС) в органах государственной власти субъекта РФ, либо проведение интеграции региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС.

#### ➤ **Проект «Кадры для цифровой экономики».**

##### **Целевые показатели национального проекта на 2020 год:**

- Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики – 0,71%;

- Количество специалистов, прошедших переобучения по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования – 0,8 тыс. чел.;

**В 2020 году** проведено дистанционное обучение 100 специалистов ОИВ и ОМСУ РТ по программе повышения квалификации «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну».

Также сообщаем, что 21 сентября 2020 году началось онлайн-обучение 200 педагогов общеобразовательных учреждений республики по курсу «Повышение цифровой грамотности педагогов и преподавание в дистанционном формате».

Центром подготовки руководителей цифровой трансформации на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС сформирован график онлайн-обучения по программе «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении», где обучение проводилось в период с 1 сентября по 1 октября 2020 года за счет федеральных средств. По данному курсу для Республики Тыва выделена квота в количестве – 100 человек, итоговое тестирование **успешно прошли 31 сотрудник** из министерств и ведомств.

В рамках проекта планируется до 2024 г.:

- активное сотрудничество с компанией Яндекс в реализации образовательных проектов, как «Яндекс Лицей» на территории Республики Тыва;

- совместно с Минобрнауки РТ и Новосибирским техническим университетом начата работа по разработке курсов по повышению квалификации компетенций цифровой экономики;

- Повышение квалификации сотрудников в сфере информационной безопасности и компетенций цифровой экономики;

- Возобновление работы сообщества IT-шников в Республике Тыва. Поиск соотечественников, работающих в крупных предприятиях с целью обмена опытом в IT-индустрии. Решение имеющихся проблем в IT-сфере;

- Поиск и поддержка талантливых школьников и студентов по дисциплинам информатики;

- Участие специалистов Мининформсвязи РТ в различных конкурсах, хакатонах как регионального, так и федерального уровня.

#### ➤ **Проект «Информационная безопасность».**

### **Целевые показатели на 2020 год:**

- Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак – 24 час;

- Стоимостная доля закупаемого и (или)арендуемого федеральными органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения – 70%;

**В 2020 году аттестован АИС МФЦ по требованиям безопасности; в региональном ЦОДе установлены сертифицированные средства:**

IDS – система обнаружения вторжения.

TIAS – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для выявления инцидентов.

ПТАФ – система для защиты от web-атак.

ССПТ – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для фильтрации сетевого трафика в соответствии с заданными правилами.

Проведена модернизация регионального ЦОДа: заменен центральный маршрутизатор сети передачи данных, увеличена суммарная емкость оперативной памяти серверов, дооснащена сеть передачи данных маршрутизаторами, коммутаторами, расширены емкости системы хранения данных и дооснащена инженерная инфраструктура.

Ведутся работы по приемке оказанных услуг поставки системы защиты информации для государственных информационных систем с ООО «Призма-С».

**До конца 2021 года** планируется сократить средний срок простоя государственных информационных систем и необходимо провести развертывание государственного сегмента обнаружения предупреждения компьютерных атак (ГосСОПКА) на объектах критической информационной инфраструктуры республики.

### **10. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»**

(5 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 3)

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает 5 федеральных проектов, Тува участвует в 3:

- Экспорт услуг;
- Системные меры развития международной кооперации и экспорта;
- Экспорт продукции АПК.

#### **Основные показатели нацпроекта:**

- Увеличение объема внешнеторгового оборота в 2020 г. план – 500 млн. долларов США;

- Увеличение числа экспортеров в 2020 г. план – 12 участников ВЭД;

- Увеличение объема экспорта услуг в 2020 г. план – 0,900 млн. долларов США, факт – 1,75 млн. долларов США, перевыполнение в 3,5 раза;

- Увеличение объема экспорта продукции АПК увеличение стоимости экспорта продукции АПК в 2020 г. план – 0,3 млн. долл. США.

- **Финансовое обеспечение.** На реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» финансирование из бюджета не предусмотрено.

➤ **Проект «Экспорт услуг».**

**Целевые показатели национального проекта на 2020 год:**

- Объем экспорта услуг – 0,0005 млрд. долл.;
- Объем экспорта транспортных услуг – 0,0001 млрд. долл.;
- Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг – 0,0003 млрд. долл.

Отчетность за 1 полугодие 2020 г. представлена всеми респондентами (организациями – юридическими лицами, созданные в Республике Тыва).

В настоящее время, через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации ДАПП «Хандагайты» и ДАПП «Шара-Нуур» разрешены только грузоперевозки.

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. №76а «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва» усилен санитарно-карантинный контроль на двусторонних автомобильных пунктах пропуска «Хандагайты», «Шара-Сур», «Цаган-Толгой».

В связи с этим, в период пандемии и закрытия всех мероприятий, которые связаны с физическим контактом людей, для экспортно-ориентированных субъектов МСП предоставляются услуги по:

- размещению товаров, работ, услуг на электронных торговых площадках;
- приведению продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров, работ, услуг (сертификация продукции, упаковка товаров, дизайн и перевод на иностранные языки);
- содействию в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами территории Российской Федерации, в том числе получении патентов на результаты интеллектуальной деятельности;
- созданию на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта субъекта МСП на иностранном языке.

Центром поддержки экспорта проведено 4 мероприятия с охватом 21 экспертно ориентированного субъекта малого и среднего предпринимательства:

с 16 по 20 февраля 2020 г. на международной выставке продуктов питания Gulfood 2020 в г. Дубаи, ОАЭ Республика Тыва представили свою продукцию 10 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них на очной основе 4: ООО «Селера», ООО «Норзин», ИП Ондар А.В., СПок «Бий-Хем»; заочно: 6 субъекта малого и среднего предпринимательства: СПок «Оргаадай», ООО «Бай-Хаак Аква», ИП Хомушку В.С., ООО «Олчей». По результатам есть три потенциальных контракта на экспорт;

ИП Олчанмай Г.Д. оказали содействие в получении декларации соответствия для экспорта кормового зерна (овес) на 41,2 тыс. рублей;

5 субъекта малого и среднего предпринимательства участвуют на бизнес миссии в Европе до 19 марта 2020 г.: ООО «Лидер-Тур» (Добровольский Р.Л.), ИП Сюрюн Е.Ш., ООО «ТоджаТур» (Остикова С.А.), ООО «Аржаан-Трэвел», ООО «ИрбишТур»;

участие 8 субъектов малого и среднего предпринимательства в международной выставке Gulfood 2020 (3 - очно, 5 - заочно);



бизнес-миссия в Германию, Францию с участием 5 субъектов малого и среднего предпринимательства.

➤ **Проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».**

**В 2019** году разработан проект генерального плана реконструкции пункта пропуска «Хандагайты» на общую сумму 24,6 млн. рублей из федерального бюджета (ФЦП «Госграница»). Документация передана на согласование государственным контрольным органам (Погрануправление, Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор, Россельхознадзор). Общая сумма реконструкции пункта пропуска «Хандагайты» составляет 642,9 млн.рублей.

**В 2020** году планируется начать строительно-монтажные работы по реконструкции пункта пропуска «Хандагайты».

С начала 2020 года для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 4 ключевых мероприятия, по итогам которых оказана поддержка 21 субъекту малого и среднего предпринимательства.

В перечень субъектов МСП, выведенных на экспорт при содействии Центра поддержки экспорта, входят 11 субъектов предпринимательства.

Сайт Центра поддержки экспорта разработан (tuvaexport.ru).

➤ **Проект «Экспорт продукции АПК»**

**Целевой показатель национального проекта на 2020 год:**

Основным целевым показателем проекта для Республики Тыва является увеличение стоимости экспорта продукции АПК к 2024 году до 1,4 млн. долл. США за счет:

- Увеличения объема экспорта злаков и продуктов их переработки до **460** тыс. долл. США в 2024 году (базовый показатель 2017 г. – 0);
- Увеличение объема экспорта мяса птицы до **140** тыс. долл. США в 2024 году (базовый показатель 2017 г. – 0);
- Увеличение объема экспорта зерновых и технических культур до **540** тыс. долл. США в 2024 году (базовый показатель 2017 г. – 35 тыс. долл. США).

**Целевой показатель по экспорту продукции АПК на 2020 год составляет 327 тыс. долларов США.**

**Объем экспорта продукции АПК за 1 полугодие составил 128,26 тыс. долларов США, при плане 327 тыс. долл. США или 39%, в том числе:**

- объем экспорта пищевой и перерабатывающей промышленности (мясо птицы и яйца) - 10,0 тыс. долл. США (КФХ Оюн Ч.Х-Д.);
- объем экспорта прочей продукции АПК (корма) - 8,06 тыс. долл. США (ООО «Эзир»);
- объем экспорта зерновых и злаков - 110,2 тыс. долл. США (ИП Конев А.С., ООО «Эзир», КФХ Оюн Ч.Х-Д.).

В соответствии с распоряжением Минсельхоза Республики Тыва от 26 марта 2020 г. № 51-ОД «О реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» определены 8 участников регионального проекта, утверждены целевые показатели по экспорту продукции АПК на 2020 г., с каждым участником заключены соглашения о взаимодействии:

КФХ Оюн Ч.Х-Д. – объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (яйца – план 510 тыс. шт.);

ООО «Эзир» - объем экспорта зерновых и злаков (злаки – 50 тн., готовые корма – план 350 тн.);

ГУПРТ «Маралхоз Туранский» - объем экспорта прочей продукции АПК (панты маралов высушенные, законсервированные – план 300 кг);

СПоК «Оргаадай» - объем экспорта зерновых и злаков (злаки – план 60 тн.);

КФХ Оюн Ч.Х. - объем экспорта зерновых и злаков (остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для сельхозживотных – план 230 тн.);

КФХ Тюлюш А.Б. - объем экспорта зерновых и злаков (остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для сельхозживотных – план 45 тн.);

КФХ Санников А.М. - объем экспорта зерновых и злаков (остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для сельхозживотных – план 45 тн.);

КФХ Бавуу А.О. - объем экспорта зерновых и злаков (готовые корма для сельхозживотных – план 45 тн.);

СППК «Уургай» - объем экспорта прочей продукции АПК (мытый, чесанный козий пух – план 0,2 тн.).

Агентством внешнеэкономических связей Республики Тыва совместно с Торговым представительством Российской Федерации в Монголии проведена работа по поиску потенциальных партнеров в Монголии для продвижения продукции СПоК «Оргаадай», составлен список потенциальных монгольских компаний для сотрудничества с СПоК «Оргаадай».

На электронной торговой площадке Alibaba.com размещена продукция от 4 субъектов малого и среднего предпринимательства:

бутилированная минеральная вода ООО «Бай-Хаак Аква»;

эфирные масла ИП Шалаева И.В.;

мясные консервные изделия «Монсам» ИП Монгуша В.С.;

мука обжаренная ячменная (тыва далган) СПоК «Оргаадай».

По формированию спроса на продукцию местных сельскохозяйственных товаропроизводителей и развития экспорта продукции в период ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, ведутся работы через продвижение на электронных торговых площадках.

## **11. Национальный проект «Производительность труда и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (3 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 3)**

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» включает 3 федеральных проекта, Тува участвует в 3:

- Системные меры по повышению производительности труда;

- Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях;

- Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда.

Проект предполагает участие трех предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта, заявки поданы двумя участниками;

Осуществление очной проверки предприятий Федеральным центром компетенций по повышению производительности труда планируется в 3 квартале 2020 года.

#### **Основные показатели нацпроекта:**

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, в 2020 году – 102,9% к предшествующему году;
- вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта в 2020 году - 2 предприятий;
- количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) – 2 ед.;
- доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям в 2020 году – 80%;
- количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда в 2020 году – 28 человек;

**Финансовое обеспечение.** В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2020 году предусмотрено – 17,9 млн. руб., (ФБ – 17,8 млн. рублей, РБ – 0,1 млн. рублей), на 1 октября 2020 г. освоено 7,2 млн. руб. (ФБ – 7,2 млн. руб.) или 40,2% от плана.

#### **➤ Проект «Системные меры по повышению производительности труда»**

##### **Целевые показатели национального проекта на 2020 год:**

- Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, процент к предыдущему году – 102,9%;
- Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию нацпроекта (количество предприятий с нарастающим итогом) – 2 ед.;

##### **В 2020 году предусмотрено:**

очное обучение по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» на безвозмездной основе в течение 3 месяцев по 2 дня 4 человека с 1 предприятия (руководитель на постоянной основе; на модули по очередной основе юрист, финансист, маркетолог).

За счет предприятия производится оплата командировочных расходов, транспортных расходов и проживания, отрыв от производства работников по обучению по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».

С 21 по 24 июля 2020 г. принято участие в вебинаре в рамках реализации программы «Лидеры производительности труда».

#### **➤ Проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»**

### **Целевые показатели национального проекта на 2020 год:**

- Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом – 2 ед.;

- Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом – 1 ед.;

- Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям – 80%;

- Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом – 20 чел.;

- Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом – 8 чел.

#### **В 2020 году предусмотрено:**

на привлечение консультанта (МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва») по бережливому производству, для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда (консультанта определяет предприятие), которые планируется освоить в октябре, с общим объемом финансирования 7,2 млн. рублей;

на создание и обеспечение деятельности «Фабрики процессов», с общим объемом финансирования 4,5 млн. рублей;

на привлечение консультанта – 2,7 тыс. рублей;

обучение под федеральным управлением 20 человек, на самостоятельной основе привлечением консультанта 8 человек.

В настоящее время ведется работа с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда по заключению соглашения на создание «Фабрики процессов» на сумму 4,5 млн. рублей, также ведется сбор коммерческих предложений от консультантов по бережливому производству. Направили коммерческие предложения консультанты с Томской области, Красноярского края.

В Республике Тыва всего 4 предприятий соответствуют критериям участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На официальном сайте ([производительность.рф](http://производительность.рф)) национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» поданы заявки от предприятий АО «Тываэнергосбыт», АО «Тываэнерго». Остальные два предприятия отказались от участия в национальном проекте.

31 августа 2020 г. с ООО «Восток» заключено соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между Министерством экономики Республики Тыва и подана заявка на участие в национальном проекте на официальном сайте [производительность.рф](http://производительность.рф).

В соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Республики Тыва предполагается участие трех

предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта. Обеспечить участие третьего предприятия в национальном проекте не представляется возможным.

В этой связи, направлено письмо генеральному директору Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», руководителю «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Соломону Н.И. (от 10.08.2020 г. № АБ-12-4520/20) о внесении изменений в Методику расчета показателей производительности труда предприятий. 12 августа 2020 г. поступил ответ от Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» за № 2020/3-1595 о том, что предусматривается снижение значения целевого показателя по вовлечению предприятий в Республике Тыва до 2 единиц и об окончательном решении сообщат дополнительно.

В связи с тем, что условия для участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» предусматривает достижение целевых показателей по росту производительности труда не менее 10%, 15% и 30% первый, второй, третий годы по сравнению с базовым и достичь таких возможностей АО «Тываэнерго», АО «Тываэнергосбыт» не представляется возможным. АО «Тываэнерго», АО «Тываэнергосбыт» готовы подписать соглашение при условии, если будут снижены целевые показатели по росту производительности труда до 2% ежегодно. Одной из причин не подписания соглашения о взаимодействии АО «Тываэнерго» (ПАО «Россети Сибирь»), АО «Тываэнергосбыт» (ПАО «Россети») является то что, при подписании соглашения существуют риски при неисполнении условий соглашения.

Очная проверка АО «Тываэнергосбыт», АО «Тываэнерго» Федеральным центром компетенций по повышению производительности труда предприятий планируется в 3 квартале 2020 года, что вызывает риск недостижения показателей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

По решению проведенного заседания проектного комитета на уровне первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва А.В. Брокерта от 5 августа 2020 г. № 06-02-348/20 за подписью первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва А.В. Брокерта направлены письма:

1. Генеральному директору ПАО «МРСК Сибирь» П.Е. Акилину от 13.08.2020 г. № АБ-14-4617/20, о согласовании на подписание соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между Министерством экономики Республики Тыва и АО «Тываэнерго». Ответ от ПАО «Россети Сибирь» поступил 18.09.2020 г. за исх. № 1/01/5397-исх, об отсутствии возможности участия АО «Тываэнерго» в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости»;

2. первому заместителю генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Л.А. Романовской от 13.08.2020 г. № АБ-14-4607/20, о согласовании на подписание соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между Министерством экономики Республики Тыва и АО «Тываэнергосбыт». Ответ от ПАО «Россети» поступил 31.08.2020 г. за исх. № НО-3776, что подписание соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта

«Производительность труда и поддержка занятости» между Министерством экономики Республики Тыва и АО «Тываэнергосбыт» не целесообразно в связи с высоким риском не достижения целевых значений производительности труда.

➤ **Проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда»  
Целевые показатели национального проекта на 2020 год:**

•Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации в 2020 году – 1 ед.;

•Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации в 2020 году – 17 чел.;

•Количество субъектов Российской Федерации – участников федерального проекта – 1 ед.;

•Доля соискателей- получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами – 65%;

•Доля работодателей – получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами – 65%.

**В 2020 году предусмотрено:**

переобучение, повышение квалификации 17 работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда на 1 088,9 тыс. рублей (ФБ - 1 078,0 тыс. рублей, РБ - 10,9 тыс. рублей) предусмотрено в 3 квартале 2020 года;

капитальный ремонт здания ГКУ РТ «Центр занятости населения города Кызыла» на 6,7 млн. рублей, 6 июля 2020 г. контракт заключен с ИП Кара-Сал А.А., готовность объекта составляет 20%, срок проведения ремонтных работ 3 месяца;

предусмотрено участие трех предприятий-участников согласно соглашения, внедряющих мероприятия национального проекта, заявки поданы двумя участниками, также ожидается снижение количества участников до двух предприятий.