П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Тыва)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Тыва)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Сенгии С.Х.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Сат А.М.</td><td colspan="3">Министр здравоохранения Республики Тыва</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Кажин-Оол А.С.</td><td colspan="3">Первый заместитель министра</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Республики Тыва "Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"</td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Республика Тыва)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	Человек	31,5000	31.12.2017	29,3000	28,2000	27,1000	26,0000	25,0000	24,2000
2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	Человек	73,1000	31.12.2017	67,8000	65,3000	62,8000	60,3000	57,8000	56,0000
3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	Процент	24,9000	31.12.2017	20,5000	18,0000	15,5000	13,0000	10,5000	8,0000
4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	Процент	16,3000	31.12.2017	15,2000	15,2000	15,2000	15,1000	15,0000	14,0000
5	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	Процент	46,5000	31.12.2017	53,0000	55,0000	56,5000	57,5000	59,0000	60,0000
6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	Тысяча единиц	0,2290	31.12.2017	0,2610	0,2710	0,2780	0,2830	0,2910	0,2950
7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	Процент	75,9000	31.12.2017	79,1000	82,3000	85,5000	88,6000	91,8000	95,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями										
1	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации	Единица	2	1	1	1	1	2		Приобретение товаров, работ, услуг
2	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Единица	1	-	-	-	-	-	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной	Утверждение документа

									профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых	

									отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.	
3	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых	Единица	-	-	-	-	-	2		Приобретение товаров, работ, услуг

	отделений в 85 субъектах Российской Федерации									
4	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	Процент	-	50	50	50	50	50	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение	Приобретение товаров, работ, услуг

									потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	36 346,40	40 880,80	31 827,50	51 252,90	25 950,00	43 520,00	229 777,60
1.1.1.	*бюджет субъекта*	36 346,40	40 880,80	31 827,50	51 252,90	25 950,00	43 520,00	229 777,60
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	16 924,95	16 924,95	16 924,95	0,00	0,00	50 774,85
2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	16 924,95	16 924,95	16 924,95	0,00	0,00	50 774,85
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	36 346,40	57 805,75	48 752,45	68 177,85	25 950,00	43 520,00	280 552,45
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	36 346,40	57 805,75	48 752,45	68 177,85	25 950,00	43 520,00	280 552,45
бюджет субъекта	36 346,40	57 805,75	48 752,45	68 177,85	25 950,00	43 520,00	280 552,45
свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "здравоохранение" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда, %", "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета дополнительного показателя "отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя "количество рентген-эндоваскулярных

							вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %")
2	Основной показатель: Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "здравоохранение" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда, %", "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета дополнительного показателя "отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

							перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя "количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %")
3	Основной показатель: Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "здравоохранение" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда, %", "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета

							дополнительного показателя "отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя "количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %")
4	Основной показатель: Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	Тысяча единиц	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "здравоохранение" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда, %",

							"методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета дополнительного показателя "отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя "количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %")
5	Основной показатель: Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", входящего

	перенесших острый коронарный синдром, %						в национальный проект "здравоохранение" (вместе с "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда, %", "методикой расчета дополнительного показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %", "методикой расчета дополнительного показателя "отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %", "методикой расчета дополнительного показателя "количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.", "методикой расчета дополнительного показателя "доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %")

6	Основной показатель: Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	Человек	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	29.03.2019	184	Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета показателя "Смертность населения трудоспособного возраста, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста")
7	Основной показатель: Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	Человек	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	29.03.2019	184	Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета

							показателя "Смертность населения трудоспособного возраста, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми", "Методикой расчета показателя "Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста")

6. Дополнительная информация

Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к общему числу выбывших за тот же период больных с ОНМК
Процентное отношение числа умерших в больницах от ОКС к общему числу выбывших за тот же период больных с ОКС
Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)
Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации "	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.6	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	закупок"			здравоохранения Республики Тыва	
1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказанных услуг"			Республики Тыва	
1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(муниципальному) контракту"				
1.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.25	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.02.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.25.1	Мероприятие "Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. "	01.01.2021	01.02.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
1.26	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.27	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.
2.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.1.1	Мероприятие "Согласование проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с заинтересованными органами и организациями субъекта Российской Федерации"	01.05.2019	01.07.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет
3	Результат "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации "	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		
4	Результат "Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование,ангиопластика коронарных артерий со

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					стентированием и катетерная абляция, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.
4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	выполнены)"			здравоохранения Республики Тыва	
4.1.1	Мероприятие "проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национального проекта «Демография»"	31.12.2019	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Прочий тип документа Доклад Минздрава России

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Тыва)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
2	Администратор регионального проекта	Кажин-Оол А. С.	Первый заместитель министра		100
В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100