П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Республика Тыва)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Цифровой контур здравоохранения (Республика Тыва)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Сенгии С.Х.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Сат А.М.</td><td colspan="3">Министр здравоохранения Республики Тыва</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Кажин-Оол А.С.</td><td colspan="3">Первый заместитель министра</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Республики Тыва "Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Подпрограмма "Информационные технологии в здравоохранении"</td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения. (Республика Тыва)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.	Тысяча человек	13,6500	31.10.2018	22,6700	40,1800	56,8100	71,1000	88,6300	97,9100	
2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	Процент	0,0000	31.10.2018	27,0000	64,0000	92,0000	100,0000	100,0000	100,0000	
3	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	Процент	0,0000	31.10.2018	9,0000	19,0000	34,0000	54,0000	82,0000	100,0000	
4	Доля медицинских организаций	Процент	40,0000	31.10.2018	83,0000	91,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	

	государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %									

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений										
1	В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.	Единица	-	-	-	1	-	-	В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационн ого сервиса (информационной системы)
2	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80%	Процент	-	-	80	-	-	-	В 2021 году в субъектах Российской Федерации будут созданы и обеспечено	Приобретение товаров, работ, услуг

	территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).								функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).	
3	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России,	Единица	-	-	-	-	-	1		Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

	обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ									
4	Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	Процент	20	50	90	-	-	-	К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

									обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.	
5	85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.	Единица	-	-	-	-	1	-	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

									аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов.	
6	Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	Единица	1894	2302	2712	-	-	-	В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	Приобретение товаров, работ, услуг

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	88 143,20	285 589,90	79 864,44	11 232,32	0,00	0,00	464 829,86
1.1.1.	*бюджет субъекта*	88 143,20	285 589,90	79 864,44	11 232,32	0,00	0,00	464 829,86
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		88 143,20	285 589,90	79 864,44	11 232,32	0,00	0,00	464 829,86
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		88 143,20	285 589,90	79 864,44	11 232,32	0,00	0,00	464 829,86
бюджет субъекта		88 143,20	285 589,90	79 864,44	11 232,32	0,00	0,00	464 829,86
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

обязательного медицинского страхования) внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	176	Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел.", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы

							для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % ", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ, %", "Методикой расчета дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, обеспечивших создание и предоставление электронных медицинских документов гражданам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг

							(функций), %")
2	Основной показатель: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	176	Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел.", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих

							информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % ", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ, %", "Методикой расчета дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, обеспечивших создание и предоставление электронных медицинских документов гражданам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), %")
3	Основной показатель: Доля медицинских организаций	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕН	29.03.2019	176	Об утверждении методик расчета показателей

	государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации			ИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел.", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % ", "Методикой расчета основного показателя "Доля

							медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ, %", "Методикой расчета дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, обеспечивших создание и предоставление электронных медицинских документов гражданам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), %")
4	Основной показатель: Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	176	Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

	услуг и функций в отчетном году.						единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел.", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % ", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения,

							обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ, %", "Методикой расчета дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, обеспечивших создание и предоставление электронных медицинских документов гражданам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), %")

6. Дополнительная информация

Число клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций Республики Тыва, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики Тыва/ Число клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций Республики Тыва) *100
Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ / Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь) * 100
Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС / Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи) * 100
Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Республики Тыва, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Республики Тыва/ Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Республики Тыва, участвующих в оказании медицинской помощи) * 100
Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)/Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)) * 100
Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Республики Тыва/ Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам) * 100
Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Республики Тыва/ Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями) * 100
Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Республики Тыва/Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан) * 100

Число аптечных организаций Республики Тыва, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением»/ Число аптечных организаций Республики Тыва, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения) * 10
Число медицинских организаций Республики Тыва, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу/ Число медицинских организаций Республики Тыва, обеспечивающих информационное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы для обмена документами) * 100
Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Тыва, соответствующим требованиям Минздрава России / Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь) * 100
Число медицинских организаций Республики Тыва, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ/ Число медицинских организаций Республики Тыва, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)) * 100
Число автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях Республики Тыва
(Число медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи (физических лиц) / автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций Республики Тыв
Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики Тыва/Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)) * 100
Число медицинских организаций Республики Тыва, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Республики Тыва/ Число медицинских организаций Республики Тыва) * 100
Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Республики Тыва/Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)) * 100
Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенные к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Республики Тыва/Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного
Число отделений (станций и подстанций) медицинских организаций Республики Тыва, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской

помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» / Число отделений (станций и подстанций) медицинских организаций Республики Тыва, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи) * 100
Число отделений (станций и подстанций) медицинских организаций Республики Тыва, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» / Число отделений (станций и подстанций) медицинских организаций Республики Тыва, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи) * 10
Число медицинских организаций Республики Тыва, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде / Число медицинских организаций Республики Тыва) * 100
(Число автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций Республики Тыва / число автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций Республики Тыва, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Тыва) * 100
Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ / Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь) * 100

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровой контур здравоохранения
(Республика Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней."	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.
1.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Республики Тыва	
1.3	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.4	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.6	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.9	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.10	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"		31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.11	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации сформировали технические задания для создания (развития) централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации»."	-	15.04.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.12	Контрольная точка "Все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней подключены к централизованной подсистемы «Телемедицинские консультации» государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации."	-	01.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.13	Контрольная точка "Централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации» введена в промышленную эксплуатацию"	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.14	Контрольная точка "Количество консультаций и (или) консилиумов врачей, проведенных с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	год."				
2	Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)."	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	В 2021 году в субъектах Российской Федерации будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).
2.1	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году объявлены"	-	31.03.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.2	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году заключены"	-	01.05.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.3	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2020 год ТСВП МО подключены к ЗСПД"			Республики Тыва	
2.4	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2021 году объявлены"	-	31.03.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.5	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключены"	-	01.05.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.6	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2021 год ТСВП МО подключены к ЗСПД"	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.7	Контрольная точка "Не менее 80% территориально-выделенных структурных	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных"			Республики Тыва	
3	Результат "85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.3	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"		31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.6	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.7	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.10	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.11	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"			Республики Тыва	
3.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.16	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации"	-	20.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.17	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы и подготовили	-	01.04.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	технические задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 г."			Республики Тыва	
3.18	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год."	-	15.04.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.19	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год."	-	15.04.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.20	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2020 г."	-	15.04.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.21	Контрольная точка "75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России"	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.22	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь."	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.23	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи."	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.24	Контрольная точка "К централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций"				
3.25	Контрольная точка "90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ."	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.26	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Федерации"				
3.27	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации."	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.28	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены не менее 67% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации."	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.29	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ."	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.30	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	которым подключены не менее 50% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций."				
3.31	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы и подготовили технические задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2021 г."	-	01.04.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.32	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год."	-	15.04.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.33	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и	-	15.04.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год."			Республики Тыва	
3.34	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 г."	-	15.04.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.35	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями"	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.36	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Федерации"				
3.37	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации."	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.38	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам."	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.39	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ."	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.40	Контрольная точка "К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций"	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.41	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций."	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.42	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации."	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.43	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	(диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены не менее 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций."				
3.44	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации."	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.45	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием."	-	01.04.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.46	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022год"	-	15.04.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.47	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование	-	15.04.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2022 г."				
3.48	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год."	-	15.04.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.49	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.50	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.51	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.52	Контрольная точка "100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ."				
3.53	Контрольная точка "100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России."	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.54	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций."	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.55	Контрольная точка "К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП,	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций."				
3.56	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам"	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.57	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями."	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.58	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации"				
3.59	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры."	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.60	Контрольная точка "Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ."	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.61	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2022 году"	-	20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.62	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2023 г."	-	15.04.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.63	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации"	-	20.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.64	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2023 году"	-	20.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.65	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2024 году."	-	30.11.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.66	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в	-	20.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации"				
4	Результат "Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы."	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.4	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.5	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.6	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.7	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.8	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.9	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.10	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.11	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.12	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.13	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.14	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.15	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.16	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.17	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.18	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.19	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.20	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.21	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.22	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.23	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.24	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.25	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.26	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.27	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.28	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.29	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.30	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.31	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.32	Контрольная точка	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"			Республики Тыва	
4.33	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.34	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы"	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.35	Контрольная точка "50% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования"	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.36	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования"	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.37	Контрольная точка "50% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы"	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5	Результат "85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов."	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов.
5.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Республики Тыва	
5.3	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.4	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.6	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.7	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.9	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.10	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"		31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.11	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по обеспечению информационного обмена медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами."	-	01.11.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.12	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов."	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.13	Контрольная точка "Медицинские организации 85 субъектов Российской Федерации, организовали информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами"	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.14	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации подготовлены нормативно-правовые акты о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для обеспечения населения лекарственными препаратами."	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.15	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению информационного обмена медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами"	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.16	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации приняты нормативно-правовые акты о реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами"	-	15.04.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.17	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов."	-	15.07.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.18	Контрольная точка "Медицинские организации 85 субъектов Российской Федерации, организовали информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами"	-	20.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.19	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов."	-	15.07.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.20	Контрольная точка "Медицинские организации 85 субъектов Российской Федерации, организовали информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами"		20.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
6	Результат "Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации."	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации
6.1	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	-	01.06.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"		01.06.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
6.3	Контрольная точка "Не менее 800 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России "	-	20.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
6.4	Контрольная точка "Не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России "	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения (Республика Тыва)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
2	Администратор регионального проекта	Кажин-Оол А. С.	Первый заместитель министра		100
Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.					
6	Ответственный за достижение результата регионального	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100

	проекта				
85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100