П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Тыва)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Борьба с онкологическими заболеваниями</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Тыва)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Сенгии С.Х.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Сат А.М.</td><td colspan="3">Министр здравоохранения Республики Тыва</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Кажин-Оол А.С.</td><td colspan="3">Первый заместитель министра</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Республики Тыва "Развитие здравоохранения на 2018 - 2025 годы"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3">Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"</td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Республика Тыва)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	Процент	53,1000	31.12.2017	57,9000	59,0000	60,1000	61,2000	62,3000	63,0000
2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	Процент	50,1000	31.12.2017	55,0000	55,6000	56,1000	56,7000	57,2000	60,0000
3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Процент	28,0000	31.12.2017	21,0000	20,2000	19,5000	18,8000	18,1000	17,3000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями										
1	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	Условная единица	-	-	-	-	-	1		Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
2	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	Единица	1	1	1	1	1	1		Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
3	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	Единица	1	1	1	1	1	1		Приобретение товаров, работ, услуг
4	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с	Единица	1	-	-	-	-	-	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное	Утверждение документа

	онкологическими заболеваниями"								учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение	

									полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий	

									региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.	
5	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	Единица	1	1	1	1	1	1		Оказание услуг (выполнение работ)
6	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	Единица	-	-	-	-	-	1		Приобретение товаров, работ, услуг
7	Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	Единица	-	-	-	-	-	1		Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	77 377,30	133 908,90	54 336,70	65 010,00	14 330,40	14 330,40	359 293,70
1.1.1.	*бюджет субъекта*	77 377,30	133 908,90	54 336,70	65 010,00	14 330,40	14 330,40	359 293,70
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		77 377,30	133 908,90	54 336,70	65 010,00	14 330,40	14 330,40	359 293,70

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	77 377,30	133 908,90	54 336,70	65 010,00	14 330,40	14 330,40	359 293,70
бюджет субъекта	77 377,30	133 908,90	54 336,70	65 010,00	14 330,40	14 330,40	359 293,70
свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	180	Об утверждении методик расчета основных показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %", "Методикой расчета основного показателя "Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %", "Методикой расчета основного показателя "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в

							предыдущем году), %")
2	Основной показатель: Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	180	Об утверждении методик расчета основных показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %", "Методикой расчета основного показателя "Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %", "Методикой расчета основного показателя "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %")
3	Основной показатель: Удельный вес больных со	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕН	29.03.2019	180	Об утверждении методик расчета основных

	злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %			ИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %", "Методикой расчета основного показателя "Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %", "Методикой расчета основного показателя "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %")

6. Дополнительная информация

Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году
Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %
Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Республика Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			здравоохранения Республики Тыва	
2	Результат "Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи "	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.1.1	Мероприятие "определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 5 центров амбулаторной онкологической помощи"	01.01.2024	15.02.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.2.1	Мероприятие "определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 15 центров амбулаторной онкологической помощи "	01.01.2023	15.02.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.3	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.3.1	Мероприятие "Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 50 центров амбулаторной онкологической помощи "	01.01.2022	15.02.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.4.1	Мероприятие "Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 110 центров амбулаторной онкологической помощи "	01.01.2021	15.02.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.5	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.5.1	Мероприятие "Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи "	01.01.2020	15.02.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.6	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.7	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.8	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.9	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.10	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.11	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.12	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.13	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.14	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.15	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.16	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.17	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.19	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.20	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.21	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.22	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.23	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.24	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.24.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	30.09.2019	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.25	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.25.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	30.09.2024	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.26	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.27	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.27.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	30.09.2022	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.28	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.28.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	30.09.2021	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.29	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.29.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	30.09.2020	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.30	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
2.30.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	30.09.2023	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.31	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.01.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3	Результат "Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) "	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.7	Контрольная точка "Сведения о	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			здравоохранения Республики Тыва	
3.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказанных услуг"			Республики Тыва	
3.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			Республики Тыва	
3.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
3.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4	Результат "В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.
4.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.1.1	Мероприятие "Разработка 85 проектов региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2019	01.05.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.2.1	Мероприятие "Согласование документа с заинтересованными органами и организациями"	01.04.2019	01.07.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.3.1	Мероприятие "Утверждение 85 региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.05.2019	01.07.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.06.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
4.4.1	Мероприятие "Публикация документа"	01.04.2019	01.07.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Прочий тип документа
5	Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями "	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказания услуги (выполнения работы)"			Республики Тыва	
5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.01.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.19	Контрольная точка "Сформирована заявка на лекарственные препараты в соответствии с клиническими протоколами лечения "	-	31.01.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.20	Контрольная точка "Составлена заявка на лекарства химиотерапии, таргетные препараты,	-	01.12.2019	Сат А. М., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	гормональные препараты, для иммунотерапии "			Республики Тыва	
5.21	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.21.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	25.02.2020	31.03.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.22	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.22.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	31.03.2020	30.06.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.23	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.23.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	30.06.2020	30.09.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.24	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."				
5.24.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2020	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Прочий тип документа
5.25	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.25.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	30.09.2020	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.26	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.26.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	25.02.2021	31.03.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.27	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда	-	30.06.2021	Сат А. М., Министр	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	обязательного медицинского страхования"			здравоохранения Республики Тыва	
5.27.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	31.03.2021	30.06.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.28	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.28.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	30.06.2021	30.09.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.29	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.29.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2021	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.30	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.30.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	30.09.2021	31.12.2021	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.31	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.31.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	25.02.2022	31.03.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.32	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.32.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	31.03.2022	30.06.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.33	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.33.	Мероприятие "Мониторинг оказания	30.06.2022	30.09.2022	Сат А. М., Министр	Отчет Отчет Федерального фонда

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"			здравоохранения Республики Тыва	обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.34	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.34.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2022	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Прочий тип документа
5.35	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.35.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	30.09.2022	31.12.2022	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.36	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.36.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	25.02.2023	31.03.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.37	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.37.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	31.03.2023	30.06.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.38	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.38.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	30.06.2023	30.09.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.39	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.39.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2023	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Прочий тип документа
5.40	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.40.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	30.09.2023	31.12.2023	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.41	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.41.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	25.02.2024	31.03.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.42	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.42.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе	31.03.2024	30.06.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"			Республики Тыва	страхования (ежемесячно)
5.43	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.43.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	30.06.2024	30.09.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.44	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
5.44.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2024	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Прочий тип документа
5.45	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.45.1	Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	30.09.2024	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
5.46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
6	Результат "Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
6.1	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2020	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
7	Результат "Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
7.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
7.1.1	Мероприятие "Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)"	30.09.2024	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
7.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.2.1	Мероприятие "Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	30.09.2024	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
7.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
7.3.1	Мероприятие "Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	30.09.2024	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
7.4	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
7.4.1	Мероприятие "Получение лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	30.09.2024	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	
7.5	Контрольная точка "Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2024	Сат А. М., Министр здравоохранения Республики Тыва	

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Тыва)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
2	Администратор регионального проекта	Кажин-Оол А. С.	Первый заместитель министра		100
В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
7	Ответственный за достижение	Сат А. М.	Министр здравоохранения	Сат А. М.	100

	результата регионального проекта		Республики Тыва		
Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сат А. М.	Министр здравоохранения Республики Тыва	Сат А. М.	100