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В Республике Тыва в 2021 году нефинансовыми соглашениями для 43 региональных проектов 11 национальных проектов установлены 121 целевой показатель и 121 результат. Срок достижения показателей и результатов ежегодно 31 декабря отчетного года.
На реализацию национальных проектов предусмотрено 4264,2 млн. руб., в том числе:
- из федерального бюджета – 4 138,6 млн. руб.;
- из республиканского бюджета – 125,6 млн. руб. 
 Наибольший объем финансирования у национального проекта «Демография» – 1 753,1 млн. руб. или 41,1% от общего объема финансирования. 
Кассовое исполнение средств нацпроектов на 1 июля 2021 года составило 1 454,966 млн. руб. или 34,1% от годовых назначений при плане 4 264,2 млн. руб.
Республике Тыва в 2021 году удалось включиться в ряд новых федеральных проектов и мероприятий.  
Так, республика начала участвовать в федеральном проекте «Чистая страна» национального проекта «Экология», в рамках которого реализуется мероприятие по рекультивации отходов хвостохранилища комбината «Тувакобальт» в Чеди-Хольском кожууне на общую сумму 140,8 млн. рублей. Подрядная организация ООО «Геосинтетика» (г. Дивногорск) работу по рекультивации отходов начала с 1 мая 2021 года.
Для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных под комплексную застройку, Республика Тыва победила в конкурсе программы «Стимул» на общую сумму 1 030,5 млн. руб., из них в 2021 году средства в объеме 68,9 млн. руб. будут направлены на строительство инженерных сетей 2-й очереди мкрн. «Южный». Остальные средства на сумму 961,5 млн. руб. планируется направить в 2023 – 2024 годах на строительство и реконструкцию очистных сооружений в городе Кызыле. 
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» федерального проекта «Экспорт продукции АПК» планируется реализовать новое мероприятие, направленное на мелиорацию земель. Всего на эти цели из федерального бюджета будет направлено 25,7 млн. руб. В настоящее время Минсельхозом Республики Тыва проводится работа по восстановлению первичных документов мелиорируемых земель.
В 2021 году по нацпроектам планируется осуществить ремонт, реконструкцию, строительство 80 объектов, из них переходящих объектов – 25 и новых объектов – 57 (строительство школы в г. Кызыл по ул. Бай-Хаакская, 5 детских садов в пгт.Каа-Хем,  с.Эржей, с.Кунгуртуг, гг. Чадан и Ак-Довурак, 2 жилых корпуса Хайыраканского дома-интерната, ремонт 13 автодорог, капитальный ремонт 6 сельских домов культуры с.Холь-Оожу (Уу-Шынаа) Тес-Хемского района, с. Сукпак, Черби Кызылского района, с.Хемчик Бай-Тайгинского района, с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского района, с. Ишкин Сут-Хольского района, благоустройство 28 объектов общественных территорий, реконструкция водозабора в г. Шагонар и инженерные сети 2 очереди мкрн. Южный в г. Кызыл).
Органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Тыва проведены процедуры закупок и контрактации по 55 из 56 новых объектов.
Начато строительство, реконструкция, ремонт 43 новых объектов (детского сада в с.Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна, 2 жилых корпуса Хайыраканского дома-интерната, ремонт 12 автодорог, капитальный ремонт 6 СДК, благоустройство 20 объектов общественных территорий, водозабор в г. Шагонар и инженерные сети 2 очереди мкрн. Южный в г. Кызыл), а на 3 объектах работы завершены.
С целью достижения национальных целей развития по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. в Республике Тыва с 2020 года функционирует штаб по реализации национальных проектов, в состав которого входят ответственные кураторы национальных проектов – вице-премьеры, руководители проектов – министры и заместители министров, органы местного самоуправления и государственные органы, ведущие контрольно-надзорную деятельность. Мониторинг реализации национальных проектов осуществляет Управление проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, которое для недопущения рисков недостижения целевых показателей в 2021 году еженедельно организует проведение заседаний штаба и подготовку соответствующих материалов. 
Всего с начала 2021 года проведено 12 заседаний штаба по реализации национальных проектов, где рассмотрено 23 вопроса о ходе контрактации объектов строительства и оборудований, рисках недостижения целевых показателей и результатов национальных проектов. По итогам проведения заседаний штаба выработано 160 управленческих решений. Мониторинг исполнения протоколов штаба проводится в еженедельном режиме.

1. Национальный проект «Демография»

Национальный проект «Демография» состоит из 5 федеральных проектов, Республика Тыва участвует во всех 5 федеральных проектах: 
- Финансовая поддержка семей при рождении детей (отв. Минтруд РТ);
- Содействие занятости (отв. Минобрнауки РТ, Минтруд РТ);
- Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение), (отв. Минтруд РТ);
- Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья), (отв. Минздрав РТ);
- Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. (Спорт - норма жизни), (отв. Минспорт РТ).

Финансовое обеспечение
В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» всего предусмотрено 1 753,06 млн. руб. (ФБ - 1 691,02 млн. руб., РБ - 62,04 млн. руб.).
Кассовое исполнение
Кассовое исполнение на 1 июля 2021 г. составило 791,49 млн. руб. (ФБ - 781,05 млн. руб., РБ - 10,44 млн. руб.) или 45,1% от плана.
	
· Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Финансовое обеспечение 
Всего на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2021 году предусмотрено 1 172,71 млн. руб. (ФБ - 1 127,7 млн. руб., РБ - 45,01 млн. руб.).
Кассовое исполнение 
Кассовое исполнение на 1 июля 2021 г. составило 597,05 млн. руб. (ФБ - 588,55 млн. руб., РБ - 8,5 млн. руб.) или 50,9%.
Целевые показатели 
В 2021 году целевые показатели по проекту не предусмотрены.
В рамках проекта предусмотрено достижение 3 результатов:
1) Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета - 5 121 семей;
2) Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет - 2 952 семей;
3) Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования - 230 случаев.
Мероприятия и кассовое освоение исполняются согласно помесячному плану.
Так, за отчетный период предоставлены ежемесячные и другие выплаты свыше 9,1 тыс. семьям-получателям: 
- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на сумму 313,84 млн. руб. (исполнение 44,8% при плане 699,8 млн. руб.) 4 929 семьям (96,3% при плане 5121 получатель), из них на 85% или 529 детей, рожденных первыми в семье, от их общего количества рожденных первыми в семье детей (по данным ЗАГС всего родилось 2624 ребенка, из них первыми 621 чел.);
- в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на сумму 277,25 млн. руб. (исполнение на 64,2% при плане 432,2 млн. руб.) 3 936 семьям (перевыполнено на 33% при плане 2952 семьи), из них на 48% или 583 ребенка, рожденного третьим и последующим в семье, от их общего количества (по данным ЗАГС всего родилось 2624 ребенка, из них третьими и последующими 1205 чел.);
- в связи с рождением близнецов на сумму 220,0 тыс. рублей (исполнение 73,3% при плане 300,0 тыс. рублей) 22 семьям на 44 ребенка (73% при плане 30 семей);
- выдано сертификатов на материнский региональный капитал 109 семьям или 48,5% при плане 225 семей, в рамках которого предоставлен региональный материнский капитал на сумму 4,3 млн. руб. (исполнение 33,1% при плане 13,0 млн. руб.) 77 семьям, имеющим пять и более детей, от общего количества обращений (всего поступило 102 заявления) на следующий условия выплаты:
а) на улучшение жилищных условий (строительство и ремонт) 75 гражданам на сумму 4,22 млн. рублей;
б) на погашение ипотечного кредита 1 заявителю на сумму 57,74 тыс. рублей;
в) на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов 1 заявителю на сумму 27,65 тыс. рублей;
В рамках 3 губернаторских проектов «Социальный картофель», «Социальный уголь» и «Корова-кормилица» с объемом финансирования 27,4 млн. руб. воспользовались мерами социальной поддержки 1981 семья или 38,1%. «Социальный картофель» - 1751 семья (100% из 1751) с объемом финансирования 3,3 млн. руб., кассовое исполнение 1,2 млн. руб., «Корова-кормилица» - 230 семей (92% из 250), денежные средства не предусмотрены.
В 2021 году в рамках проекта «Социальный уголь» 3222 семей в сентябре будут обеспечены каменным углем и дровами. По итогам торгов от 21 мая 2021 года по поставке каменного угля с учетом транспортировки до пунктов доставки в населенных пунктах Министерство топлива и энергетики Республики Тыва заключил договор с ООО «Аас-Кежик» на сумму 24,1 млн. рублей.
По данным Фонда ОМС по Республике Тыва проведено 25 или 10,9% процедур экстракорпорального оплодотворения из плановых 230 единиц услуг на 3,069 млн. рублей за счет внебюджетных средств фонда. Средняя стоимость случая процедуры ЭКО в отчетном периоде составляет 122,2 тыс. рублей.
Опубликовано более 410 из 500 ед. рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью популяризации системы мер финансовой поддержки семей с детьми.
Из всех мероприятий регионального проекта отмечается риск недостижения 1 результата по ЭКО-оплодотворению из всех 3. В связи с чем, по данным Министерства здравоохранения Республики Тыва направлено письмо в ФОИВ с целью корректировки планового значения 2021 года в отношении ЭКО-оплодотворения.
· Проект «Содействие занятости»
Финансовое обеспечение 
В 2021 году на реализацию регионального проекта «Содействие занятости» предусмотрено 293,92 млн. руб. (ФБ - 290,11 млн. руб., РБ - 3,81 млн. руб.).
Кассовое исполнение
Кассовое исполнение составило 24,24 млн. руб. (ФБ - 24,0 млн. руб., РБ - 0,24 млн. руб.) или 8,2%.
Целевые показатели 
1) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 98,03%;
2) Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет - 3,7 мес.;
3) Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом - 2175 мест.
Результаты проекта:
1) Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях - 1260 мест;
2) Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми - 70 мест;
3) Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - 1 ед.
В рамках проекта предусмотрено строительство 5 детских садов с общей мощностью 360 мест на детей в возрасте от полутора до трех лет в пгт. Каа-Хем на 120 мест, с. Эржей, с. Кунгуртуг, г. Ак-Довурак, г. Чадаан по 60 мест на сумму 274,4 млн. руб.
Из вышеуказанных строительных объектов государственный контракт заключен с ООО «Атриум» в отношении объекта детского сада в с. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна на сумму 48,5 млн. рублей со сроком ввода - декабрь 2021 года.
По 3 садам в пгт. Каа-Хем, г. Ак-Довурак, с. Эржей контракты на стадии заключения, по садику в г. Чадан подведение итогов аукциона 15.07.2021 г. По соглашению достижение результатов до 31.12.2021 г., а сроки завершения работ по условиям объявленного аукциона 2022 год, что ведет к риску недостижения результатов нацпроекта, который установлен до декабря 2021 года.
Запланировано в рамках регионального проекта создание дополнительных 70 мест (групп) для детей в возрасте от полутора до трех лет в частных садах, всего предусмотрено 8,6 млн. руб. 
На реализацию мероприятия Министерством образования и науки Республики Тыва приказом от 28 апреля 2021 года № 546-д объявлен конкурсный отбор юридических лиц (частных детских садов) на предоставление в 2021 г. оборудования для создания новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. По итогам рассмотрения заявок на соответствие конкурсной документации следующие 3 организации получат оборудование: частный сад Baby boom г. Кызыла заявка на 20 мест, частный сад «Олчей» в с. Хайырыкан Дзун-Хемчикского кожууна заявка на 20 мест, частный сад «Три кота» г. Туран заявка на 30 мест.
Также предусмотрена реализация мероприятия по модернизации службы занятости населения, куда будут направлены 10,0 млн. рублей. По состоянию на 1 июля 2021 года:
- опубликована конкурсная документация на сумму 7,33 млн. рублей (приобретение моноблоков и ноутбуков с ООО «ЦИФЕРБЛАТ», копировальной техники с ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», видеонаблюдения под ключ с ИП Оюн И.А., тактильных информационных табличек для инвалидов со шрифтом Брайля с ИП Журавлев В.В.), из них идет процедура подписания контрактов в отношении 3,06 млн. рублей;
- будут заключены прямые договора на сумму 754,1 тыс. рублей, из них договора заключены на сумму 14,1 тыс. рублей на средства пожарной безопасности;
- направлены в Минзакуп РТ лоты на 0,8 млн. рублей для приобретения и установления системы кондиционирования, приобретение сплит-системы в серверную, включая вытяжку;
- на обработке находится конкурсная документация на 1,18 млн. рублей.
Отмечается средний риск недостижения 3 целевых показателей и 2 результатов в отношении объектов строительства детских садов.
· Проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
(Старшее поколение)»
Финансовое обеспечение 
В 2021 году на реализацию регионального проекта «Старшее поколение» предусмотрено 250,74 млн. руб. (ФБ - 237,88 млн. руб., РБ - 12,86 млн. руб.).
Кассовое исполнение
Кассовое исполнение составило 160,11 млн. руб. (ФБ - 158,51 млн. руб., РБ - 1,6 млн. руб.) или 63,9%.
Целевые показатели
1) Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов - 3,1%;
2) Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста - 41 ед.;
3) Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию - 32,1%;
4) Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением - 64,7%.
Результаты проекта:
1) Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в субъектах Российской Федерации - 1 документ;
2) Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта - 2 объекта;
3) Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста - 110 чел.;
4) Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции - 95%.
В рамках проекта будет проведено ежегодная вакцинации против пневмококковой инфекции 51 гражданину старше трудоспособного возраста, проживающему в организациях социального обслуживания, на сумму 94,3 тыс. рублей.  На 1 июля 2021 года по итогам работы заседаний комиссии направлены в дома-интернаты общего типа 12 граждан пожилого возраста и инвалиды. Списки граждан домами-интернатами предоставлены в медицинские учреждения. На отчетную дату нуждающихся в домах-интернатах общего типа в очереди нет, на очереди в психоневрологические дома-интернаты состоят 40 человек. В текущем году данная работа начата только с апреля в связи с карантинными мероприятиями и должна быть завершена до сентября. 
Работы по строительству 2-х объектов социальных учреждений на сумму 250,64 млн руб. идут согласно графику (строительная готовность объекта Буренский психоневрологический дом-интернат - 96,02%, Хайыраканский дом-интернат - 25,67%).
По Буренскому психоневрологическому дому-интернату строительные работы идут согласно графику производства работ. На объекте завершены работы по покраске стен и потолков (во всех корпусах завершены работы по внутренней чистовой отделке стен и потолков), наружной отделке стен. Продолжаются работы по завершению благоустройства территорий и установке ограждения.
На объекте строительства Хайыраканского дома-интерната выполнены демонтажные работы, устройство временных зданий и сооружений, земляные работы (разработка котлованов, уплотнение дна котлована), также очистка территории и вывоз строительного мусора, устройство фундаментов. Монтаж плит перекрытий подвального помещения, заливка и стяжка полов, прокладка внутренних трубопроводов водоотведения. Продолжаются работы по кладке наружных стен и перегородок. 
На технологическое присоединение к электрическим сетям строящихся объектов социальных учреждений направлены денежные средства на сумму 10,5 млн. рублей. 
По модернизации котельного оборудования между Хайыраканским домом-интернатом и АО «Тываэнерго» заключен договор от 22 апреля 2021 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на 2,637 млн. рублей.  
В отношении объектов Буренского дома-интерната работы по технологическому присоединению завершаются. В рамках проекта заключен договор между Минтрудом РТ и АО «Тываэнерго» от 14 мая 2021 года на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям в отношении 4-х корпусов Буренского дома-интерната на сумму 5,4 млн. рублей. Денежные средства профинансированы в полном объеме. Работы начаты с 25 июня 2021 года 
Риски недостижения 4 целевых показателей и 4 результатов отсутствуют.
· Проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»
Финансовое обеспечение 
Всего на реализацию регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в 2021 году предусмотрено 2,56 млн. руб. (ФБ - 2,54 млн. руб., РБ - 0,02 млн. руб.). 
Кассовое исполнение
Кассовое исполнение составило 0 рублей. 
Целевые показатели
1) Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением - 7,4%; 
2) Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) - 4,1 л.
Результаты проекта:
1) Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья - 1 шт.;
2) Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья - 40%;
3) Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников - 1 шт.;
4) Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений - 1 шт.
По итогам конкурса среди некоммерческих общественных организаций на лучший проект субсидия будет предоставлена победителю - НКО Совету молодых врачей с проектом строительства хоккейных коробок в с. Тээли Бай-Тайгинского, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского и с. Самагалтай Тес-Хемского кожуунов. 
Справочно. Договор между Министерством здравоохранения Республики Тыва и НКО Совет молодых врачей заключен. Вопросы с электричеством и по предоставлению земельных участков решены муниципальными образованиями, до сентября работы будут завершены. Денежные средства будут перечислены только после строительства хоккейных коробок (срок - сентябрь 2021 года).   
 Риски недостижения 2 целевых показателей и 4 результатов отсутствуют.
· Проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)»
Финансовое обеспечение
Всего на реализацию регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 2021 году предусмотрено 33,13 млн. руб. (ФБ - 32,8 млн. руб., РБ - 0,33 млн. руб.). 
Кассовое исполнение
Кассовое исполнение проекта на 1 июля 2021 г. составило 10,1 млн. руб. или 30,5%.
Целевые показатели
1. Доля населения Республики Тыва систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Тыва в возрасте 3-79 лет - 53%. По состоянию на 01.07.2021 г. данный показатель составил 52%.
2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности - 80,9%. Данный показатель рассчитывается один раз в год по статистическому отчету 1-ФК.
В рамках проекта предусмотрено достижение 3 результатов:
1. В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь - 4 ед.
2. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки - 13 ед.
3. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) - 3 ед.
Рисков по недостижению показателей и результатов не имеется.
В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 1 полугодии 2021 года проведены следующие мероприятия: 
1) на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние предусмотрено 5,33 млн. рублей (ФБ - 5,28 млн. рублей, РБ - 0,05 млн. рублей).
На сегодняшний день ведутся работы по заключению прямых договоров на приобретение спортивных оборудований и инвентарей.
2) на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок предусмотрено 24,79 млн. рублей (ФБ - 24,54 млн. рублей, РБ – 0,25 млн. рублей), из них на закупку ФОКОТ - 20,2 млн. рублей, ГТО - 4,59 млн. рублей.
Государственный контракт на поставку ФОКОТ заключен с ООО «Контактор» от 17.06.2021 г. № 0813500000121006123 на общую сумму 20,11 млн. рублей. Ориентировочный срок поставки оборудования 15 августа 2021 г.
Установка ФОКОТ планируется на территории микрорайона Спутник г. Кызыл. Финансирование на установку будет осуществляться за счет бюджета Мэрии г. Кызыла.
В 2021 г. предусмотрена установка двух спортивно-технологических оборудований для двух муниципальных образований Республики Тыва (с. Тоджа Тоджинского кожууна и г. Туран Пий-Хемского кожууна). Объявлены торги, контракт будет заключен 26 июля 2021 г. Ожидается поставка оборудования до конца августа, оплата будет осуществлена после поставки оборудования.
А также заключены 3 прямых договоров на поставку оборудования с ИП Кыргыс А.А. на общую сумму 1,74 млн. рублей, оборудование поставлено и оплачено.
3) на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации предусмотрено 3,01 млн. рублей (ФБ - 2,98 млн. рублей, РБ - 0,03 млн. рублей). Предельные объемы финансирования доведены полностью до получателей субсидии.
2. Национальный проект «Здравоохранение»
(8 федеральных проектов, Республика Тыва участвует во всех 8)
Национальный проект «Здравоохранение» состоит из 8 федеральных проектов, Тува участвует в 8 федеральных проектах: 
1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
6. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
7. «Развитие экспорта медицинских услуг»;
8. «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий».
Республика Тыва принимает участие в реализации 8 федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение».
Национальный проект «Здравоохранение» направлен на решение задачи «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» со снижением    смертности населения  от болезней системы  кровообращения, от онкологических заболеваний, в том числе от злокачественных  новообразований, смертности  населения  трудоспособного возраста, снижения младенческой смертности, на обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, на цифровую трансформацию здравоохранения республики с созданием единого цифрового контура здравоохранения, на внедрение порядков оказания медицинской помощи и  инновационных технологий в оказании медицинской помощи,  на обеспечение медицинских организаций республики квалифицированными кадрами, развитие экспорта медицинских услуг.
Финансовое обеспечение. 
В 2021 году в рамках НП «Здравоохранение» предусмотрено 484,4 млн. руб. (ФБ – 480,2 млн. руб., РБ – 4,1 млн. руб.). По направлению переоснащение оборудованием предусмотрены 312 341,7 тыс.рублей на приобретение всего 31 единиц оборудования.
Кассовое исполнение к концу I полугодия составляет 172 668,94 тыс. рублей (ФБ – 171,4 млн. руб., РБ – 1,2 млн. руб.) или 35,6% от плана.
· Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
Финансовое обеспечение. 
В 2021 году в рамках проекта было предусмотрено 320,03 млн. руб. (ФБ – 1653,3 млн. руб., РБ – 32 млн. руб.).
Кассовое исполнение к концу I полугодия составило 102,6 млн. рублей (ФБ – 101,6 млн. руб., РБ – 1,02 млн. руб.) или 68,4 % от плана.
За 6 месяцев 2021 года плановые значения 10-ти целевых показателей проекта достигнуты. Будет обеспечена доступность оказания первичной медико-санитарной помощи с закупкой 21 передвижных медицинских комплексов на сумму всего 170 039,19 тыс. рублей. Заключен 1 госконтракт на сумму 168 338,80 тыс. рублей, поставка передвижных медицинских комплексов ожидается в сентябре текущего года.
По плану проекта обеспечена доступность оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. За отчетный период выполнено 111 вылетов с госпитализацией 228 пациентов в республиканские медицинские организации и за пределы республики. По плану проекта в 2021 году должна быть построена 1 вертолетная площадка в с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, а также введена в эксплуатацию вертолетная площадка, построенная в с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна.
В республике создан единый диспетчерский центр на базе Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф с подключением 16-ти станций скорой медицинской помощи с единой навигационной системой ГЛОНАСС. 
· Проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Финансовое обеспечение. 
В 2021 году в рамках проекта было предусмотрено 39 568,09 тыс. руб. (ФБ – 39,4 тыс. руб., РБ – 0,94 тыс. руб.).
Кассовое исполнение составило 19 398,78 тыс. рублей (ФБ – 19 398,78 тыс. руб., РБ – 0, 94 млн. руб.) или 100% от плана.
В 2021 году достигнуты плановые значения 5-ти из 7-и целевых показателей регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Два целевых показателя - больничной летальности от инфаркта миокарда и от острых нарушений мозгового кровообращения имеют повышение к уровню планового значения в связи с внешними факторами: волнообразное течение пандемии новой коронавирусной инфекции, создающее внешние условия роста тяжелых форм заболеваний и летальности от сердечно-сосудистых заболеваний.
В рамках проекта приобретается 8 ед. оборудования в региональный сосудистый центр ГБУЗ РТ «Ресбольница №1», 3 ед. оборудования поставлены в региональный сосудистый центр. Применение приобретенного современного оборудования по реабилитации постинсультных пациентов приводит к снижению развития инвалидности и смертности населения от болезней сердечно-сосудистой системы.
По плану регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечены бесплатными лекарственными препаратами в амбулаторных условиях в целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в медицинских организациях. За 6 месяцев 2021 года 1046 пациентам, перенесшим острый инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения, оперативные вмешательства на сердечно-сосудистой системе были выписаны 3822 бесплатных рецептов на сумму 5 883 672,51 рублей. Проведение лекарственной терапии в амбулаторных условиях после стационарного лечения снижает риск развития повторных инфарктов и инсультов, тем самым снижается смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний.
· Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Финансовое обеспечение. 
В 2021 году в рамках проекта было предусмотрено 50 255,20 тыс. руб. (ФБ – 50 255,20 тыс. руб., РБ – 0 руб.). Кассовое исполнение на текущую дату отсутствует.
По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» из 5-ти целевых показателей проекта не были достигнуты 2 показателя: 
- одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, при плане 2021 г. - 19,6. Фактическое значение - 25,2; 
- доля злокачественных новообразований, выявленных на 1-2 стадиях, при плане 2021г. - 58,1. Фактическое значение - 39,8; отмечается рост на 1,8% по сравнению с 5 месяцами текущего года (38,0), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 4% (6 месяцев 2020г. - 35,8).
В рамках проекта приобретается 2 ед. оборудования (цифровой маммограф и эндоскопическая система), госконтракты заключены, поставка оборудования ожидается в сентябре 2021 года.
В результате реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» за 2019-2021 годы республиканский онкологический диспансер переоснащен 17 единицами оборудования, из них 3 тяжелых оборудования. Таким образом, в республике созданы все условия для оказания доступной и качественной онкологической помощи населению с ранней диагностикой онкологического заболевания и своевременным проведением химиотерапии, комбинированного лечения (химиотерапия и лучевая терапия), созданы все необходимые этапы оказания онкологической помощи населению в республике: ранняя диагностика на компьютерном томографе локализаций новообразования по внутренним органам и системам, ранняя гистологическая диагностика онкологического заболевания по формам ракового заболевания, своевременная химиотерапия современными эффективными таргетными лекарственными препаратами, хирургическое лечение, лучевая терапия. 
· Проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
Финансовое обеспечение. 
В 2020 году в рамках проекта было предусмотрено в паспорте проекта 1 млрд 900 млн. руб. (ФБ) на строительство новой республиканской детской больницы в г.Кызыле. Строительство запланировано на 2022-2024 годы.
Кассовое исполнение на сегодня не имеется, в связи с тем, что медико-техническое задание согласовано в Минздраве России в июле текущего года. Финансовое соглашение с Минздравом России еще не заключено.
За 6 месяцев 2021 года из 13-ти целевых показателей проекта достигнуты 12. Не достигнут 1 целевой показатель «Снижение младенческой смертности», при плане - 6,5. Фактическое значение - 6,6 промилле. В структуре причин младенческой смертности, ведущей причиной является смертность от перинатальных состояний, на втором месте - смертность от врожденных аномалий развития, на третьем месте- от внешних причин (асфиксия, несчастные случаи).
В рамках реализации проекта все детские поликлиники или детские консультации 22-х медицинских организаций республики продолжают внедрять разные направления новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на принципах бережливого производства. Отмечается развитие профилактического направления в педиатрии с проведением профилактических осмотров диспансеризации в детских поликлиниках межмуниципальных медицинских центрах, центральных кожуунных больницах.

· Проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Финансовое обеспечение. 
В 2021 году в рамках проекта было предусмотрено 71 878,00 тыс. руб. (ФБ – 71 159,20 тыс. руб., РБ – 718,78 руб.). Кассовое исполнение на текущую дату отсутствует.
Внедрена подсистема «Реестр электронных медицинских документов» и осуществлена интеграция с бюро медико-социальной экспертизы, в результате чего 20-ть медицинские организаций республики оформляют медицинскую документацию на прохождение медико-социальной экспертизы без участия пациента и направляют через реестр электронных медицинских документов в бюро медико-социальной экспертизы. За 2019-2020 годы 54 фельдшерско-акушерских пункта подключены к скоростному Интернету. В 2021 году 35 ФАПов планируется подключить к сети Интернет.
Также внедрена централизованная подсистема по профилям оказания медицинской помощи: «Управление льготным лекарственным обеспечением», «Интегрированная электронная медицинская карта», «Центральный архив медицинских изображений» и другие. В 2021 году Минздравом России начато внедрение ВИМИС - централизованных подсистем «Организация оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Организация оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями», завершение внедрения запланировано до конца ноября 2021 года.  В республике с 1 июля 2021 года начата выписка электронных родовых сертификатов, электронных рецептов. До конца 2021 года будет внедрена подсистема «Телемедицинские консультации», в июле начато обучение сотрудников медицинских организаций в работе подсистемы «Телемедицинские консультации».
Таким образом, в 2021 году в республике начал функционировать цифровой контур, завершить создание единого цифрового контура в здравоохранении республики планируется до конца ноября текущего года.


· Проект «Развитие экспорта медицинских услуг»

За 6 месяцев 2021 года 2 целевых показателя проекта достигнуты. В медицинских организациях республики пролечены 253 иностранных граждан, при плане 2021г. - 0,2. Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом, при плане 2021г. - 0,07. Факт 6 месяцев 2021г. -0,0457 долларах США.

· Проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

	Финансовое обеспечение. 
В 2021 году в рамках проекта не предусмотрены финансовые средства. 
За 6 месяцев 2021 года все 10 целевых показателей проекта достигнуты.
В рамках проекта создана система непрерывного дистанционного обучения специалистов медицинских организаций республики на портале непрерывного медицинского образования. Прошли дистанционное обучение по образовательным программам 6536 медицинских работника.
В целях обеспечения ликвидации дефицита медицинских работников в первичном звене здравоохранения в республике с 2021 года начата реализация мероприятий постановления Правительства Республики Тыва от 19 августа 2020 года №382 «Об утверждении социальной поддержки медицинских работников в Республике Тыва на 2021-2023 годы». 

· Проект «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»

	Республика Тыва принимала участие в данном проекте в рамках соглашения, заключенного между Правительством Республики Тыва и Минздравом России. Финансовые средства на реализацию проекта не предусмотрены.
За 6 месяцев 2021 года профильными Национальными медицинскими исследовательскими центрами осуществлялось методическое сопровождение медицинских организаций по оказанию медицинской помощи населению республики и внедрению инновационных медицинских технологий, проводились телемедицинские консультации пациентам, проходившим стационарное лечение в медицинских организациях республики. В Национальных медицинских исследовательских центрах проведены консультации 420 пациентам. Республику Тыва за 6 месяцев 2021 года посетили 4 рабочих групп из профильных Национальных медицинских исследовательских центров (Санкт-Петербургского университета педиатрии, Федерального центра профилактической медицины и терапии, НМИЦ имени Мешалкина г.Новосибирска, Координационного центра федерального проекта «Старшее поколение»).

3. Национальный проект «Образование»
 (10 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 7)

В 2021 г. Республика Тыва принимает участие в реализации 6 региональных проектов национального проекта «Образование»:
- Современная школа;
- Успех каждого ребенка;
- Цифровая образовательная среда;
- Молодые профессионалы;
- Социальная активность;
- Патриотическое воспитание граждан РФ.
Основные показатели и содержание нацпроекта до 2024 г.: 
· повышение качества образования, в первую очередь в области цифровых технологий; 
· внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 160 образовательных организациях до 2024 г.
· обновление инфраструктуры системы образования – создание 2827 новых мест в общеобразовательных организациях Республики Тыва до 2024 г.; 
· обновление материально технической базы в 135 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах до 2024 г.; 
· создание 1 детского технопарка «Кванториум» в 2020 г.;
· создание 3 технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций до 2024 г.;
· создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в 2021 г.
·  развитие дополнительного образования детей. Создание 3840 новых мест дополнительного образования детей до 2024 г.;
· обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 83 общеобразовательных организациях до 2024 г.;
· обновление материально-технической базы 4 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам до 2024 г.
Финансовое обеспечение. В рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году предусмотрено 446,7 млн. рублей, из них на строительство школы предусмотрено 302,8 млн. рублей.
· Проект «Современная школа»

В 2021 году запланировано открытие 25 центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах «Точка роста» на общую сумму 39,2 млн. рублей. Инфраструктурный лист разработан, согласован с Минпросвещения РФ (письмо от 09.03.2021 г. № 670) и утвержден приказом Минобрнауки РТ от 19.03.2021 г. № 334-д. Всего запланировано 4 единиц закупок, из них законтрактованы 24 652,90 тыс. руб. или 62,63%. По 1 лоту «Приобретение оргтехники в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" для нужд Министерства образования и науки РТ» на сумму 145000,0 руб. аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок, подготовлено и размещено повторно. Плановая поставка оборудования до 25.08.2021 г.
На поддержку образовательных организаций образования детей с ОВЗ в 2021 году запланировано обновление материально технической базы 2 образовательных организаций для детей с ОВЗ -  ГБОУ РТ «Школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» г.Ак-Довурак Республики Тыва, ГБОУ РТ "СОШ №10 для детей с ОВЗ" г.Кызыла на общую сумму 14,7 млн. руб. Инфраструктурный лист разработан, согласован с Минпросвещения РФ (письмо от 23.03.2021 г. № 170/08) и утвержден приказом Минобрнауки РТ от 29.03.2021 г. № 365-д.
Общая сумма объявленных закупок 12 183,18 тыс. руб. Сумма заключенных контрактов 5217,09 тыс. руб. Плановая дата поставки оборудования до 25.08.2021 г. На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 02.2021 № 248/1 «О проведении мониторинга реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование» ежемесячно и ежеквартально проводится мониторинг. В настоящий момент ведутся ремонтные работы по приведению площадок в соответствии с брендбуком.
В 2021 г. в целях формирования и обеспечения функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на базе Тувинского института развития образования будет создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Объем финансирования составляет 11,02 млн.рублей. Издан приказ Министерства образования и науки РТ от 21.02.2021 г. № 209-д «Об утверждении типового положения ЦНППМПР».
Достижение планового значения показателя составляет 66,62%. Общая сумма объявленных закупок 10954,95 тыс. руб., сумма заключенных контрактов 9883,59 тыс. рублей. Плановая дата поставки оборудования до 25.08.2021 г. Инфраструктурный лист разработан, согласован с Минпросвещения РФ (письмо от 25.03.2021 г. № 924) и утвержден приказом Минобрнауки РТ от 31.03.2021 г. № 374-д.
Общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-1 равна 7027, из которых прошли повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ 608 чел. (8,66%).
Общая численность педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-1- 7027 чел., ДО-1 - 513, СПО-1- 1401 чел. составляет 8941 чел., из которых обучились 608 чел. (6,8%).
На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 02.2021 № 248/1 «О проведении мониторинга реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование» ежемесячно и ежеквартально проводится мониторинг. В настоящий момент ведутся ремонтные работы по приведению площадок в соответствии с брендбуком.
В 2021 г. будет создан детский технопарк «Кванториум» на базе Гимназии № 5 г. Кызыла на сумму 21,3 млн.рублей. Инфраструктурный лист разработан, согласован с Минпросвещения РФ (письмо от 25.03.2021 г. № 932) и утвержден приказом Минобрнауки РТ от 31.03.2021 г. № 373-д.
Всего размещено 5 ед. закупок, из них законтрактовано – 16 942 343,38 рублей или 80,81%. По 2 лотам аукцион не состоялся в связи с тем, имеется несоответствие нац.режиму. Подана заявка на получение разрешения закупки товара иностранного происхождения.
Школа на 825 мест ЛДО. По итогам аукциона заключен государственный контракт № 147-21 от 21.06.2021г. с ООО «Бенконс» на сумму 72,808 млн. рублей, со сроком выполнения работ до 01.09.2021г. Подана заявка на финансирование в Минфин РТ 07.07.2021 г. на общую сумму 13,297 млн. рублей. На оснащение школы размещены на сайте ЕИС 45 заказ-заявок на общую сумму 137,777 млн. рублей со сроком поставки до 20 августа 2021г Экономия по итогам торгов составила 45, 29021 млн. рублей. По состоянию на 09.07.2021г. всего поставлено на объект оборудование по 3 госконтрактам (компьютеры и медицинское оборудование).
Школа на 825 мест Бай-Хаакская. На строительство предусмотрена субсидия 604 144,85 тыс. рублей. Срок строительства 2021-2022 гг. Сметная стоимость объекта составляет 873,493 млн. рублей. Дефицит финансовых средств для завершения строительства составляет 269,348 млн. рублей.
Положительное заключение государственной экспертизы от 25 мая 2021г. № 17-1-1-3-026454-2021.
Сметная стоимость в ценах 2 квартала 2021г. на сумму 873,493 млн. рублей, в том числе:
- СМР – 630,54 млн. рублей;
- оборудование – 186,42 млн. рублей;
- прочие работы и затраты – 56,52 млн. рублей.  
Заключен государственный контракт с ООО «Бенконс» на сумму 573,937 млн. рублей, сроком выполнения работ до 01.09.2022г. Экономия средств по итогам торгов – 30,2 млн. рублей. 29.06.2021 г. Аванс  на сумму 97,569 млн. рублей(17%), находится на счету у ГКУ РТ «Госстройзаказ. ООО «Бенконс» 12 июля будет отрыт счет в УФК по РТ (казначейское сопровождение) после чего будет перечислены финансовые средства. 

· Проект «Цифровая образовательная среда»

В 2021 году начата работа по созданию и функционированию Центра цифрового образования «IT-куб» в Республике Тыва на базе ГБПОУ РТ «Техникум информационных технологий» на сумму 11,6 млн. руб. Инфраструктурный лист согласован с Министерством просвещения РФ 18.02.2020 г. Центр будет оснащен оборудованием по направлениям – мобильная разработка, разработка на языке программирования Phyton и Java, программированию роботов.
Сумма объявленных закупок 11698,7 тыс. руб. Сумма заключенных контрактов 10377,40 тыс. руб. Поставка ноутбуков была осуществлена.


· Проект «Успех каждого ребенка»

Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.
В 2021 году запланировано на общую сумму 31,8 млн. руб.:
- проведение капитального ремонта спортивных залов 7 школ;
- установка 11 спортивных площадок;
- открытие 12 спортивных клубов.
По состоянию на 02.07.2021 из 30 объектов (7-спортзалов, 11-спортплощадок и 12 – спортклубов) заключены 12 договоров на поставку спортивного инвентаря спортклубов на общую сумму 3 600 000 рублей. Контракты на капитальный ремонт спортзалов заключены на общую сумму 11 358,7 тыс. руб. Ремонтные начаты продолжаются во всех 7 школах.
Контракты на установку открытых плоскостных сооружений заключены на общую сумму 9 734,06 тыс. руб. В с. Качык Эрзинского кожууна открытая плоскостная площадка установлена. В остальных 10 школах ремонтные работы продолжаются.
В 2021 г. в рамках внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Министерством образования и науки Республики Тыва закуплена система для внедрения персонифицированного образования. Где муниципальных образованиям предусмотрены 13 задач, а для г. Кызыла – 28 задач. Общая сумма объявленных закупок 9094,0 тыс. руб. Сумма заключенных контрактов 1793,46 тыс. руб. Всего по соглашению предусмотрено 14,02 млн. руб.

· Проект «Молодые профессионалы»

Достижение показателя «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» по предварительным данным составляет 38,35% (или 449 чел.) при плане 62,4%.
Общая численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования составляет 2612 чел. На основании приказа Министерства просвещения РФ от 01.02.2021 г. № 37 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» показатель рассчитывается на основе данных, предоставляемых Пенсионным фондом РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службой по труду и занятости в рамках соглашения об информационном взаимодействии. 
По состоянию на 01 июля 2021 года количество выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Тыва составляет 2310 человек, что на 179 чел. (5%) меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) (2489 чел.).


· Проект «Социальная активность»

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность составляет 14601 чел. или 69,2%.
· Проект «Патриотическое воспитание граждан»

Проект реализуется с начала 2021 года. Согласно заключенному соглашению будут обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. В данный момент ожидается доведение программ Министерством просвещения РФ. Охват детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности – 75,86 тыс. чел., исполнение за 1 полугодие 2021 г. составляет – 57,8 тыс. чел. или 76,2% от плана.

4. Национальный проект «Культура»
(3 федеральных проекта, Республика Тыва участвует в 3)
Нацпроект «Культура» включает 3 федеральных проекта: 
1) «Культурная среда», 
2) «Творческие люди»,
3) «Цифровая культура». 
Финансовое обеспечение. 
На реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено 103 млн 832 тыс. 100 рублей (ФБ-98 млн 240 тыс. 700 руб, РБ-5 млн 591 тыс. 400 руб.). 
Всего запланировано заключение 63 контрактов, из них 11 конкурсных, 52 прямых (договора). Все контракты заключены. 
11 конкурсных контрактов: 8 – на капитальный ремонт сельских домов культуры, 3 – на капремонт детских школ искусств. 
52 прямых контрактов: 49 – на создание модельных муниципальных библиотек, 3- на создание виртуального концертного зала. 
Контрактация по мероприятиям нацпроекта исполнена в соответствии с установленными сроками. 

· Проект «Культурная среда»

На 01.07.2021 г. кассовое исполнение по нацпроекту составляет 35 475,45 тыс. руб., или 34% (ФБ- 33 308, 38 тыс. руб., РБ – 2 400, 12 тыс. руб.) их них:
- 13 952,9 тыс. руб. на капремонт домов культуры, 24% от плана, 
- 7 991, 94 тыс. руб. на капремонт детских школ искусств, или 25%,
- 10 000,0 тыс. руб. на модельные библиотеки, 100%
- 1 010,0 тыс. руб. на виртуальный концертный зал, 100%
- 404,040 тыс. руб. денежное поощрение лучших сельских учреждений культуры и их работников, 73%,
- 1 816,6 тыс. руб. с республиканского бюджета на проведение плановых мероприятий по Творческим людям, 44%,
- 300, 0 тыс.руб. с республиканского бюджета на проведение мероприятий по Цифровой культуре, 100%.
В рамках нацпроекта «Культура» на капитальный ремонт объектов предусмотрены 87 млн. 566 тыс. 369 рублей, из них из федерального бюджета – 86 млн.690 тысяч 705 рублей, регионального бюджета- 875 тысяч 663 рублей, что соответствует предельному уровню софинансирования 99%. 
В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии бюджету Республики Тыва №054-09-2021-185 от 20.12.2020г. проводится капитальный ремонт объектов культуры: 
- в 5 сельских домах культуры на сумму 55 млн.561 тыс. рублей;
- в 2 детских школ искусств на сумму 32 млн. 4 тыс. рублей. 
55   млн.  561 тыс. 500 руб. (ФБ-55 млн 005 тыс. 900 руб, РБ-555 тыс. 600 руб.) на капитальный   ремонт    домов   культуры. Всего заключено 7 государственных контрактов на общую сумму 41 364,033 тыс. рублей.
На сегодня кассовое исполнение по сельским домам культуры – 13 943,66 тыс. руб.:
- СДК с. Ак-Дуруг – 3671,77 тыс. руб.
- СДК с.Ишкин – 399,78 тыс. руб.
- СДК с. Хемчик – 1977,64 тыс. руб.
- СДК с. Сукпак – 2630 тыс. руб.
- СДК с. Хол-Оожу – 664,48 тыс. руб.
Также на проверке у куратора Госстройзаказ имеется акты по форме КС-2, КС-3 на сумму 8 449,928 тыс. рублей: СДК с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна – 3 759,78 тысяч рублей; СДК с. Сукпак Кызылского кожууна – 668,136 тысяч рублей и СДК с. Хемчик Бай-Тайгинского кожууна – 4022,012 тысяч рублей (отсутствует акт по форме КС-3). 
I этап: В домах культуры с. Хемчик, Сукпак ведутся работы по устройству полов и сцены. 
В СДК с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского и Ишкин Сут-Хольского кожуунов идут внутренние отделочные работы.
В доме культуры с. Хол-Оожу ремонтные завершены. Готовность объекта 100%
II этап: Аукционы на второй этап капремонта клубов с.Сукпак, с. Холь-Оожу и дополнительный объект с. Черби состоялись, контракты заключены. Ремонтные работы начались.
2) Капремонт ДШИ на сумму 32 млн.  004 тыс. 79 руб. (ФБ-31 млн 684 тыс. 900 руб, РБ-320 тыс. руб.). Кассовый расход составляет 7 991,94 тыс. руб. или 25%.
1.	ДШИ с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна – контракт подписан 3 марта с ИП Даваа Анаймаа Кужугетовна на 7 млн. 939 тыс. 6 рублей (экономия 3 млн. 510 тыс. 962 руб). Работы начались с 15 марта.
Выполнены: завершена работа по замене кровли, устройство пола 90%, устройство стен из гипсокартона 95%. 
2.	ДШИ с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна – контракт подписан от 10 марта с ООО «ПГС-Профи» на 12 млн. 641 тыс. 213 рублей 7 копеек (экономия 7 млн. 913 тыс. 604 рублей 93 копеек). Работы начались с 19 марта, на сегодняшний день выполнены работы по устройству крыльца и пандуса, частичный ремонт кровли, проводятся работы по замене лаг пола и стяжки стен. 
Кассовое исполнение составляет 3 млн. 593 тыс. 289 руб.
Строительные работы привезены в объект, на сегодня на объекте работает 6 работает.
3.	Детская хореографическая школа г. Кызыла – контракт подписан от 03.06.2021 г. с ООО «ПГС-Профи» на 8 млн. 23 тыс. 103 руб.. 
Выполнены: демонтажные работы.
Выполняется: монтаж окон, замена стяжки стен. 
Кассовое исполнение 4 398,65 тыс. рублей.
3) 10  млн.  руб.  на   создание 2- х   модельных библиотек   в   с. Холчук    Чеди-Хольского кожууна и Центральной    детской   библиотеке Барун – Хемчикского    кожууна. Соглашения с разованиями заключены.
По данному мероприятию проведение торгов не предусмотрено, из 49 договоров заключено все с общей суммой 10 млн рублей на приобретение книжного фонда, оборудования и мебели.
В Холчукской библиотеке заключены 23 договора (5 млн. руб.), в Барун-Хемчикской библиотеке 26 договоров (5 млн. руб.).

· Проект «Цифровая культура»

По региональному проекту «Цифровая культура» 1 010 100 руб.  – на создание Виртуального концертного зала на базе ДК г. Ак- Довурак. 
Заключены 3 договора на поставку и монтаж оборудования, пусконаладочные работы и обучение специалистов с ООО «Видеосистемс» ООО «Мультимедиа видеосистемы». 
 Средства направлены на приобретение акустической системы, экрана, сценической конструкции, комплекта проводов для обеспечения связи элементов комплекса и на оплату работ (доставка/пуско-наладка/монтаж), доставку товаров и монтажной бригады.
Оборудование по виртуальному концертному залу поступило и установлено.
В соответствии с дорожной картой по созданию ВКЗ на данный момент отчеты о ходе заключения контрактов направлены на проверку.

· Проект «Творческие люди»
По региональному проекту «Творческие люди» проведен конкурс среди муниципальных образований на денежное поощрение лучших учреждений и лучших работников с федерального бюджета на общую сумму 550 тыс. рублей.
 Всего принято 44 заявок, из них:
-  24 библиотеки (7 учреждений, 17 работников),
- 20 домов культуры (10 учреждений, 10 работников). 
Итоги подведены, денежное поощрение назначено 2 учреждениям и 7 работникам учреждений культуры. Кассовый расход составляет 404,040 тыс. рублей. направлены средства Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Бай-Тайгинский, Монгун-Тайгинский, Тес-Хемский, Дзун-Хемчикский кожууны.
На проведение мероприятий, финансируемых с республиканского бюджета предусмотрено 4100,0 тыс. рублей. 
В мае проведен детский конкурс среди исполнителей горлового пения «Сарадак» в онлайн режиме.
Прошел в онлайн режиме - Республиканский конкурс юных исполнителей «Хамнаарак». 
Концерт Детского хора Республики Тыва, запланированный на 7 мая был отменен в связи с ведением ограничительных мер в учреждениях с участием детей. 
    С целью повышения кадрового потенциала и поддержки молодых талантов в этом году проведен мастер класс с приглашенными профессиональными музыкантами «Творческой лабораторией Л. Лундстрема в Республиканской школе искусств и Духовом оркестре Правительства. 
По повышению квалификации из 136 человек обучились 70 сотрудник на базе федеральных центров дополнительного образования таких как: Всероссийский Государственный Институт Кинематографии (ВГИК), Челябинский Государственный Институт Культуры (ЧГИК), Санкт-Петербургский Государственный Институт Культуры, Кемеровский Государственный Институт Культуры (КемГИК), Сибирский Государственный Институт Искусств им. Д. Хворостовского (СГИИ), Московский Государственный Институт Культуры (МГИК) по программам - технологии дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в области художественного образования и творчества, элементы и целое в структуре мастерства ведущего концертных программ и других публичных мероприятий (практический курс народной артистки Российской Федерации Ангелины Вовк), композиция как основа формирования творческих способностей и мировосприятия юного художника, библиотека и семья (творческая лаборатория), опыт применения цифровых технологий и основы создания мультимедийного контента в учреждениях культуры, методика преподавания классического танца в младших классах, основы режиссуры культурно-массовых мероприятий, основы балетмейстерской деятельности и другие. 
Освоение федеральных средств и выполнение ремонтных работ будет обеспечено в установленные сроки.          
 
5. Национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(4 федеральных проекта, Республика Тыва участвует в 3)

Всего в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году на территории республики реализуется 3 федеральных проекта:
- «Дорожная сеть» 
- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
- «Безопасность дорожного движения».
	Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог реализуется в рамках федерального проекта «Дорожная сеть».
Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в рамках нацпроекта «БКАД» между Федеральным дорожным агентством и Правительством Республики Тыва от 28.12.2020 г. № 108-17-2021-063 на сумму 454,0 млн. рублей.

· Проект «Дорожная сеть»

Целевые показатели на 2021 год:
- «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям» план – 47,6 % (показатель выполнен ещё в 2020 году, однако запланировано – 26,86 км);
- «Доля дорожной сети Кызылской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии» план – 60,25 % (необходимо - 7,720 км дорог, запланировано - 10,012 км). 
Финансовое обеспечение:
В 2021 году в рамках реализации национального проекта «БКАД» в Дорожном Фонде Республики Тыва предусмотрено 1 млрд 141,4 млн. рублей (ФБ – 454,0 млн. рублей, РБ - 682,96 млн. рублей, МБ – 4,44 млн. рублей).
Кассовое исполнение составляет 267,3 млн. рублей или 23,4%, в том числе:
-  ФБ – 159,8 млн. рублей, или 35,2%,
-  РБ – 107,5 млн. рублей, или 15,7%.
Запланированы работы по реконструкции и ремонту 25 объектов, 13 переходящих объектов по действующим контрактам и 12 объектов по новым контрактам. 
Фактическое (физическое) выполнение:
Средняя техническая готовность всех дорог – 71,6% от общего плана 25 объектов:
- 10 региональных объектов – 61%;
- 15 объектов Кызылской агломерации – 84%.
На отчетную даты работы завершены на 11 объектах, а на 14 объектах работы продолжаются.
· Проект «Безопасность дорожного движения»

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 одной из стратегических задач определено приведение автомобильных дорог в нормативное состояние и безопасность дорожного движения, в связи, с чем в республике запланирован ряд мероприятий для решения поставленных задач, а именно, по безопасности дорожного движения.
В федеральном проекте «Безопасность дорожного движения» предусматривается реализация мероприятий по линии Министерства здравоохранения Республики Тыва и Министерства образования и науки Республики Тыва по направлениям:
1). По медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения и оказанию помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях:
- оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С»; 
- приобретение хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных вызывающих опьянения веществ;
2). Минобрнауки РТ реализуется развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, системная работа с родителями, а также приобретение технических наглядных учебных материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Министерством образования РТ ведутся работы по данному направлению. 
Справочно: 
В образовательных организациях республики имеется отрядов юных инспекторов 181 с охватом 3226 чел. А также функционирует 149 родительских патрулей с охватом 15 100 чел.
В рамках реализации ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения» получены 4 комплекта учебно-игровых оборудований (мобильного автогородка) на общую сумму 1 млн. 895 тыс. руб. Вручены детсадам МКДОУ «Аржаан» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна, МАДОУ д/с «Аян» с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна, МАДОУ д/с №5 «Хамнаарак» с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района, МБДОУ КВ детский сад №5 «Рябинка» города Кызыла.
В рамках госпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (2019-2021 г.) приобретены 39 оборудований на общую сумму 1 млн. 433 тыс. руб. В целях проведения практических занятий по изучению Правил дорожного движения с обучающимися республики и приобретения ими практических навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а также для проведения различных мероприятий по ПДДТТ, оборудования будут размещены и установлены на базе МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла.
Основным показателем проекта «Безопасность дорожного движения» является показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек» (социальный риск или 80 чел.).
С 28.12.2020г. введен дополнительный показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск или 96 чел.).

	Наименование показателя
	Показатели по годам реализации проекта (%)

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	план
	факт
	годовой
	факт за 6 мес.
	
	
	

	Показатель «социального риска» - количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения 
	28,2
	25,96
	31,18
	24,13
	13,31
	22,6
	21,08
	19,85

	Показатель «транспортного риска» - количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств 
	17,92
	14,64
	14,62
	13,61
	
6,24

	12,75
	11,89
	11,2



По итогам 6 месяцев текущего года на территории республики зарегистрирован рост всех показателей аварийности: ДТП на 22,2% (198, АППГ - 162), числа погибших и раненых участников дорожного движения на 15,8% и 11,2% соответственно (погибли 44 человека, АППГ – 38, ранено 297, АППГ - 267).
В 40,4% от всех ДТП зарегистрировано в г. Кызыле, совершено 80 (увеличение 17,6%, АППГ - 68) автоаварий, в которых 6 (на уровне АППГ - 6) человека погибло и 118 (увеличение 28,3%, АППГ - 70) - травмированы. 
Справочно.
Общее количество ДТП в стране, в том числе в регионах СФО за 6 месяцев 2021 года:
РФ – 57 613 (-7,1%); погибло –5830, ранено – 72958; тяжесть последствий – 7,4;
СФО – 6 479 (-15,9%); погибло –702, ранено –8163, тяжесть последствий –7,9.
Рост числа погибших отмечается на территории следующих муниципальных образований республики:
- в Улуг-Хемском (с 8 до 19);
- в Дзун-Хемчикском районе (с 4 до 8 человек);
Причины аварийности. 
Основной причиной ДТП, в которых погибли люди - является нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, доля таких происшествий составляет практически 90% (186 ДТП, АППГ - 138).
В отчетном периоде практически каждое 4-е происшествие совершено по вине водителей в состоянии опьянения, удельный вес таких ДТП составляет 28,2% (50 ДТП, АППГ - 39).
Рост ДТП по вине нетрезвых водителей зарегистрирован в пяти муниципальных образованиях:
- в Дзун-Хемчикском районе (с 1 до 9);
- в Улуг-Хемском районе (с 5 до 8);
- в Тандинском районе (с 2 до 5);
- в Барун-Хемчиском районе – 6 происшествия (за аналогичный период ДТП 5), а также   в Кызылском – 13 автоаварии (аналогичный период - 11).
Снижение ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, наблюдается в г. Кызыле на 26,7% (11, АППГ - 15).
Справочно: Ежедневно задерживается до 10 нетрезвых водителей, а в праздничные и выходные дни на порядок больше. При этом, практически каждый 5 водитель с признаками опьянения садится за руль, будучи подвергнутым административному или уголовному наказанию за аналогичное деяние. За 6 мес. 2021 года лишено право управления транспортными средствами 540 (АППГ-427) водителей.
По вине пешеходов совершено 17 (АППГ - 36) ДТП, что составляет 8,6% от всех ДТП, в которых 4 (АППГ - 7) человека погибло и 13 (АППГ - 29) - получили ранения. Пешеходами в состоянии опьянения совершено 7 (АППГ - 21) происшествий. 
На автомобильных дорогах зарегистрировано 96 (АППГ - 68) дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 38 (АППГ – 21) участников дорожного движения погибло и 152 (АППГ - 145) – получил ранения.
На дороге федерального значения Р-257 «Енисей» совершено 41 (АППГ - 25) происшествия, в которых 24 (АППГ - 13) человек погибло и 69 (АППГ - 51) - ранены. 
На дорогах регионального и межмуниципального значения зарегистрировано 55 (АППГ – 37) ДТП, в которых 14 (на уровне АППГ – 14) человек погибло и 83 (АППГ - 79) – травмированы. 
В 36 (АППГ - 51) происшествиях были установлены сопутствующие неудовлетворительные дорожные условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий. 
Виды ДТП. 
На пешеходных переходах зарегистрировано 21 (АППГ - 13) ДТП, в которых 23 (АППГ - 15) человек получили ранения, погибших не зарегистрировано. 
На регулируемых пешеходных переходах совершено 11 (АППГ - 6) ДТП, в которых 11 (АППГ - 6) человек травмированы. На нерегулируемых переходах совершено 10 (АППГ - 7) происшествий, в которых 12 (АППГ - 9) человек получили ранения.

Детский дорожно-транспортный травматизм.
За 6 месяцев текущего года совершено 34 (увеличение на 47,8%, АППГ – 23) происшествия с участием детей, в которых погибло 6 (АППГ – 3) детей (Кызылский (2 ДТП), Улуг-Хемский (1 ДТП), Дзун-Хемчикский (2 ДТП) районы и г. Кызыл (1 ДТП), а также 43 (АППГ – 28) несовершеннолетних участников дорожного движения получили травмы. По собственной неосторожности детей произошло 9 (АППГ - 6) происшествий. 
Рост погибших в ДТП детей отмечается на территориях Кызылского (2, АППГ - 0), Улуг-Хемского (1, АППГ - 0), Дзун-Хемчикского (2, АППГ - 1) и г. Кызыл (1, АППГ - 0).
		12 марта, 27 апреля, 28 мая и 25 июня 2021 проведено заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Республики Тыва.
		09 апреля, 9 и 16 июня 2021 г. проведено заседание рабочей группы проекта «Безопасность дорожного движения». А также 15 и 30 июня т.г. приняли участие в работе муниципальных комиссий по БДД Улуг-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчиского районов. 

Проблемные вопросы:
- отсутствие финансирования из федерального бюджета по 2-м проектам «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»;
- отсутствие в районах республики стационарных постов ГИБДД;
- недостаточное количество сотрудников ГИБДД (последние 2 года проходит сокращение сотрудников, уменьшилось с 224 до 196);
- Минобрнауки РТ, МВД по РТ, Миндортрансом РТ, МОБ РТ не осуществляется контроль за качеством обучения водителей в автошколах и образовательных организациях Республики Тыва.   
Предложения:
- увеличить число сотрудников госавтоинспекции с продолжением модернизации автопарка, а также устройства стационарных постов ГИБДД;
- предусмотреть господдержку субъектам РФ по проектам «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Тыва», «Безопасность дорожного движения»;
- федеральным органам исполнительной власти (МВД, МЧС, Минздрав) оказать содействие в исполнении контрольных мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» путем оснащения и модернизации оборудования спасательных служб, приобретения хроматографов в том числе мобильных, автомобилей скорой медицинской помощи класса «С»;
-  МВД России продлить срок реализации ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения» до 2030 года;
- Минобрнауки РТ, МВД по РТ, Миндортрансом РТ, МОБ РТ внести на рассмотрение Правительства проект НПА о порядке проведения рейтинга среди автошкол и образовательных организаций Республики Тыва, осуществляющих подготовку водителей.

· Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

В 2021 году за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва в сумме 50,0 млн. рублей предусмотрен ряд мероприятий по оснащению наиболее опасных участков автомобильных дорог г. Кызыла и Республики Тыва средствами автоматической фото видео-фиксации нарушений правил дорожного движения (далее – ФВФ ПДД) и системами информирования населения о состоянии дорог, а именно:
- на федеральной автодороге Р-257 запланирована установка искусственного электроосвещения у 5 населенных пунктов: г. Кызыл, п. Усть-Элегест, г. Шагонар, с. Ак-Дуруг, с. Солчур, с. Хандагайты (2021 г. – 20,0 млн. руб., 2022 г. – 35,0 млн. руб.);
- закупка 11 ед. комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД для установки на перекрестках г. Кызыла и 2 ед. передвижных комплексов фото-видеофиксации.
На территории республики установлены 40 комплексов фото-видео-фиксации, из них 10 принадлежат Упрдор «Енисей», 30 находятся в оперативном управлении ГУП РТ «Центр организации дорожного движения», которые установлены в следующих территориях: г. Кызыл – 18 ед., г. Ак-Довурак – 1 ед., Каа-Хемский кожуун – 2 ед., Кызылский – 5 ед., Тес-Хемский – 1 ед., Пий-Хемский – 3 ед. Согласно утвержденной дислокации Госавтоинспекции в передвижном режиме на подъездных дорогах республики работают 3 комплекса «СКАТ-П».

6. Национальный проект «Жилье и городская среда»
(4 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 3)

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает 4 федеральных проекта, Тува участвует в 4-х:
- Жилье (мероприятие по Стимулу - с 2021 года);
- Формирование комфортной городской среды;
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
-  Чистая вода.
Основные показатели нацпроекта:
- увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 125 тыс. квадратных метров в год;
- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;
- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;
- обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
На 2021 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» доведено 12 целевых показателей и 8 результатов, в том числе по региональным проектам:
-  Жилье – 1 целевой показатель и 1 результат;
- Формирование комфортной городской среды – 7 целевых показателей и 5 результатов;
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда – 2 целевых показателей и 1 результат;
-  Чистая вода - 2 целевых показателей и 1 результат. 
Финансовое обеспечение:
Национальный проект «Жилье и городская среда» включает 4 федеральных проекта, Тува участвует в 4-х для финансового обеспечения которых заключены Соглашения на общую сумму 472,569 млн. руб. (2020 г. - 161,1 млн. руб.):
- Жилье (мероприятие по Стимулу - с 2021 года) – 69,655 млн. руб. (ФБ - 68,959 млн. руб. и РБ – 0,696 млн. руб.);
- Формирование комфортной городской среды – 87,542 млн. руб. (ФБ – 86,667 млн. руб. и РБ – 0,875 млн. руб.);
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда – 136,407 млн. руб. (ФБ – 117,659 млн. руб. и РБ – 18,748 млн. руб.);
-  Чистая вода – 178,965 млн. руб. (ФБ – 177,175 млн. руб. и РБ – 1,789 млн. руб.).
Соглашениями с Минстроя России на 2021 год установлены 12 целевых показателей и 8 результатов.
Кассовое освоение на 01.07.2021 года составило – 203,028 млн. рублей или же 43% от плана.
· Проект «Жилье»

Соглашение о реализации регионального проекта «Жилье» на территории Республики Тыва заключено от 25 января 2019 г. №069-2019-F10060-1 (со сроком до 31.12.2024 г.).
Также заключено дополнительное соглашение об утверждении новых значений целевого показателя «объем жилищного строительства» от 10 декабря 2020 №069-2019-F10060-1/1.
Ввод жилья

В соответствии с паспортом проекта утверждены 2 показателя:
1) объем жилищного строительства на 2021г. составляет 103 тыс.кв.м.
2) ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (программа Стимул) на 2021 г. - 0.
Плановое значение показателя «ввод жилья» на 2021 г. планируется достичь за счет индивидуального жилищного строительства и за счет реализации государственных программ (МКД – 25 тыс.кв.м., ИЖС – 78 тыс.кв.м.).
За январь – июнь 2021 года на территории республики по данным федеральной службы статистики введено 36,977 тыс.кв.м. жилья или 36 % от плана 2021 года, 158% к АППГ:
МКД (план 25 тыс.кв.м., факт – 2,104 тыс.кв.м. или 8%). 
ИЖС (план 78 тыс.кв.м., факт – 34,873 тыс.кв.м. или 45%).

Стимул

Значение показателя «ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» определено как равное «0», поскольку мероприятия в 2021 году не проводятся.
В июле 2020 года в Минстрой России направлены бюджетные заявки для участия в мероприятиях программы «Стимул».
Заключено соглашение от 25 декабря 2020 года №069-09-2021-145 со сроком на 2021-2023 годы на общую сумму 1 030,457 млн.рублей.
1. Строительство инженерных сетей 2 очереди мкрн. «Южный» в г. Кызыле, Республики Тыва 2021 г. – 69,656 млн. рублей. (в том числе ФБ-68,959 млн. рублей; РБ-0,697 млн. рублей);
2. Строительство и реконструкцию очистных сооружений в городе Кызыле, Республики Тыва 2023-2024гг – 961,498 млн. рублей, в том числе:
-I этап 451,31 млн. рублей (в том числе ФБ – 446,797 млн. рублей; РБ - 4,513 млн. рублей);
-II этап 514,7 млн. рублей (в том числе ФБ – 509,553 млн. рублей; РБ – 5,147 млн. рублей) (реконструкция канализационных очистных сооружений). 
По объекту капитального строительства «Наружные инженерные сети и благоустройство к жилым домам в Южной части города Кызыла Республики Тыва» заключен государственный контракт от 11 мая 2021 года № 68-21 с ООО «Сельстрой» на сумму 69,308 млн. рублей со сроком выполнения до 11.11.2021 г.
Кассовое освоение на 01.06.2021 профинансировано 34,654 млн. рублей. (аванс в размере 50% от цены контракта).
Утверждены следующие целевые показатели по «Стимулу» до 2024 года:

	№
	Наименование проекта по развитию территорий
	Целевой показатель по вводу жилья, тыс.кв.м. 

	
	
	Всего
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Строительство и реконструкция очистного сооружения в г.Кызыле
	239,8
	
	1,50
	119,91
	117,77

	2
	Строительство многоквартирных жилых домов в Южной части города Кызыла, Республики Тыва 
	14,18
	
	1,50
	8,91
	3,77

	Итого
	253,98
	
	3,0
	128,82
	121,53



	Примечание: в отчете по квадратным метрам будут учитываться МКД, построенные в микрорайонах Спутник, Московский, Иркутский и земельный участок по ул. Суворова под один МКД. 

· Проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году

По проекту предстоит к ликвидации 11,8 тыс. м2/716 человек (г. Кызыл – 0,160 тыс. м2, пгт. Каа-Хем – 1,0 тыс. м2 и с. Хову-Аксы – 10,66 тыс. м2).
Целевые показатели до 2024 года в соответствии с дополнительным соглашением от 30.12.2020 г. № 069-2019-F3-0022-1/1:
	Целевые показатели
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	тыс. кв. м
	тыс. кв. м
	тыс. кв. м
	тыс. кв. м
	тыс. кв. м
	тыс. кв. м

	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд 
	0,02
	0,28
	1,79
	3,89
	6,63
	9,37

	Кол-во граждан, расселенных из непригодного жилья
	0,001
	0,01
	0,1
	0,22
	0,37
	0,52


За 2019 и 2020 годы целевые показатели выполнены на 105%. 
Целевой показатель 2021 года без нарастающего итога 1 510,0 кв. м/89 человек. 
Всего общий лимит на реализацию регионального проекта на 2019 – 2021 годы составляет 219,123 млн. рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 183,498 млн. рублей (84%) и республиканского бюджета – 35,625 млн. рублей (16%), из которых: кассовое освоение (профинансировано подрядным организациям) составляет 64,023 млн. рублей, из них средства Фонда 53,175 млн. рублей (46% от профинансированных средств Фонда ЖКХ в бюджет республики 115,605 млн. рублей) и средства бюджета республики – 10,848 млн. рублей.
В рамках этапов 2019 и 2021 годов заключено 17 государственных контрактов на приобретение 80 помещений общей площадью 3984 кв. м. на общую сумму 218,615 млн. рублей или 100%, в том числе на 2021 годов заключено 7 государственных контрактов на приобретение 27 помещений общей площадью 1 574,3 кв. м/67 человек.
Для расселения указанной площади ведется строительство двух домов (г. Кызыл -  ул. Московская, д. 13 стр. ООО «Орион и с. Хову-Аксы - ул. Юбилейная, д. 7 ООО «Ани»):
- 705,5 кв. м/35 человек по ул. Московская, д. 110 - 13 строение в г. Кызыле, строительная готовность составляет 89 %, выполняются внутренние отделочные работы. Ввод - август 2021 г.; 
- 868,8 кв. м/32 человек по ул. Юбилейная, д. 7 в с. Хову-Аксы, строительная готовность составляет 20 %, возведен 1-й этаж дома, завершается устройство перекрытия 2-го этажа. Ввод – октябрь 2021 г.
Проблема: Низкая техническая готовность дома по ул. Юбилейная, д. 7 в с. Хову-Аксы, где планируется приобретение 12 помещений для расселения 32 человек из ветхого жилья или же 868,8 кв. м под риском расселения до конца 2021 года.

· Проект «Чистая вода»

Соглашение о реализации проекта с Минстроем России заключено от 7 февраля 2019 г. № 069-2019-G50058-1 (допсоглашение от 2 декабря 2020 г.).
Целевые показатели в 2021 году:
1. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 25,87 %;
2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 43,55%.
Результат проекта в 2021 году: Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения – 1 штука, ввод объекта «Реконструкция водозабора в с. Хову-Аксы».
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключен от 12 февраля 2019 г. № 069-09-2019-284 (допсоглашение от 20 мая 2021 г. № 069-09-2021-426/2).
В 2021 году согласно соглашению с Минстроем России 178,965 млн. рублей (ФБ – 177,175, РБ – 1,789), из них:
- 42,862,44 млн. рублей (ФБ – 42,434, РБ – 0,429) – на реконструкцию водозабора с. Хову-Аксы;
- 136,103 млн. рублей (ФБ – 134,742, РБ – 1,361) – на реконструкцию водозабора г. Шагонар.
На 1 июля 2021 г. кассовое освоение – 103,231 млн. рублей или 58 % (остаток – 73 944,685 тыс. рублей). 
На Реконструкцию водозабора и магистрального водовода с. Хову-Аксы всего заключено 2 государственных контракта на общую сумму 183 242,591 тыс. рублей:
-   № 101-19 от 29 октября 2019 года с ООО «Научно-производственная компания «Технологии. Инвестиции. Менеджмент» (г. Санкт-Петербург) на сумму 179 242,591 тыс. рублей на реконструкцию объекта, со сроком выполнения до 30 августа 2021 года (дополнительное соглашение от 01.12.2020 на увеличение сроков государственного контракта).
- № 102-20 от 15 июля 2020 г. с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» (далее – ФЦСИП) на осуществление строительного контроля данного объекта, согласно приказа Минстроя России от 13 марта 2020 г. № 121/пр. на сумму 4 000,00 тыс. рублей, со сроком завершения до 30.08.2021 г.
Ввод объекта в эксплуатацию по соглашению – 31 августа 2021 г.
Объем финансирования объекта по соглашению 185 189,92 тыс. рублей:
- в 2019 году - 67 847,37 тыс. рублей (ФБ – 67 168,9; РБ – 678,47);
- в 2020 году - 74 480,11 тыс. рублей (ФБ – 73 735,31, РБ – 744,80);
- в 2021 году - 42 862,44 тыс. рублей (ФБ – 42 433,80, РБ – 428,64).
Всего освоено 142 567,48 тыс. рублей или 77% от общего лимита объекта, из них:
- в 2019 году - 67 847,37 тыс. рублей;
- в 2020 году - 74 480,11 тыс. рублей;
- в 2021 году – 240,0 тыс. рублей (21.06.2021 г. на строительный контроль).
В рамках заключенных контрактов профинансировано 142 567,48 тыс. рублей, из них:
- 139 127,48 тыс. рублей – ООО «НПК «ТИМ»;
- 3 440,00 тыс. рублей – ФБУ «РосСтройКонтроль».
Строительная готовность объекта составляет 67%. 
На доработке у ООО «НПК «ТИМ» по выданным замечаниям ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ФБУ «РосСтройКонтроль» находятся формы КС-3 в сумме 9 863,94 тыс. рублей. 
Проведены демонтажные и монтажные работы на территории и в здании насосной станции 1-го подъема, работы нулевого цикла насосной станции 2-го подъема, электролизной, проходной, под резервуары 100 куб. м., 500 куб. м., прокладка магистрального водовода – 73%, произведена доставка на площадку строительства водоподающей насосной станции «Адмирал-5359-5В-5Н», станции повышения давления «Адмирал-7673», резервуаров промывочной воды емкостью 100 куб. м. (2 шт.), резервуаров емкостью 500 куб. м. (2 шт.), комплектной трансформаторной подстанции КТПН 0,4 кВт в полной заводской готовности, дизель-генераторных установок (2 шт).
Выполняется: НС-1: выполнены демонтажные и монтажные работы на территории и в здании, монтаж трубопровода 100%, опрессовка и испытание на участке 3500 м. (вся длина 4200 м.), смонтированы вакуумные насосы - 2 шт., заводской блок-бокс КПП поставлен на фундамент.
НС-2: выполнены монтаж станции Адмирал 100 %, монтаж резервуаров 2 шт.     100 м3  - 100 %.
Монтаж камер К-1 – 10%, К-2 – 100%, К-3 – 40%, К-4 – 70%, К-5 – 20%.
Идет монтаж блоков ФБС электролизной 60 %, монтаж металлического трубопровода 273 мм НС 2 - 16 м.
ДГУ (2 шт): доставка, разработка грунта под ДГУ НС-1, выполнение армокаркаса под ДГУ НС-2 - 80 %.
Отставание от графика производства работ 3 месяца, учитывая недобросовестное выполнение обязательств ООО «НПК «ТИМ», проведена досудебная претензионная работа о взыскании штрафа за отставание от графика выполнения работ.
На Реконструкцию водозабора, г. Шагонар всего заключено 2 государственных контракта на общую сумму 208 724,19 тыс. рублей:
- на реконструкцию объекта с ООО «Строй Экспресс» (далее –подрядчик) от 7 апреля 2021 года № 57-21 на сумму 201 867,787 тыс. рублей, со сроком выполнения до 30 ноября 2022 года. 
- на осуществление строительного контроля с ФБУ «Росстройконтроль» (далее – стройконтроль) от 23.04.2021г. № 61-21 на сумму 6 856, 402 тыс. рублей.
Объем финансирования объекта по соглашению 243 290,2 тыс. рублей, из них:
- в 2021 году - 136 102,70 тыс. рублей (ФБ - 134 741,60, РБ - 1 361,1);
- в 2022 году – 107 187,50 тыс. рублей (ФБ – 106 115,60, РБ - 1 071,9).
На 1 июля 2021 г. профинансировано – 102 990,815 тыс. рублей:
- 100 933,894 тыс. рублей – ООО «Строй-Экспресс» (27 апреля 2021 г. перечислен аванс подрядчику 50%);
- 2 056,921 тыс. рублей – ФБУ «РосСтройКонтроль» (9 июня 2021 г.).
Строительная готовность объекта составляет 5%.
Отставания от графика производства работ не наблюдается.
Ввод объекта – 30 ноября 2022 г.
ООО «Строй-Экспресс» проводится работа по подключению объекта к временному электроснабжению, график производства и финансирования работ разработан, Заказчиком согласован.
На 01.07.2021 г. строительная готовность объекта составляет 5%.
Выполнено: демонтаж фильтров-поглотителей возле резервуара 2000 м3, валка и снос деревьев 6 шт., вывезли мусор, демонтаж ж/б блоков, которые раньше были на фундаменте здания фильтров-поглотителей и их вывоз. 
Резервуар 2000 м3: выполняется черновая штукатурка наружной стороны 90 %.
Электролизная: выполнено монтаж 2-х окон, штукатурка (черновая) внутренней части 100 %.
Контрольно-пропускной пункт: выполнено монтаж 6-и окон, внутренняя черновая штукатурка 90 %.
Фильтровальная: выполнено (залито) основание (подушка) под блоки здания. Выполнили монтаж блоков ФБС 100 %. Идет вязание арматуры на сейсмопояс здания 98 %. Выполняют гидроизоляцию снаружи 35 %.
Насосная станция 2-го подъема: выполнена черновая штукатурка пристройки (внутренняя и внешняя) 100 %.
О ходе реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году
С Минстроем России заключено соглашение от 20 декабря 2020 г. № 069-09-2021-021 о предоставлении субсидии на поддержку государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды.
В 2021 году запланировано благоустройство 28 общественных территорий в 19 муниципальных образованиях на 88,418 млн. рублей, в том числе:
- ФБ – 86,667 млн. рублей;	
- РБ – 0,875 млн. рублей;
- МБ – 0,875 млн. рублей.
	Законтрактовано 27 объектов на общую сумму 60 262,27 т.р., (по объекту «Сквер в мкрн. Спутник, г. Кызыл» 6 июля 2021 года состоялся аукцион, подписание контракта планируется до 21.07.2021 г. По предварительной информации Мэрии г. Кызыла – на повторных торгах снова поступили жалобы от участника торгов ООО «Алдын»). Таким образом, по данному объекту прогнозируется риск неисполнения.
	На 20 объектах ведутся работы, общая техническая готовность – 40,8% (на 3 объектах «Въездной знак в пгт. Каа-Хем», «Площадь Сафьянова в г. Туран» и Аллея Южный г. Кызыл работы завершены, на 5 объектах работы не начаты); 
Кассовое освоение: 
	Кассовое освоение за период с 01.01.2021 г. по 01.07.2021 г. составляет 25,005 млн.руб. (ФБ+РБ) или же 28,3% от плана, в том числе: ФБ – 24,755 млн. руб., РБ – 0,25 млн. руб.: 
- Кызыл – 11,729
- Ак-Довурак – 2,216
- Бай-Тайгинский – 0,356
- Дзун-Хемчикский – 0,251
- Кызылский – 3,518
- Сут-Хольский – 0,274
- Пий-Хемский – 1,423
- Тере-Хольский – 0,594
- Чаа-Хольский – 0,277
- Чеди-Хольский – 0,453
- Улуг-Хемский – 0,340
- Монгун-Тайгинский – 0,226
- Каа-Хемский – 1,619
- Овюрский – 2,937
- Тоджинский – 0,276
- Эрзинский – 0,439
- Барун-Хемчикский – 0,479
- Тес-Хемский – 0,241
- Тандинский – 0.
	
7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
(4 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 3)

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает 4 федеральных проектов, Тува участвует в 3:
- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;
- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;
- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
Основные показатели нацпроекта:
- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в Республике Тыва до 20 тыс. чел.;
По состоянию на 10.04.2021 года целевой показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, чел.» при плане на 2021 год 16240 человек перевыполнение на 105,4 % или – 17121 человек. 
Финансовое обеспечение. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году предусмотрено 195,9 млн. руб. (ФБ – 193,9 млн. руб., РБ – 2,0 тыс. руб.). На 1 июля 2021 г. освоено 104,7 млн. руб. (ФБ – 103,7 млн. руб., РБ – 1,0 млн. руб.) или 53,5 % от плана.

· Проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

Целевые показатели национального проекта на 2021 год:
- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – 1289 чел. 
На отчетную дату по данным УФНС РТ показатель равен – 3037 чел.
- объём выданных микрозаймов в размере 3,1 млн. руб., факт на 01.07.2021 - 0,98 тыс. руб.;
- количество самозанятых граждан, получивших услуги, в т.ч. числе прошедших программы обучения – 31 чел., факт на 01.07.2021 – 50 чел.
На реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» предусмотрено 1,7 млн.  руб. (ФБ – 1,69 млн. руб., РБ – 0,02 тыс. руб.). На отчетную дату кассовое освоение составляет 100%.

· Проект «Создание условий для лёгкого старта и 
комфортного ведения бизнеса»

На реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предусмотрено 7,4 млн. рублей. 
На 2021 год установлены следующие результаты:
- количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения – 1632 ед., факт на 01.07.2021 по данным УФНС РТ – 2111 ед., количество выданных патентов – 2181 ед.;
- объём финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинги, займы), обеспеченной поручительством РГО – 2,6 млн. рублей, факт на 01.07.2021 – 15,8 млн. рублей;
- количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям – 26 ед., факт на 01.07.2021 – 17 ед.;
- количество уникальных социальных предприятий, включённых в реестр, в т.ч. получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта – 7 ед. (исполнение и финансирование результата запланирован 3-4 квартал т.г. На сегодняшний день разработан НПА (проект постановления согласован и находится на подписании у Врио Главы РТ), который предусматривает правила предоставления грантов социальным предприятиям);
- количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги – 619 ед. (исполнение результата на 12.07.2021 – 123 ед.).

· Проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

На реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» из федерального бюджета предусмотрено 186,7 млн. рублей.
На 2021 год установлены следующие показатели и результаты:
- по увеличению численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом, установлены следующие результаты, план – 13 ед., факт – 0;
- в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан план – 50 ед., факт – 0 ед.
- субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) план – 23 ед., факт – 0 ед.;
- субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заёмным средствам государственным МФО (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) – 468 ед., факт на 01.07.2021 – 341 ед. или 72,8%;
- объём финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО (объём кредитов под поручительства) – 34,5 млн. руб., факт на 01.07.2021 – 15,8 млн. руб. или 45,8%;
- увеличен объём внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объём внебюджетных инвестиций) – 34 млн. руб., факт на 01.07.2021 – 23,0 млн. руб. или 67,6%;
- количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков – 2 ед., факт на 01.07.2021 – 0 ед.;
-  субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в т.ч. федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) – 94 ед., факт на 01.07.2021 – 0 ед.;
- ежегодный объём экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, – 1,8 млн. долл. США, факт на 01.07.2021 – 0,011 млн. руб.;
- количество субъектов МСП-экспортёров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ – 4 ед. факт на 01.07.2021 – 4 млн. руб.
По строительству агропромышленного парка «АгроТыва» со сроком завершения в 1 квартале 2022 года разработана концепция и бизнес-план проекта, земельный участок предоставлен.
В соответствии с паспортом объекта, концепции, бизнес-плана, графика строительства и графика распределения средств, необходимых для получения субсидии, реализация объекта была рассчитана на две очереди:
1) на строительство в 2020 году зданий, помещений Агропарка было выделено 252,5 млн. рублей, освоение 100%;
2) на строительство в 2021 году инженерных сооружений (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение) и приобретение оборудования (мясопереработка, рыбопереработка, переработка овощей и дикоросов) запрошены средства из федерального бюджета.
По утвержденному графику выполнения мероприятий установка оборудования запланирована на III квартал 2021 года, ввод в эксплуатацию –на I квартал 2022 года. Получение заключения органа государственного строительного надзора запланировано на 1 марта 2022 года. Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества – 1 мая 2022 года.
Минсельхозпродом РТ 29 апреля 2021 г. объявлено о начале приема документов на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов «Агростартап» – с 11 по 28 мая 2021 г. Всего поступило 78 заявок на участие в конкурсном отборе, на отчетную дату проведена работа на соответствие заявителей и их документов установленным требованиям. 
 
8. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
(3 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 2)

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает 3 федеральных проектов, Тува участвует в 2: 
- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (отв. Минэкономики РТ);
- «Экспорт продукции АПК» (отв. Минсельхоз РТ).
Основные показатели нацпроекта:  
-  Увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 1,85 раза (с 135,1 млрд. долларов США до 250 млрд. долларов США в 2024 году);
-  Увеличение объема экспорта оказываемых услуг в 4,73 раза (с 57,8 млрд. долларов США до 100 млрд. долларов США в 2024 году);
-  Увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны на 3,9 процентных пункта (с 16,1 % до 20 % в 2024 году);
-  Увеличение объема товарооборота между Россией и государствами – членами Евразийского Союза в 1,5 раза (с 52,4 млрд. долларов США до 78,8 млрд. долларов США в 2024 году).
Финансовое обеспечение. На реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено 26,0 млн. рублей по региональному проекту «Экспорт продукции АПК».

· Проект «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта»

	По реализации регионального проекта плановые показатели на 2021 и 2022 год отсутствуют. На 2023 год установлен показатель по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0.
Центром поддержки экспорта для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно проводятся мероприятия по поиску и подбору потенциальных иностранных покупателей, в том числе по таким зарубежным направлениям, как: Казахстан, Монголия, КНР, Германия, Франция.
Также поддержкой Центра экспорта пользуются субъекты МСП, заинтересованные в развитии экспортной деятельности – на экспорт выведено 13 субъектов МСП.
На электронных торговых площадках (Alibaba, Etsy, Ebay) зарегистрированы 8 субъектов предпринимательства. В регионе действует около 15 субъектов МСП – экспортеров. 
 	Разработан сайт Центра поддержки экспорта (tuvaexport.ru).
	АО «Российский экспортный центр» 28 августа 2020 г. направлена обновленная версия Регионального экспортного стандарта 2.0. 

· Проект «Экспорт продукции АПК»

Целевой показатель национального проекта на 2021 год:
Основным целевым показателем проекта для Республики Тыва является увеличение стоимости экспорта продукции АПК к 2024 году до 1,4 млн. долл. США.
Целевой показатель по экспорту продукции АПК на 2021 год составляет 200 тыс. долларов США.
Объем экспорта продукции АПК за 1 полугодие составил 160 тыс. долларов США, при плане 200 тыс. долл. США или 80%, в том числе:
- объем экспорта зерновых и злаков - 120 тыс. долл. США;
- объем экспорта прочей продукции АПК (корма) - 30 тыс. долл. США;
- объем экспорта пищевой и перерабатывающей промышленности (мясо птицы и яйца) - 10,0 тыс. долл. США.
На 2021 год установлен следующий результат:
- обеспечение стимулирования ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции – 1754 га, факт на 01.07.2021 – 0.
На реализацию данного результата предусмотрено 26,0 млн. рублей, отсутствует освоение на отчетную дату.
На отчетную дату разработаны проектно-сметная документация ремонта оросительных 3 систем, которые направлены на государственную экспертизу:
«Могойская» оросительная система Пий-Хемского района – площадь орошения 450 га, оформлен земельный участок под головное сооружение, определен эффективный собственник оросительной системы – ИП ГКФХ Тюлюш Аяс Буудайович. 
«Шигларинская» оросительная система Каа-Хемского района – площадь орошения 450 га, оформлена схема расположения земельного участка головного сооружения и магистрального канала, определен эффективный собственник оросительной системы – ИП ГКФХ Чамыян Ч. М. 
«Шанганская» оросительная система Тандинского района – площадь орошения 976 га, оформлен земельный участок под головное сооружение и магистральный канал, определен эффективный собственник оросительной системы – ИП ГКФХ Чульдум Н.С. 
Проектно-сметная документация всех 3 земельных участков разработаны и направлены на государственную экспертизу со сроком проведения до 30 июля 2021г.
Таким образом, в 2021 году планируется ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции на площади в 1876 га или 107 % к целевому показателю (1754 га).

9. Национальный проект «Производительность труда»
(2 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 2)

В рамках реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность труда в Республике Тыва утверждены 2 региональных проекта:
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]– «Системные меры по повышению производительности труда»;
– «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
Финансовые средства по нацпроекту в 2021 году не предусмотрены.

· Проект «Системные меры по повышению 
производительности труда»

На реализацию регионального проекта средства не предусмотрены. 
Проект предполагает участие двух предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта.
Основные показатели нацпроекта:  
- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году с 102% в 2019 г. до 104% в 2024 году;
- вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом) – 2 ед. до 2024 г.;
На 2021 год установлен следующий результат:
- проведение 1 конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта до 26.11.2021 г.
	
· Проект «Адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях»

В 2021 году финансирование по данному региональному проекту не предусмотрено.
Основные показатели нацпроекта:  
- количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) – 1 ед., факт на 01.07.2021 – 1 ед.;
- количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно - 1 ед., факт на 01.07.2021 – 1 ед.;
- доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям – 10%;
- количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) – 10 чел., факт на 01.07.2021 – 13 чел.;
- количество сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно – 8 чел., факт на 01.07.2021 – 20 чел.
В Республике Тыва всего 4 предприятий соответствуют критериям участников национального проекта «Производительность труда». На официальном сайте (производительность.рф) национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» поданы заявки от предприятий АО «Тываэнергосбыт», ООО «Восток», остальные два предприятия отказались от участия. 
Соглашение о взаимодействии между Министерством экономики Республики Тыва и ООО «Восток» заключено 31 августа 2020 г. (Соглашение о сотрудничестве № 438/17 в целях реализации нацпроекта между ООО «Восток» и АНК «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» от 31 августа 2020 года). Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда с 8 по 10 декабря 2020 года проведён очный семинар для 13 сотрудников. С 18 января 2021 г. ООО «Восток» приступило к активной фазе реализации проекта: проведение тренингов экспертами, получение сотрудниками предприятия консультаций, практических знаний. Совместно с экспертами ФЦК разработана карточка проекта, построена карта потока и диаграмма «Спагетти», также выбраны кандидаты во внутренние тренеры компании. Протокол о выполнении мероприятий подписан 10 июня 2021 г. Мероприятие завершено с привлечением СМИ, с участием и.о. заместителя Председателя Правительства РТ – министра экономики РТ А.А. Сата, Федерального центра компетенций по повышению производительности труда, генерального директора ООО «Восток» С.В. Уюсова.  
Между Министерством экономики Республики Тыва и АО «Тываэнергосбыт» Соглашение о взаимодействии заключено 21 октября 2020 г. Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда 18 декабря 2020 г. проведён семинар в формате онлайн для 20 сотрудников АО «Тываэнергосбыт». С 19 января 2021 г. началась активная фаза проекта с привлечением консультанта по бережливому производству: обучение основам бережливого производства, по темам «Картирование офисных процессов», «Производственный анализ», «Управление проектами». Протокол о выполнении мероприятий подписан 10 июня 2021 г. Мероприятие завершено с привлечением СМИ, с участием врио Главы РТ В.Т. Ховалыга, и.о. заместителя Председателя Правительства РТ – министра экономики РТ А.А. Сата, генерального директора ПАО «МРСК Сибири» П.Е. Акилина.   
Кроме того, 17 декабря 2020 г. МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» в Федеральный центр компетенций перечислены средства на создание и обеспечение деятельности «Фабрики процессов» на сумму 4500 тыс. рублей. Учебно-производственная площадка создана на базе Центра «Мой бизнес», разработана схема расстановки оборудования «Фабрики процессов» по адресу: ул. Тувинских добровольцев, д. 18. 
29 и 30 июня 2021 г. проведены 2 пилотных тренинга с участием сотрудников предприятий-участников национального проекта (АО «Тываэнергосбыт», ООО «Восток»), 30 июня 2021 г. выполнен результат по Сертификации Фабрики процессов с участием Федерального центра компетенций, NPS составил 100% (индекс потребительской лояльности). 
30 апреля 2021 г. Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда был утвержден список из 4 кандидатов в тренеры по сертификации «Фабрики процессов», обладающих знаниями по бережливому производству и имеющих производственный опыт.
В рамках реализации отдельных мероприятий проекта, в соответствии с договорами на оказание услуг по организации учебной производственной площадки с 18 по 21 мая 2021 г. пройдена методическая подготовка 4 тренеров учебно-производственной площадки «Фабрика процессов» в г. Москва.
	
10.  Национальный проект «Экология»
(11 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 3)

Национальный проект «Экология» включает 11 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 3 федеральных проектах (отв. Минприроды РТ): 
- Чистая страна;
- Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами;
- Сохранение лесов.
Финансовое обеспечение
Общий объем финансирования нацпроекта «Экология» в 2021 году составляет 271,37 млн. рублей. Финансовое обеспечение имеют 2 региональных проекта - «Чистая страна» и «Сохранение лесов». 
Кассовое исполнение
Кассовое исполнение на 01.07.2021 составляет 51,41 млн. рублей или 18,9% от годового плана, из них:
- «Чистая страна» 13,95 млн. рублей (9 %);
- «Сохранение лесов» 37,46 млн. рублей (32,2 %);

· Проект «Чистая страна»

В рамках регионального проекта в 2021 г. реализуется мероприятие «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт».
Финансовое обеспечение
На реализацию проекта предусмотрено 155,17 млн. рублей.
Кассовое исполнение
Кассовое исполнение проекта составляет 13,95 млн. рублей или 9%.
Целевые показатели
1. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации - 5 тыс.чел.;
2. Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде - 1 шт.
Результат проекта:
1. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом - 1 шт.
30 марта заключен государственный контракт № 380 с ООО «Геосинтетика» (г. Дивногорск) на общую сумму 139 500,0 тыс. руб. 
11 мая заключен государственный контракт № 1646 с ООО «Геотехпроект» г. Красноярск на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» на сумму 0,995 тыс. руб.
13 мая заключен договор № 9/2021 на оказание услуг по авторскому надзору с ООО «Передовые Строительные Технологии» г. Санкт - Петербург на сумму 0,315 тыс. руб.
В результате проведенных закупочных процедур экономия средств федерального бюджета составила 14 214,8 тыс. руб. В связи с этим, Минприроды РТ направлено письмо на имя директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Мальцева Р.А. в целях заключения дополнительного соглашения с учетом образовавшейся экономии.
На территории хвостохранилища комбината «Тувакобальт» установлены 2 онлайн видеокамеры с 24-часовой трансляцией в сети «Интернет», а также установлен информационный баннер о реализации мероприятия в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
Подрядная организация приступила к работе с 1 мая. На объекте работают 24 человека, 23 ед. техники (2 экскаватора, 1 погрузчик, 3 бульдозера, 1 каток, 1 водовозка, 1 грейдер, 1 бензовоз, 13 самосвалов). Планируемое увеличение техники - 2 экскаватора, 2 бульдозера, 7 самосвалов. 
На сегодняшний день обустроен временный жилой городок рабочих. Проведена отсыпка дорог, ведущих к 3 и 5 карте. Ведутся работы по первому этапу - засыпка карт первым слоем грунта в 2,5-3 метра: завершается засыпка на 3 карте, начата засыпка на 2 карте, засыпка грунта подстилающего слоя, объём 44 341,71 м3. Согласно установленным срокам выполнения работ, содержащихся в проектно-сметной документации, отклонений от графика работ не имеется.
Задачи на III квартал:
Завершение работ по рекультивации отходов комбината «Тувакобальт» (до 30 сентября).

· Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2021 год финансирование не предусмотрено.
Целевые показатели
1. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 100%;
2. Доля разработанных электронных моделей - 100%.
С 2017 по 2019 годы в субъектах Российской Федерации началось внедрение новой системы обращения с отходами, которое осуществляется согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон № 89-ФЗ), а на территории Республики Тыва с 2018 г.
Согласно вышеуказанному Федеральному закону № 89-ФЗ контроль над рынком обращения с отходами перешел от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, окупаемость работы которых должны обеспечить новые тарифы на вывоз отходов. 
С 2015 года полномочия в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Тыва осуществляло Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.
4 апреля 2018 г. Минстроем РТ был объявлен конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО, по итогам которого победителем объявлен ООО «СТ-ТБО» г. Красноярск.
29 мая 2018 г. между Минстроем РТ и избранным региональным оператором ООО «СТ-ТБО» г. Красноярск заключено Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Республики Тыва со сроком на 10 лет.
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва направлено уведомление от 17 марта 2020 г. № 255 в органы исполнительной власти о приостановке оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов на территории г. Кызыла, в виду недополученных доходов в общей сумме 53,28 млн. рублей без предоставления подтверждающих расчетов.
На основании многочисленных актов о нарушении условий Соглашения от 29 мая 2018 г. приказом Минстроя РТ от 30 марта 2020 г. № 74-од ООО «СТ-ТБО» лишен статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва.
После лишения статуса регионального оператора ООО «СТ-ТБО» новым региональным оператором на территории Республики Тыва приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва от 21.04.2020 № 92-од утверждено Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Республики Тыва перезаключено от 30 апреля 2021 г. (со сроком до 23 апреля 2022 г).
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1314 постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2020 г. № 187 полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами переданы с Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва к Министерству природных ресурсов и экологии Республики Тыва без выделения дополнительных штатных единиц. 
На сегодняшний день по предоставленным отчетным данным с региональным оператором МУП «Благоустройство» с мая 2020 г. по май 2021 г. очищено 306740 контейнерных площадок и вывезено 19480 тыс. куб. м. мусора. 
Охвачено всего 11 муниципальных образований (г. Кызыл, г. Ак-Довурак, пгт. Каа-Хем Кызылского района, с. Хандагайты Овюрского района, с. Бай-Хаак Тандинского района, с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района, с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района, с. Эрзин Эрзинского района, г. Туран Пий-Хемского района, г. Шагонар Улуг-Хемского района, с. Сыстыг-Хем, Тоджинского района).
По всей республике МУП «Благоустройство» заключил 653 договора на вывоз твердых коммунальных отходов. Из них: 
- управляющие компании и товарищества собственников жилья - 21;
- организации и индивидуальные предприниматели - 257;
- образовательные учреждения (детские сады - 53; школы - 32); 
- физические лица - 290.
Не охвачены: Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Тере-Хольский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Сут-Хольский, Барун-Хемчикский, Монгун-Тайгинский районы. Причины: отсутствие на территории муниципальных образований республики организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность вывоза ТКО для заключения договора субподряда; отсутствие специализированной техники, а именно мусоровозов; отсутствие лицензии на транспортировку ТКО. 
Собираемость платежей с физических и юридических лиц за 2020 год составила 42,2 %, за период с января по июнь 2021 года составляет 43,8%.
С начала внедрения новой «мусорной реформы» на территории Российской Федерации начал реализовываться федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
Реализация данного проекта была передана с Минстроя РТ Минприроды РТ 24 августа 2020 г. после передачи полномочий по обращению с отходами на территории Республики Тыва.
В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2021 году достигнут 1 целевой показатель «Доля разработанных электронных моделей» - 100%. 
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО утверждена приказом Минприроды РТ от 9 апреля 2020 г. № 230, опубликована на портале http://tso.rtyva.ru/.
Целевой показатель «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 100%» также выполняется.
Согласно предоставляемым данным регионального оператора по обращению с отходами МУП «Благоустройство» все образованные отходы направляются на хранение в полигон.
В целях эффективного исполнения задач «мусорной реформы» Минприроды РТ в рамках государственной программы Республики Тыва «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы» приобретены 35 шт. экосеток для сбора пластиковых бутылок, а также 171 шт. контейнеров для сбора ТКО.
Также Министерством прорабатывается вопрос по строительству нового межмуниципального полигона с комплексом по утилизации, обезвреживанию и сортировки твердых коммунальных отходов на территории Кызылского кожууна.
На сегодняшний день Минприроды РТ разработано и передано согласованное с Минстроем РТ и ГАУ Управление Госстройэкспертизы РТ техническое задание на разработку проектно-сметной документации в ГКУ РТ «Госстройзаказ».

· Проект «Сохранение лесов».

Региональный проект «Сохранение лесов» нацелен на обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.
Финансовое обеспечение
На реализацию проекта в 2021 году предусмотрено 116,19 млн. рублей.
Кассовое исполнение
Кассовое исполнение проекта составляет 37,46 млн. рублей или 32,2%.
Целевые показатели
1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100%.
Результаты проекта:
1. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению - 50%;
3. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду - 4,1 тыс. га;
2. Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров - 87%;
4. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений - 0,5 т.
В рамках регионального проекта с мая по октябрь 2021 г. проводятся работы по лесовосстановлению, в целях оснащения специализированных лесохозяйственных учреждений приобретаются лесопожарные и лесохозяйственные техники.
1. Приобретение лесопожарной техники и оборудования на 59 122,0 тыс. руб. 
В апреле 2021 г. заключены 2 государственных контракта на поставку автомобилей бортовых повышенной проходимости Садко Next (7 мест) 6 ед. и автомобилей бортовых с крано-манипуляторной установкой 4 ед. на общую сумму 39 560,04 тыс. руб. Ожидаемый срок поставки техники ориентировочно до 10 июля текущего года. 
- 17 июня размещен электронный аукцион на закупку автомобилей вахтовых марки УРАЛ - 4 ед. на общую сумму 16 783,78 тыс. руб. 
- в связи с повышением цен на вахтовые автобусы марки УРАЛ, катер на сумму 3 000,0 тыс. руб. будет приобретаться за счет возможной экономии.
2. Приобретение лесохозяйственной техники и оборудования на 14 855,0 тыс. руб.
В целях оснащения специализированных лесохозяйственных учреждений лесохозяйственной техникой приобретены 4 гусеничных трактора Агромаш 90 ТГ 2047А на сумму 14 855,0 тыс. руб. Техника распределена по Каа-Хемскому, Тоджинскому, Шагонарскому и Кызылскому лесничествам.
3. Увеличение площади лесовосстановления на сумму 42 218,6 тыс. руб.
В рамках проекта согласно Лесному плану запланировано проведение лесовосстановительных работ на площади 7300 га, из них 820 га искусственное, 6480 га естественное лесовосстановление. Для выполнения данных работ приказом Минприроды Республики Тыва от 11 января 2021 г. № 7 до автономных учреждений «СпецЛХУ» доведены государственные задания на сумму 42 218,6 тыс. рублей.
С 14 мая по июнь 2021 г. автономными учреждениями «СпецЛХУ» осуществлялись работы по искусственному лесовосстановлению (посадка лесных культур) на площади 820 га. По состоянию на сегодняшний день лесовосстановительные работы проведены на 702 га, из них Кызылским лесничеством обеспечена посадка саженцев на территории 90 га, Тандинским - 50 га, Балгазынским - 350 га, Туранским - 80 га, Каа-Хемским - 56 га, Шагонарским - 50 га, Тес-Хемским - 26 га. 
Работы по естественному лесовосстановлению будут проведены до конца октября текущего года. На сегодняшний день выполнены работы по содействию естественному возобновлению леса на 100 га Тоджинским лесничеством.
Задачи на III квартал:
1. Завершение работ по посадке лесных культур на площади 820 га;
2. Распределение специализированной лесопожарной техники, приобретенной в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», по лесохозяйственным учреждениям республики.

11. Национальный проект
«Цифровая экономика Российской Федерации
(6 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 5)

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» включает 6 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 5 федеральных проектах (отв. Минсвязи РТ): 
- Информационная инфраструктура;
- Кадры для цифровой экономики;
- Информационная безопасность;
- Цифровые технологии;
- Цифровое государственное управление.
Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение имеет 1 региональный проект «Информационная инфраструктура», в 2021 году предусмотрено 14,36 млн. руб. (ФБ - 14,22 млн. руб., РБ - 0,14 млн. руб.). 
Кассовое исполнение
Кассовое исполнение проекта на 01 июля 2021 г. составляет 0 рублей.

· Проект «Информационная инфраструктура»

Целевые показатели
1. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационной телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями - 100%.
В рамках проекта предусмотрено достижение 1 результата:
1. На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи - 1.
План работы на 2021 год
В 2021 году высокоскоростные каналы связи будут доведены до 193 социально значимых объектов (далее - СЗО) Республики Тыва. Из них образовательные учреждения - 33, органы местного самоуправления - 43, фельдшерско-акушерские пункты - 35, объекты МЧС - 2, объекты культуры - 80. 
Организация каналов связи для участков мировых судей на территории Республики Тыва.
Итоги 1 полугодия 2021 года
Из 193 СЗО доступ к сети «Интернет» доведен до 64 СЗО, что составляет 35%. В соответствии с федеральным государственным контрактом организация доступа к сети «Интернет» должна быть обеспечена в срок до 1 октября 2021 г. 
В рамках достижения показателя Министерством внесено изменения в государственную программу «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва на 2021-2025 годы», а также разработано и утверждено распоряжение Правительства Республики Тыва об ответственном органе исполнительной власти за автоматизацию.
В соответствии с государственным контрактом от 12 апреля 2021 года, заключенным между Министерством юстиции Республики Тыва и ООО «Призма», в настоящий момент ожидается поставка оборудования.

· Проект «Кадры для цифровой экономики»

Целевые показатели
1. Количество государственных (муниципальных) служащих работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления - 40 чел. 
План на 2021 год
В 2021 г планируется обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.
Итоги 1 полугодия 2021 года
Вступительные испытания прошли 27 сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва:
Минтруд РТ - 7 сотрудников;
Минобр РТ - 7 сотрудников;
Минздрав РТ - 4 сотрудника;
Минфин РТ - 2 сотрудника;
Миндор РТ - 2 сотрудника;
Минсвязи РТ - 2 сотрудника;
Минсельхоз РТ - 2 сотрудника;
Администрация Барун-Хемчикского кожууна - 1 сотрудник.
В настоящее время исполнение показателя «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления» составляет 67%. Достижение показателя рассчитывается по итогам успешного прохождения вступительных испытаний на программы повышения.

· Проект «Информационная безопасность»

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Республика Тыва)» на территории Республики Тыва от 24 декабря 2020 года № 071-2019-D4001-19/1.1 целевые показатели проекта с 01 января 2021 года исключены.

· Проект «Цифровые технологии»

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Республика Тыва)» на территории Республики Тыва от «15» декабря 2020 г. № 071-2019-D5001-19/1 показатель «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий» исключен.


· Проект «Цифровое государственное управление».
Целевые показатели
1. Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций - 25 шт.
2. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ - 10 ед.
3. Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения - 25%. 
4. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг - 15%.
5. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде - 25%.
6. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – 3,8 баллов.
7. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ - 30%.
План на 2021 год
В 2021 году планируется:
- обеспечить перевод массовых социально-значимых услуг в электронный вид, автоматизация приоритетных видов государственного контроля в Республике Тыва;
- переход на юридически-значимый электронный документооборот с применением ЭЦП подведомственных учреждений органов исполнительной власти - 75%, органов местного самоуправления Республики Тыва, органов исполнительной власти Республики Тыва;
- развитие системы межведомственного электронного взаимодействия.
Итоги 1 полугодия 2021 года
- утверждены административные регламенты Министерства спорта Республики Тыва и Службы лицензирования Республики Тыва;
- переведена в электронный формат услуга Министерства образования Республики Тыва;
- разработаны 20 типовых административных регламентов органов местного самоуправления;
- заключен государственный контракт с ПАО «Ростелеком» на перевод 11 государственных услуг в электронный формат через ЕПГУ.
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