
П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Тыва)

1. Основные положения

Сохранение лесов (Республика Тыва)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Ондар Г.С.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и

экологии Республики Тыва

Сарыг-Хаа Т.К.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Тыва

"Воспроизводство и использование природных ресурсов на

2021-2025 годы"

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Республики Тыва"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

81,3000 31.08.201

8

0,0000 90,6000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 50,

000

0

-

обеспечение

лесохозяственных

учреждений

лесохозяйственной

техникой

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -- -

-

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

ТЫС

ГА

- - - 4,1

000

-

Увеличение

площади

лесовосстановлени

я на лесных

участках

непереданных в

аренду

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 87,

000

0

-

оснащение

лесохозяйственных

учреждений

лесопожарной

техникой

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -- -

-

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

т

- - - 0,5

000

-

формирование

запаса семян

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

8

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1

5 035,308 684,20 14 855,008 374,90 0,00 36 949,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 035,308 684,20 14 855,008 374,90 0,00 36 949,400,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

5 035,308 684,20 14 855,008 374,90 0,00 36 949,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.2

43 441,8029 584,80 42 218,6012 538,90 0,00 174 720,8046 936,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

43 441,8029 584,80 42 218,6012 538,90 0,00 174 720,8046 936,70

бюджет субъекта1.2.1.1.

43 441,8029 584,80 42 218,6012 538,90 0,00 174 720,8046 936,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены специализированные1.3

11 634,7087 287,30 59 122,00164 844,60 0,00 326 836,603 948,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

11 634,7087 287,30 59 122,00164 844,60 0,00 326 836,603 948,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

11 634,7087 287,30 59 122,00164 844,60 0,00 326 836,603 948,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.4

0,00277,10 0,00668,80 0,00 945,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,00277,10 0,00668,80 0,00 945,900,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,00277,10 0,00668,80 0,00 945,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

186 427,20 125 833,40 116 195,60 60 111,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

50 884,70 0,00 539 452,70

186 427,20 60 111,80125 833,40 116 195,60 50 884,70 0,00 539 452,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Тыва в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 14 855,00 14 855,00

14 855,00

14 855,0014 855,0014 855,0014 855,0014 855,00

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 0,00 18 006,80 18 006,80

42 218,60

42 218,6042 218,6035 396,6028 574,6021 752,60

1.3. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 0,00 59 122,00 59 122,00

59 122,00

59 122,0059 122,0059 122,0059 122,0059 122,00

1.4. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 91 983,80 91 983,80

116 195,60

116 195,6

0

116 195,6

0

109 373,6

0

102 551,6

0

95 729,60
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7. Дополнительная информация

 Финансирование предоставлено с учетом реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

обеспечение

лесохозяственных

учреждений

лесохозяйственной

техникой

Балчир Ч.А.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Багринцева

Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Багринцева

Т.В.

31.12.2020

05 07 -

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок на 2021 год

-

Челтыкмашев

Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Челтыкмашев

Р.Н.

31.12.2021

01 03 --

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

подписан акт выполненных

работ

-

Челтыкмашев

Р.Н.

31.12.2021

02 04 --

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Оплата поставленных

товаров

-

Багринцева

Т.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов (платежные

поручения)

-

Багринцева

Т.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Увеличение площади

лесовосстановления на

лесных участках

непереданных в аренду

Балчир Ч.А.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Балчир Ч.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Балчир Ч.А.

01.03.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Балчир Ч.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

11 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Балчир Ч.А.

31.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Балчир Ч.А.

01.03.2020

11 13 -

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Балчир Ч.А.

31.12.2020

12 14 -

1.2.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

Соглашение Утверждены

государственные задания

-

Балчир Ч.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 ГИИС УНП

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения на выполнение

государственного задания

-

Балчир Ч.А.

31.12.2021

07 09 --

1.2.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Прочий тип документа

Представлен отчет о

выполнении соглашения на

выполнение

государственного задания

(платежные поручения)

-

Балчир Ч.А.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

оснащение

лесохозяйственных

учреждений лесопожарной

техникой

Арчимаев А.В.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Багринцева

Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Багринцева

Т.В.

31.12.2020

05 07 -

1.3.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график 2021 г.

-

Челтыкмашев

Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

сведения о государственном

контракте включены в

реестр контрактов

-

Челтыкмашев

Р.Н.

31.12.2021

01 03 --

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

подписан акт выполненных

работ

-

Челтыкмашев

Р.Н.

31.12.2021

02 01 --

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров по

государственному

контракту

-

Багринцева

Т.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Прочий тип документа

Отчет об использовании

межбюджетных

-

Багринцева

Т.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" трансфертов (платежные

поручения)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

формирование запаса семянБалчир Ч.А.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Балчир Ч.А.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Балчир Ч.А.

31.12.2019

01 04 -

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Балчир Ч.А.

01.10.2020

03 05 -

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Балчир Ч.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Балчир Ч.А.

31.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует



Участники регионального проекта

0

22

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ондар Г. С.-Д. Исполняющий обязанности

министра природных ресурсов

и экологии Республики Тыва

10

2 Администратор регионального

проекта

Сарыг-Хаа Т. К.-О. Первый заместитель министра 60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Хомушку Ч. В. главный специалист 20

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балчир Ч. А. Начальник отдела лесного

хозяйства и воспроизводства

лесов Министерства

природных ресурсов и

экологии Республики Тыва

10

5 Участник регионального

проекта

Челтыкмашев Р. Н.  Консультант отдела 20

6 Участник регионального

проекта

Балчир Ч. А. Начальник отдела лесного

хозяйства и воспроизводства

лесов Министерства

природных ресурсов и

экологии Республики Тыва

10

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балчир Ч. А. Начальник отдела лесного

хозяйства и воспроизводства

лесов Министерства

природных ресурсов и

10



экологии Республики Тыва

8 Участник регионального

проекта

Багринцева Т. В. Начальник отдела

администрирования платежей

т реализации государственных

программ Министерства

природных ресурсов и

экологии Республики Тыва

20

9 Участник регионального

проекта

Балчир Ч. А. Начальник отдела лесного

хозяйства и воспроизводства

лесов Министерства

природных ресурсов и

экологии Республики Тыва

10

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Арчимаев А. В. начальник отдела охраны и

защиты лесов Министерства

природных ресурсов и

экологии Республики Тыва

10

11 Участник регионального

проекта

Арчимаев А. В. начальник отдела охраны и

защиты лесов Министерства

природных ресурсов и

экологии Республики Тыва

10

12 Участник регионального

проекта

Челтыкмашев Р. Н.  Консультант отдела 20

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балчир Ч. А. Начальник отдела лесного

хозяйства и воспроизводства

лесов Министерства

природных ресурсов и

экологии Республики Тыва

10

14 Участник регионального

проекта

Балчир Ч. А. Начальник отдела лесного

хозяйства и воспроизводства

10



лесов Министерства

природных ресурсов и

экологии Республики Тыва


