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регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Республика

Тыва)

Срок реализации

проекта

10.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сат А.А.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва - министр экономики

Республики Тыва

Ондар У.А.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва - министра сельского

хозяйства и продовольствия Республики Тыва

Бараан Ш.В.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра сельского хозяйства и

продовольствия Республики Тыва

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Республике Тыва на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация,

инновационное развитие АПК"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,0002 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

Миллиард

долларов

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллиард

долларов

0,0002

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Создание новой

товарной массы, в том

числе продукции с

высокой добавленной

стоимостью путем

технологического

перевооружения

предприятий ,

внедрения новых

технологий и иных

обеспечивающих

мероприятий

-

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Изменение

ответств

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

- -

- -0,0

000

-

-

1.2

Создание экспортно-

ориентированной

товаропроводящей

инфраструктуры

-

- - - - 0,0

000

 Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.3

Устранение торговых

барьеров

-

- - - - 0,0

000

 Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

- -

- -- -

-

1.4

Создание

эффективной системы

продвижения и

позиционирования

-

- - - - -

 Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- 0,0

000

-

1.5

Обеспечено

стимулирование

ввода в эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

ТЫС

ГА

- 0,0

000

0,0

000

1 7

54,

000

0

2 7

54,

000

0

Введено в

эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

выращивания

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

0,0000 31.12.202

0

- -7 1

33,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции .

Нарастающий итог

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйствен

ной продукции за

счет

реконструкции,

технического

перевооружения и

строительства

новых

мелиоративных

систем общего и

индивидуального

пользования и

вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйствен

ных угодий для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйствен

ной продукции за

счет проведения

культуртехнически

х мероприятий (га)

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.6

Обеспечена шт

- - - - 0,0

Количество Оказание

0,0000 31.12.202

- -0,0 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

000

внесенных в реестр

аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и

(или) расширении

области

аккредитации в

национальной

системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации, шт.

услуг

(выполне

ние

работ)

0

000
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

Обеспечено стимулирование ввода в

эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7. Дополнительная информация

Риски регионального проекта: 

- снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов  может не позволить достичь целевых

показателей объема экспорта;

- неблагополучная эпизоотическая ситуация в приграничных районах республики; занос и распространение особо опасных болезней  на территории

Республики Тыва может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных  рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего

производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта;

- ввод санкций  и ограничений  в отношении Российской Федерации на внешнеторговую деятельность;

- ужесточение ветеринарных, санитарных,   технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а также введение

тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины и квоты) которые могут провести  к  - закрытию/неоткрытию их рынков для

российской продукции АПК;

- риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов по региональному инвестиционному проекту «Енисейская

Сибирь» в связи  с длительными сроками  процедуры согласования  в регионах, что может привести  к недостижению результатов проекта в

запланированные сроки
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Обеспечено

стимулирование ввода в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции

"

Введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции,

технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем

общего и индивидуального

пользования и  вовлечено в

оборот выбывших

сельскохозяйственных

угодий для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

проведения

культуртехнических

мероприятий (га)

Дарвак Р.Н.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.13

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.14

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.16

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.18

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.19

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.21

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.22

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.24

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.25

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.26

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.27

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.29

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.30

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.32

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.33

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Обеспечена

аккредитация и (или) расширена

область аккредитации в

национальной системе

аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

"

Количество внесенных в

реестр аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и (или)

расширении области

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, шт.

Дарвак Р.Н.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Дарвак Р.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Дарвак Р.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Дарвак Р.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Дарвак Р.Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Дарвак Р.Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Дарвак Р.Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Дарвак Р.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Дарвак Р.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Дарвак Р.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Дарвак Р.Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Дарвак Р.Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Дарвак Р.Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Дарвак Р.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "Создание новой

товарной массы, в том числе

продукции с высокой

добавленной стоимостью путем

технологического

перевооружения предприятий ,

Изменение ответствДарвак Р.Н.

- 29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрения новых технологий и

иных обеспечивающих

мероприятий"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.8

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.11

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.13

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.14

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.18

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "Создание экспортно-

ориентированной

товаропроводящей

инфраструктуры"

 Дарвак Р.Н.

- 29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.6

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Устранение торговых

барьеров"

 Дарвак Р.Н.

- 29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.2

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6

Результат "Создание

эффективной системы

продвижения и

позиционирования"

 Дарвак Р.Н.

- 29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Дарвак Р.Н.

29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

46

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ондар У.-О. А.-О. Исполняющий обязанности

заместителя Председателя

Правительства Республики

Тыва - министра сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Тыва

10

2 Администратор регионального

проекта

Бараан Ш. В. Первый заместитель министра

сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Тыва

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Бавуу-Сюрюн Л. О. Консультант 100

4 Руководитель проекта Ондар У.-О. А.-О. Исполняющий обязанности

заместителя Председателя

Правительства Республики

Тыва - министра сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Тыва

10

5 Куратор проекта Сат А. А. Исполняющий обязанности

заместителя Председателя

Правительства Республики

Тыва - министр экономики

Республики Тыва

10

6 Администратор Бараан Ш. В. Первый заместитель министра

сельского хозяйства и

продовольствия Республики

Тыва

50

Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной

продукции



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дарвак Р. Н. начальник отдела переработки

сельхозпродукции логистики и

продовольственной

безопасности

100

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дарвак Р. Н. начальник отдела переработки

сельхозпродукции логистики и

продовольственной

безопасности

100

Создание новой товарной массы, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения предприятий ,

внедрения новых технологий и иных обеспечивающих мероприятий

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дарвак Р. Н. начальник отдела переработки

сельхозпродукции логистики и

продовольственной

безопасности

100

Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дарвак Р. Н. начальник отдела переработки

сельхозпродукции логистики и

продовольственной

безопасности

100

11 Участник регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 15

Устранение торговых барьеров

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дарвак Р. Н. начальник отдела переработки

сельхозпродукции логистики и

продовольственной

100



безопасности

13 Участник регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 15

Создание эффективной системы продвижения и позиционирования

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дарвак Р. Н. начальник отдела переработки

сельхозпродукции логистики и

продовольственной

безопасности

100

15 Участник регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 15


