
П А С П О Р Т
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Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Тыва)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Республика Тыва)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сенгии С.Х. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Тамдын А.К.Руководитель регионального проекта Министр культуры Республики Тыва

Чигжит В.С.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Социально-творческий заказ"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

23,00 01.01.201

8

0,0000 29,0000 34,0000 39,0000 44,0000 49,0000 54,0000

ЕдиницаФП ГИС

"Нацпроект

"Культура"

--

1.2.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

0,00 01.01.201

8

0,0000 7,0000 13,0000 18,0000 23,0000 28,0000 33,0000

ЕдиницаФП ГИС

"Нацпроект

"Культура"

--

1.3.

Увеличена посещаемость

организаций культуры на 15

процентов

2 251,14 01.01.201

8

0,0000 2 305,0

000

2 352,0

000

2 406,0

000

2 479,0

000

2 522,0

000

2 588,8

000

Тысяча

посещени

й

РП ГИС

"Нацпроект

"Культура"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 39,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 18,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Увеличена посещаемость организаций

культуры на 15 процентов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

посещений

2 406,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

ЕД

- - - - 6

За период 2022-

2023 годы будут

приобретены 11

автоклубов, в т.ч.:

2022 г. - 6

автоклубов;

2023 г - 5

автоклубов.

Для людей,

проживающих в

сельских

населенных

пунктах без

стационарного

культурного

обслуживания,

доступность будет

обеспечена за счет

приобретения 11

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

8

- -11 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный

досуг для детей.

Минимальный

комплект

предусматривает

сцену-

трансформер,

спутниковую

антенну, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование.

1.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

ЕД

- - - 18 23

Отбор

муниципальных

образований будет

на основе

Строител

ьство

(реконст

рукция,

0 01.01.201

8

- -28 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

представленных

заявок, которые

соответствуют

установленным

требованиям.

Культурно-

досуговые

учреждения

должны включать в

себя зрительный

зал (в том числе

трансформируемый

), оборудованный

эстрадой, с

выделенными

местами для

маломобильных

групп населения, а

также

помещениями для

проведения

занятий кружков и

студий.

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.3

Подача заявки от

Республики Тыва на

создание условий для

показа национальных

ЕД

- 4 - - -

 К 2024 году будет

создано 1200

современных

кинозалов по всей

Приобре

тение

товаров,

работ,

0 01.01.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кинофильмов в

кинозалах,

расположенных в

населённых пунктах с

численностью

населения до 500 тыс.

человек

России.

Предоставление

средств,

источником

которых является

субсидия из

федерального

бюджета

организациям,

осуществляющим

кинопоказ на

условиях показа не

менее 50%

российских

фильмов в течении

трех лет с момента

начало показов в

переоборудованно

м кинозале.

Ежегодно будет

подаваться заявки

от Республики

Тыва на

конкурсный

отбор  на создание

условий

показа кинофильмо

в в кинозалов в

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населенных

пунктах с

численностью

населения до 500

тыс. чел.

1.4

Построены центры

культурного развития

в субъектах

Российской

Федерации в городах

с числом жителей до

300 000 человек .

Нарастающий итог

ЕД

- - - 0 0

Строительство

Центра

культурного

развития  в г.

Кызыл в 2022-2023

гг. Центр

культурного

развития  – это

многофункциональ

ное культурное

пространство с

концертным залом

и кинозалами для

детей и взрослых,

сервисными

зонами (кафе,

сувенирные

киоски).

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 31.12.202

3

- -1 -

-

1.5

Переоснащены

муниципальные

ЕД

- - - 5 5

За период 2019-

Приобре

тение

0 01.01.201

9

- -5 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

2024 годы внедрен

модельный

стандарт не менее

чем в 6

муниципальных

библиотеках

Республики Коми

(не менее 1

муниципальной

библиотеки

ежегодно), в т.ч. с

учетом

регионального

модельного

стандарта.

Отбор

муниципальных

библиотек будет

осуществляться на

конкурсной

основе. За счет

регионального и

муниципального

бюджетов

обеспечивается

ремонт помещения,

комплектование и

подключение

товаров,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

интернет-канала.

За счет

федерального

бюджета

приобретается

типовой комплект

оборудования и

мебели.

1.6

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

ЕД

- - - - 2

В 2020,2022 и 2024

годах Республика

Тыва получает

федеральное

финансирование на

оснащение

образовательные

учреждения в

сфере культуры

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами.

 Результат –

улучшение

качества учебного

процесса для

одаренных детей, а

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -- 3

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

также увеличение

числа учащихся в

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

за счет расширения

перечня

реализуемых

образовательных

программ и

учебных

дисциплин, в том

числе

интерактивной

направленности.

1.7

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

ЕД

- - - 2 3

К концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано

670 региональных

и муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. Начиная

с 2021 года,

ежегодно по 130

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

0 31.12.202

0

- -7 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.1

0,130,13 0,000,00 0,13 0,390,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,130,13 0,000,00 0,13 0,390,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,130,13 0,000,00 0,13 0,390,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.2

0,000,00 55 561,469 009,80 0,00 64 571,260,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 55 561,4656 899,50 0,00 112 460,960,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 55 561,4656 899,50 0,00 112 460,960,00

из них: федеральному бюджету1.2.1.1.

1.1.

0,000,00 0,0047 889,70 0,00 47 889,700,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

1.3

43 131,310,00 0,000,00 0,00 43 136,685,37
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

43 131,310,00 0,000,00 0,00 43 136,685,37

бюджет субъекта1.3.1.1.

43 131,310,00 0,000,00 0,00 43 136,685,37

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.4

0,300,30 300,00300,00 0,30 601,200,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,300,30 300,005 300,00 0,30 5 601,200,30

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,300,30 10 300,005 300,00 0,30 15 601,200,30

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 10 000,000,00 0,00 10 000,000,00

из них: федеральному бюджету1.4.1.1.

1.1.

0,000,00 0,005 000,00 0,00 5 000,000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,000,00 10 000,000,00 0,00 10 000,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.5

1,480,00 0,000,00 0,00 2,711,23

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

1,480,00 0,000,00 0,00 2,711,23

бюджет субъекта1.5.1.1.

1,480,00 0,000,00 0,00 2,711,23

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально1.6

0,000,00 32 004,900,00 0,00 32 004,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 32 004,900,00 0,00 32 004,900,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 32 004,900,00 0,00 32 004,900,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9 309,80 0,43 87 866,36 43 133,22

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

6,90 0,43 140 317,14

62 199,50 43 133,220,43 87 866,36 6,90 0,43 193 206,84

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

В 2020,2022 и 2024 годах

Республика Тыва получает

федеральное

финансирование на

оснащение образовательные

учреждения в сфере

культуры музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами.

 Результат – улучшение

качества учебного процесса

для одаренных детей, а

также увеличение числа

учащихся в

образовательных

учреждениях отрасли

культуры за счет

расширения перечня

реализуемых

образовательных программ

и учебных дисциплин, в

Хертек С.С.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

том числе интерактивной

направленности.

1.1.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Хертек С.С.

31.12.2022

03 01 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Хертек С.С.

31.12.2022

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Планирование

закупок осуществляется

посредством формирования,

утверждения и ведения

планов-графиков. Закупки,

не предусмотренные

планами-графиками, не

могут быть осуществлены.

2. В планы-графики

включаются: 1)

идентификационные коды

закупок, определенные в

соответствии со статьей 23

настоящего Федерального

-

Хертек С.С.

31.12.2022

02 02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закона; 2) наименование

объекта и (или)

наименования объектов

закупок; 3) объем

финансового обеспечения

для осуществления закупок;

4) сроки (периодичность)

осуществления

планируемых закупок; 5)

информация об

обязательном общественном

обсуждении закупок товара,

работы или услуги в

соответствии со статьей 20

настоящего Федерального

закона; 6) иная

информация, определенная

порядком,

предусмотренным пунктом

2 части 3 настоящей статьи.

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Планирование

закупок осуществляется

посредством формирования,

утверждения и ведения

планов-графиков. Закупки,

не предусмотренные

планами-графиками, не

могут быть осуществлены.

2. В планы-графики

включаются: 1)

-

Хертек С.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

идентификационные коды

закупок, определенные в

соответствии со статьей 23

настоящего Федерального

закона; 2) наименование

объекта и (или)

наименования объектов

закупок; 3) объем

финансового обеспечения

для осуществления закупок;

4) сроки (периодичность)

осуществления

планируемых закупок; 5)

информация об

обязательном общественном

обсуждении закупок товара,

работы или услуги в

соответствии со статьей 20

настоящего Федерального

закона; 6) иная

информация, определенная

порядком,

предусмотренным пунктом

2 части 3 настоящей статьи.

вует

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

-

Хертек С.С.

31.12.2024

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановление).

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Хертек С.С.

31.12.2024

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

Отбор муниципальных

образований будет на

основе представленных

заявок, которые

соответствуют

установленным

требованиям. Культурно-

досуговые учреждения

должны включать в себя

зрительный зал (в том числе

трансформируемый),

оборудованный эстрадой, с

выделенными местами для

маломобильных групп

населения, а также

помещениями для

проведения занятий

кружков и студий.

Тамдын А.К.

01.01.2018 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

-

Санчы С.Т.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение,

постановление).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Справка Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Санчы С.Т.

31.12.2021

03 01 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Планирование

закупок осуществляется

посредством формирования,

утверждения и ведения

планов-графиков. Закупки,

не предусмотренные

планами-графиками, не

могут быть осуществлены.

-

Санчы С.Т.

31.12.2021

02 02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Справка Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Санчы С.Т.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Санчы С.Т.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Планирование

закупок осуществляется

посредством формирования,

утверждения и ведения

планов-графиков. Закупки,

не предусмотренные

планами-графиками, не

могут быть осуществлены.

-

Санчы С.Т.

31.12.2022

02 02 ГИС

"Нацпроект

"Культура "

-

1.2.7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Справка Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Тамдын А.К.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Тамдын А.К.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3

Результат "Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек "

Строительство Центра

культурного развития  в г.

Кызыл в 2022-2023 гг.

Центр культурного

развития  – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски).

Тамдын А.К.

31.12.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Получены  

-

Тамдын А.К.

30.01.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Санчы С.Т.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Тамдын А.К.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Тамдын А.К.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Санчы С.Т.

15.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Тамдын А.К.

15.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение,

постановление).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

За период 2019-2024 годы

внедрен модельный

стандарт не менее чем в 6

муниципальных

библиотеках Республики

Коми (не менее 1

муниципальной библиотеки

ежегодно), в т.ч. с учетом

регионального модельного

стандарта.

Отбор муниципальных

библиотек будет

осуществляться на

конкурсной основе. За счет

регионального и

муниципального бюджетов

обеспечивается ремонт

помещения,

комплектование и

подключение интернет-

канала. За счет

федерального бюджета

приобретается типовой

Куулар А.Н.

01.01.2019 01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплект оборудования и

мебели.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Куулар А.Н.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа ГИС

"Нацпроект "Культура" Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Куулар А.Н.

01.12.2021

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа ГИС

"Нацпроект "Культура" Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Куулар А.Н.

01.12.2021

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Куулар А.Н.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Куулар А.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Куулар А.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Куулар А.Н.

01.12.2022

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Куулар А.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

За период 2022-2023 годы

будут приобретены 11

автоклубов, в т.ч.:

2022 г. - 6 автоклубов;

2023 г - 5 автоклубов.

Для людей, проживающих в

сельских населенных

пунктах без стационарного

Тамдын А.К.

01.01.2018 01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурного обслуживания,

доступность будет

обеспечена за счет

приобретения 11

передвижных

многофункциональных

культурных центров.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену- трансформер,

спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное

оборудование.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 670

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Начиная с 2021

года, ежегодно по 130

организаций. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

Тамдын А.К.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

1.6.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Тамдын А.К.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Тамдын А.К.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа ГИС

"Нацпроект "Культура" Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Тамдын А.К.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Тамдын А.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 -

1.6.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Тамдын А.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Тамдын А.К.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Тамдын А.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

-

Тамдын А.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Тамдын А.К.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.7

Результат "Подача заявки от

Республики Тыва на создание

условий для показа

национальных кинофильмов в

кинозалах, расположенных в

населённых пунктах с

численностью населения до 500

тыс. человек"

 К 2024 году будет создано

1200 современных

кинозалов по всей России.

Предоставление средств,

источником которых

является субсидия из

федерального бюджета

организациям,

осуществляющим

кинопоказ на условиях

показа не менее 50%

российских фильмов в

Тамдын А.К.

01.01.2018 01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

течении трех лет с момента

начало показов в

переоборудованном

кинозале.

Ежегодно будет подаваться

заявки от Республики Тыва

на конкурсный отбор  на

создание условий

показа кинофильмов

в кинозалов в населенных

пунктах с численностью

населения до 500 тыс. чел.

1.7.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Тамдын А.К.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Заявка на участия в

конкурсном отборе на

создания условий показа

отечественных

кинофильмов в кинозалах

-

Тамдын А.К.

01.11.2019

02 03 -

1.7.3

Контрольная точка  

-

Тамдын А.К.

31.12.2019

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

38

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

30

2 Администратор регионального

проекта

Чигжит В. С. Первый заместитель министра 30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хертек С. С. Начальник отдела

профессионального искусства

и образования Министерства

культуры Республики Тыва

0

4 Участник регионального

проекта

Хертек С. С. Начальник отдела

профессионального искусства

и образования Министерства

культуры Республики Тыва

0

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

30

6 Участник регионального

проекта

Чигжит В. С. Первый заместитель министра 30

7 Участник регионального

проекта

Санчы С. Т. Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и контроля

Министерства культуры

Республики Тыва

0

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

30

9 Участник регионального

проекта

Санчы С. Т. Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и контроля

Министерства культуры

Республики Тыва

0

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куулар А. Н. Начаьник отдела 0

11 Участник регионального

проекта

Куулар А. Н. Начаьник отдела 0

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

30

Подача заявки от Республики Тыва на создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с

численностью населения до 500 тыс. человек

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

30


