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регионального проекта

Цифровые технологии (Республика Тыва)

1. Основные положения

Цифровые технологии (Республика Тыва)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Брокерт А.В.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Тыва

Насюрюн У.В.Руководитель регионального проекта министр

Насюрюн У.В.Администратор регионального проекта министр

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

информационного общества и средств массовой информации в

Республике Тыва на 2014 - 2020 годы"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Увеличение затрат на информационные технологии

1.1

 Создание «сквозных»

цифровых технологий

преимущественно на

основе отечественных

разработок

УСЛ

ЕД

- - 1,0

000

1,0

000

-

Содействие

участию компаний,

находящихся на

территории

Республики Тыва,

и проектов

внедрения

цифровых

технологий в

отраслях

экономики и

социальной сферы

в конкурсах на

поддержку из

средств

федерального

бюджета в рамках

федерального

проекта

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 30.09.201

9

- -- -

-
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7. Дополнительная информация

Разработка регионального проекта «Цифровые технологии» отвечает целям и задачам Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, а

также федерального проекта «Цифровые технологии».

Цель проекта – создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.

Ключевым направлением регионального проекта является содействие участию компаний, находящихся на территории Республики Тыва, и проектов

внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках

федерального проекта «Цифровые технологии».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Увеличение затрат на информационные технологии

1.1

Результат " Создание «сквозных»

цифровых технологий

преимущественно на основе

отечественных разработок"

Содействие участию

компаний, находящихся на

территории Республики

Тыва, и проектов внедрения

цифровых технологий в

отраслях экономики и

социальной сферы в

конкурсах на поддержку из

средств федерального

бюджета в рамках

федерального проекта

Брокерт А.В.

30.09.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ВИСНет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Содействие участию

компаний, находящихся на

территории Республики

Тыва, и проектов внедрения

цифровых технологий в

отраслях экономики и

социальной сферы в

конкурсах на поддержку из

средств федерального

бюджета в рамках

-

Насюрюн У.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Содействие участию

компаний, находящихся на

территории Республики

Тыва, и проектов внедрения

цифровых технологий в

отраслях экономики и

социальной сферы в

конкурсах на поддержку из

средств федерального

бюджета в рамках

федерального проекта

-

Насюрюн У.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Мониторинг внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений в

экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики, проводимом

Минкомсвязью России

совместно с АНО

«Цифровая экономика»

-

Насюрюн У.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

6

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Куратор Брокерт А. В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Тыва

Каратаева Е. В. 5

4 Администратор Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1

 Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Брокерт А. В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Тыва

Каратаева Е. В. 5


