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регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Тыва)

1. Основные положения

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Тыва)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

10.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ондар У.А.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва - министра сельского

хозяйства и продовольствия Республики Тыва

Ондар Г.С.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и

экологии Республики Тыва

Морта М.М.Администратор регионального проекта

Начальник управления охраны окружающей среды и

рационального природопользования

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Тыва "Обращение с

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026

годы"

Государственная программа Республики Тыва "Обращение с

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026

годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

100,0000 01.09.201

8

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 01.09.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

0,0000 01.09.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 31.12.201

8

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

0,0000 31.12.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

МЛН Т

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

утилизацию, в

общем объеме

образованных

твердых

коммунальных

отходов на

31 декабря 2021 г.

составит 0 %

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

1.2

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

МЛН Т

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,1

200

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, в общем

объеме

образованных

твердых

коммунальных

отходов на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- 0,1

200

0,1

200

0,1

200

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

31 декабря 2021 г.

составит 0%

1.3

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

ПРОЦ

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов на

31 декабря 2021 г. составит

0%

Куулар М.В.

- 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

утилизацию, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов на 31 декабря 2021

г. составит 0 %

Куулар М.В.

- 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.6

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.7

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

Куулар М.В.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует



Участники регионального проекта

0

15

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ондар Г. С.-Д. Исполняющий обязанности

министра природных ресурсов

и экологии Республики Тыва

10

2 Администратор регионального

проекта

Морта М. М. Начальник управления охраны

окружающей среды и

рационального

природопользования

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Хомушку Ч. В. главный специалист 10

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куулар М. В. Начальник отдела

разрешительной деятельности,

экологической экспертизы и

обращения с отходами

20

5 Участник регионального

проекта

Кызыл О. М. заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Республики Тыва

30

6 Участник регионального

проекта

Хомушку Ч. В. главный специалист 10

7 Участник регионального

проекта

Куулар М. В. Начальник отдела

разрешительной деятельности,

экологической экспертизы и

обращения с отходами

20

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куулар М. В. Начальник отдела

разрешительной деятельности,

экологической экспертизы и

обращения с отходами

20

9 Участник регионального

проекта

Кызыл О. М. заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Республики Тыва

30

10 Участник регионального

проекта

Хомушку Ч. В. главный специалист 10

11 Участник регионального

проекта

Куулар М. В. Начальник отдела

разрешительной деятельности,

экологической экспертизы и

обращения с отходами

20

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куулар М. В. Начальник отдела

разрешительной деятельности,

экологической экспертизы и

обращения с отходами

20


