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регионального проекта

Информационная безопасность (Республика Тыва)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Республика Тыва)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность (Республика

Тыва)

Срок реализации

проекта

10.07.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Брокерт А.В.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Тыва

Насюрюн У.В.Руководитель регионального проекта министр

Насюрюн У.В.Администратор регионального проекта министр

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие информационного

общества и средств массовой информации в Республике Тыва

на 2014 - 2020 годы"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в

органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, организациях Республики

Тыва

1.1

Средний срок простоя

государственных

информационных

систем в результате

компьютерных атак

ч

- 48,

000

0

24,

000

0

18,

000

0

-

Содействие

созданию

устойчивой и

безопасной

информационно-

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры

высокоскоростной

передачи,

обработки и

хранения больших

объемов данных,

доступной для

органов

государственной

власти Республики

Тыва, органов

местного

самоуправления и

организациям,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

65,0000 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

находящимся в

собственности

Республики Тыва и

муниципальной

собственности

1.2

Стоимостная доля

закупаемого и (или)

арендуемого

федеральныи

органами

исполнительной

власти, органами

исполнительной

власти субъектов и

иными органами

государственной

власти

отечественного

программного

обеспечения

ПРОЦ

- 60,

000

0

70,

000

0

75,

000

0

-

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения

органами

государственной

власти Республики

Тыва, органами

местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности

Республики Тыва и

муниципальной

собственности

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

50,0000 31.12.201

8

- -- -

-
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на достижение цели, определенной указом Президента Российской Федерации от 7 мая

2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Информационная безопасность». Мероприятия регионального

проекта «Информационная безопасность» направлены на реализацию ключевых направлений: - снижение среднего срока простоя государственных

информационных систем в результате компьютерных атак- содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения

органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Тыва и муниципальной

собственности
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Республика

Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в

органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, организациях Республики

Тыва

1.1

Результат "Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак"

Содействие созданию

устойчивой и безопасной

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

высокоскоростной

передачи, обработки и

хранения больших объемов

данных, доступной для

органов государственной

власти Республики Тыва,

органов местного

самоуправления и

организациям, находящимся

в собственности

Республики Тыва и

муниципальной

собственности

Насюрюн У.В.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ВИСНет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Насюрюн У.В.

31.12.2019

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Техническое задание на

модернизацию системы

защиты информации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Модернизация системы

защиты информации

-

Насюрюн У.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Модернизация системы

защиты информации

-

Насюрюн У.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Техническое задание на

закупку средств анализа

вирусной активности

-

Насюрюн У.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Закупка средств анализа

вирусной активности

-

Насюрюн У.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Закупка средств анализа

вирусной активности

-

Насюрюн У.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Техническое задание на

проведение работ по

аттестации региональной

системы электронного

документооборота,

техническое задание на

закупку средств

обнаружения и

предупреждения

компьютерных атак

-

Насюрюн У.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Закупка услуг по

аттестации региональной

системы электронного

документооборота по

требованиям безопасности,

проведение закупки средств

анализа вирусной

активности, проведение

закупки средств

обнаружения и

предупреждения

компьютерных атак

-

Насюрюн У.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



9

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведение мероприятий

по аттестации

региональной системы

электронного

документооборота по

требованиям безопасности,

закупка средств анализа

вирусной активности,

проведение мероприятий по

развертыванию

государственного сегмента

обнаружения

предупреждения

компьютерных атак

(ГОССОПКА)

-

Насюрюн У.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Стоимостная доля

закупаемого и (или) арендуемого

федеральныи органами

исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения "

Содействие использованию

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

органами государственной

власти Республики Тыва,

органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Республики

Тыва и муниципальной

собственности

Насюрюн У.В.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ВИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Мониторинг объема

проводимых закупок

программного обеспечения

органами исполнительной

власти Республики Тыва,

проведение мероприятий с

органами государственной

власти Республики Тыва,

органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Республики

Тыва по повышению

квалификации

специалистов с

использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств

защиты информации

-

Насюрюн У.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Насюрюн У.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Насюрюн У.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Мониторинг объема

проводимых закупок

программного обеспечения

органами исполнительной

власти Республики Тыва

-

Насюрюн У.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Проведение мероприятий с

органами государственной

-

Насюрюн У.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

власти Республики Тыва,

органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Республики

Тыва по повышению

квалификации

специалистов с

использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств

защиты информации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведение мероприятий с

органами государственной

власти Республики Тыва,

органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Республики

Тыва по повышению

квалификации

специалистов с

использованием в

образовательном процессе

отечественных

-

Насюрюн У.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

высокотехнологичных

комплексов и средств

защиты информации

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Мониторинг объема

проводимых закупок

программного обеспечения

органами исполнительной

власти Республики Тыва

-

Насюрюн У.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Проведение мероприятий с

органами государственной

власти Республики Тыва,

органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Республики

Тыва по повышению

квалификации

специалистов с

использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

-

Насюрюн У.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексов и средств

защиты информации

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведение мероприятий с

органами государственной

власти Республики Тыва,

органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Республики

Тыва по повышению

квалификации

специалистов с

использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств

защиты информации

-

Насюрюн У.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

15

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1

2 Администратор регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральныи органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти отечественного программного обеспечения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1


