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регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Республика Тыва)

1. Основные положения

Системные меры по повышению производительности труда (Республика Тыва)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Республика

Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сат А.А.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва-министр экономики

Республики Тыва

Анай-Оол Б.М.Руководитель регионального проекта Первый заместитель министра экономики Республики Тыва

Даваа-Самбуу Э.Д.Администратор регионального проекта заместитель министра экономики Республики Тыва

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Тыва "Создание

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике

Тыва на 2017 - 2024 годы"

Подпрограмма "Реализация национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1.

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения

производительности труда,

тыс. чел., нарастающим

итогом

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0020 0,0020 0,0020

Тысяча

человек

ФП -

--
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Проведен конкурс

лучших практик

наставничества среди

предприятий –

участников

национального

проекта

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

Среди субъектов

Российской

Федерации и на

национальном

уровне проведены

конкурсы лучших

практик в области

наставничества

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 31.12.202

0

- -1,0

000

1,0

000

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Результат "Проведен конкурс

лучших практик наставничества

среди предприятий – участников

национального проекта"

Среди субъектов

Российской Федерации и на

национальном уровне

проведены конкурсы

лучших практик в области

наставничества

Даваа-Самбуу

Э.Д.

31.12.2020 21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://mert.tu

va.ru

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

16.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

06.09.2021

01 03 -

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

17.09.2021

02 04 -

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

08.10.2021

03 05 -

1.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

13.10.2021

04 07 -

1.1.6

Контрольная точка "Направлено

письмо в субъекты РФ о начале

проведения регионального этапа

конкурса"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

05.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 -

1.1.7

Контрольная точка "Определены

победители всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

26.11.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

16.08.2022

06 02 -

1.1.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

06.09.2022

01 03 -

1.1.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

19.09.2022

02 04 -

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

10.10.2022

03 05 -

1.1.12

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

13.10.2022

04 07 -

1.1.13

Контрольная точка "Направлено

письмо в субъекты РФ о начале

проведения регионального этапа

конкурса"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

05.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.14

Контрольная точка "Определены

победители всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

25.11.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

16.08.2023

06 02 -

1.1.16

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

06.09.2023

01 03 -

1.1.17

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

19.09.2023

02 04 -

1.1.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

10.10.2023

03 05 -

1.1.19

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

13.10.2023

04 07 -

1.1.20

Контрольная точка "Направлено Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

05.11.2023

Взаимо 01 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

письмо в субъекты РФ о начале

проведения регионального этапа

конкурса"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Определены

победители всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

23.11.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.22

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

16.08.2024

06 02 -

1.1.23

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

06.09.2024

01 03 -

1.1.24

Контрольная точка "Документ Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

19.09.2024

02 04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

1.1.25

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

08.10.2024

03 05 -

1.1.26

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -

1.1.27

Контрольная точка "Определены

победители всероссийского этапа

ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

21.11.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

10

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Анай-Оол Б. М. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

5

2 Администратор регионального

проекта

Даваа-Самбуу Э. Д.-О. заместитель министра

экономики Республики Тыва

5

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даваа-Самбуу Э. Д.-О. заместитель министра

экономики Республики Тыва

5


