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1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

здравоохранения на 2018 - 2025 годы"

Подпрограмма  "Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование

здорового образа жизни"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

53,10 31.12.201

7

0,0000 57,9000 43,7000 58,1000 58,6000 60,5000 63,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %

28,00 31.12.201

7

0,0000 21,0000 20,3000 19,6000 18,8000 18,1000 17,3000

ПроцентФП -

--

1.4.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %

50,10 31.12.201

7

0,0000 55,0000 55,6000 56,1000 56,7000 57,2000 60,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

Смертность населения от

злокачественных

новообразований, на 100 тыс.

населения

105,20 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 103,100

0

101,800

0

100,700

0

99,4000

на 100

тысяч

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

49,20

00

50,00

00

51,00

00

52,00

00

53,00

00

54,00

00

Процент 58,1000

58,10

00

58,00

00

57,00

00

56,00

00

55,00

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

10,00

00

48,00

00

49,00

00

50,00

00

51,00

00

52,00

00

Процент 66,0000

66,00

00

57,00

00

55,00

00

54,00

00

53,00

00

ФП

1.3. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в предыдущем году),

%

24,30

00

23,00

00

22,00

00

21,00

00

20,00

00

20,00

00

Процент 19,6000

19,60

00

19,60

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП

1.4. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более, %

52,90

00

53,00

00

54,00

00

55,00

00

56,00

00

56,00

00

Процент 56,1000

56,10

00

56,10

00

56,10

00

56,00

00

56,00

00

ФП

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1. Смертность населения от злокачественных

новообразований, на 100 тыс. населения

112,7

000

110,0

000

109,0

000

108,0

000

107,0

000

106,0

000

на 100

тысяч

человек

103,1000

103,1

000

103,1

000

103,1

000

104,0

000

105,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Организовано не

менее 420 центров

амбулаторной

онкологической

помощи .

Нарастающий итог

ЕД

- 1 1 1 1

        В целях

сокращения сроков

диагностики

онкологических

заболеваний

необходимо

создание одного

функционального

центра

амбулаторной

онкологической

помощи на базе

ГБУЗ РТ

"Республиканская

больница №1" в

структуре

консультативно-

диагностической

поликлиники,

обеспечивающей

работу на

принципах

мультикомандного

подхода. В декабре

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2019 года Центр

амбулаторной

онкологической

помощи (ЦАОП)

был открыт

приказом

Министерства

здравоохранения

Республики Тыва

на базе ГБУЗ РТ

"Республиканская

больница №1".

Центр

амбулаторной

онкологической

помощи

функционирует с

числом

специалистов,

необходимых для

комплексной и

быстрой диагности

ки основных видов

злокачественных

новообразований

на принципах

мультидисциплина

рного  подхода и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации

службы

психосоциальной

поддержки,

медицинской

реабилитации.

Помимо

проведения

"онкопоиска",

функциями

данного центра

 амбулаторной

онкологической

помощи является

диспансерное

наблюдение,

проведение

химиотерапевтичес

кого лечения в

амбулаторных

условиях и

условиях дневного

стационара,

мониторинга

лечения.

1.2

Завершено

переоснащение

ЕД

- 1 1 1 1

     Запланировано

переоснащение

Приобре

тение

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинским

оборудованием не

менее 160

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

)

ГБУЗ РТ

"Республиканский

онкологический

диспансер" города

Кызыла

медицинским

оборудованием.

Переоснащение

оборудованием для

диагностики и

специального

лечения, в том

числе для лучевой

терапии и

иммуногистохимич

еских

исследований, в

соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи больным

по профилю

"онкология"

приказа

Министерства

здравоохранения

Российской

товаров,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации № 915н

от 15.11.2012 г.

"Порядок оказания

медицинской

помощи по

профилю

"онкология"".

1.3

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

ЕД

- 1 1 1 1

   Организовано в

2020 году

бездефицитное

финансирование

оказания

медицинской

помощи при

противоопухолево

й лекарственной

терапии по 28

клиническим

протоколам в

условиях

круглосуточного и

дневного

стационаров. По

мере приобретения

современного

оборудования для

лучевой терапии,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечение

оказания

медицинской

помощи с

применением более

эффективных

методов лучевой

терапии, а также

выполнение 5

видов

высокотехнологич

ных хирургических

вмешательств, с

последующим

пролонгированием

и уточнение

финансовой

потребности в ходе

реализации

федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями".

1.4

Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не

ЕД

- 1 1 1 1

 

Запланировано

переоснащение

ГБУЗ РТ

Приобре

тение

товаров,

работ,

160 31.12.202

4

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 160

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

"Республиканский

онкологический

диспансер" города

Кызыла

медицинским

оборудованием.

Переоснащение

оборудованием для

диагностики и

специального

лечения, в том

числе для лучевой

терапии и

иммуногистохимич

еских

исследований, в

соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи больным

по профилю

"онкология"

приказа

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации № 915н

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

от 15.11.2012 г.

"Порядок оказания

медицинской

помощи по

профилю

"онкология"".  В

2020 году

запланировано

приобретение 12

единиц

оборудования для

ГБУЗ РТ

"Республиканский

онкологический

диспансер". В

настоящее время

идут конкурсные

процедуры.

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

В 85 субъектах

Российской

Федерации

разработаны и

утверждены

региональные

программы "Борьба с

ЕД

- 1 1 1 1

 Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации в

первом квартале

2019 года будет

определено

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

1 01.07.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

онкологическими

заболеваниями"

подведомственное

федеральное

учреждение и на

его базе создан

координационный

центр для

обеспечения

разработки

и реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»,

разработаны

требования

к региональным

программам

«Борьба

онкологическими

заболеваниями»

(далее –

требования)

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных, в

том числе

на

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

совершенствование

профилактики и

раннего выявления

злокачественных

новообразований,

на повышение

эффективности

диагностики и

лечения

злокачественных

новообразований, в

том числе с

применением

эффективных

методов

диагностики

злокачественных

новообразований

и использованием

телемедицинских

технологий,

внедрение

высокоэффективны

х радиологических,

химиотерапевтичес

ких

и

комбинированных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

хирургических

методов лечения

с использованием

клинических

рекомендаций,

обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтичес

кого лечения у

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, повышение

доступности

высокотехнологич

ных методов

лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского

персонала

первичного звена

здравоохранения,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

врачей-онкологов,

врачей-радиологов

и других

специалистов,

участвующих в

оказании

онкологической

помощи

населению,

развитие

реабилитации

онкологических

больных,

внедрение

современных

программ

реабилитации

онкологических

больных и

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных. Во всех

субъектах

Российской

Федерации на

основании
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

требований

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями».Ко

ординационным

центром в рамках

государственного

задания будет

осуществляться

мониторинг

реализации

мероприятий

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий. По

итогам 2024 года
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями» и

их эффективности.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1

1 247 814,70875 782,80 1 078 314,80634 241,60 1 247 814,70 6 331 783,301 247 814,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 247 814,70875 782,80 1 078 314,80634 241,60 1 247 814,70 6 331 783,301 247 814,70

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.1.1.3.

1 247 814,70875 782,80 1 078 314,80634 241,60 1 247 814,70 6 331 783,301 247 814,70

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

1.2

65 010,00133 908,90 54 336,7077 377,30 14 330,40 359 293,7014 330,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

65 010,00133 908,90 54 336,7077 377,30 14 330,40 359 293,7014 330,40

бюджет субъекта1.2.1.1.

65 010,00133 908,90 54 336,7077 377,30 14 330,40 359 293,7014 330,40

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

711 618,90 1 009 691,70 1 132 651,50 1 312 824,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 262 145,10 1 262 145,10 6 691 077,00

711 618,90 1 312 824,701 009 691,70 1 132 651,50 1 262 145,10 1 262 145,10 6 691 077,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

634 241,60 875 782,80 1 078 314,80 1 247 814,70 1 247 814,70 1 247 814,70 6 331 783,30

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7. Дополнительная информация

Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно)

 Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента

установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете

на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %

Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями "

   Организовано в 2020 году

бездефицитное

финансирование оказания

медицинской помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии по

28 клиническим

протоколам в условиях

круглосуточного и

дневного стационаров. По

мере приобретения

современного оборудования

для лучевой терапии,

обеспечение оказания

медицинской помощи с

применением более

эффективных методов

лучевой терапии, а также

выполнение 5 видов

высокотехнологичных

хирургических

вмешательств, с

последующим

Намдак А.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ

министерства

здравоохране

ния

Республики

Тыва

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пролонгированием и

уточнение финансовой

потребности в ходе

реализации федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями".

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Намдак А.А.

31.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка

"Сформирована заявка на

лекарственные препараты в

соответствии с клиническими

протоколами лечения "

 

-

Намдак А.А.

31.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Составлена

заявка на лекарства

химиотерапии, таргетные

препараты, гормональные

препараты, для иммунотерапии "

 

-

Намдак А.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

 

-

Намдак А.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

 

-

Намдак А.А.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

 

-

Намдак А.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров."

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2020 году по сравнению с

аналогичным периодом 2019 года

"

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2020

году по сравнению с

аналогичным периодом

2019 года

-

Намдак А.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.13

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

-

Намдак А.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2021 году по сравнению с

аналогичным периодом 2020

года"

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2021

году по сравнению с

аналогичным периодом

2020 года

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.17

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2022 году по сравнению с

аналогичным периодом 2021 года

"

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2022

году по сравнению с

-

Намдак А.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аналогичным периодом

2021 года

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2023 году по сравнению с

аналогичным периодом 2022 года

"

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2023

году по сравнению с

аналогичным периодом

2022 года

-

Намдак А.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.25

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2024 году по сравнению с

аналогичным периодом 2023 года

"

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2024

году по сравнению с

аналогичным периодом

2023 года

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

период с 2019 по 2024 годы"

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в период с

2019 по 2024 годы

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Организовано не

менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи "

        В целях сокращения

сроков диагностики

онкологических

заболеваний необходимо

Намдак А.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Приказ

министерства

здравоохране

ния

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание одного

функционального центра

амбулаторной

онкологической помощи на

базе ГБУЗ РТ

"Республиканская больница

№1" в структуре

консультативно-

диагностической

поликлиники,

обеспечивающей работу на

принципах

мультикомандного подхода.

В декабре 2019 года Центр

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) был открыт

приказом Министерства

здравоохранения

Республики Тыва на базе

ГБУЗ РТ "Республиканская

больница №1". Центр

амбулаторной

онкологической помощи

функционирует с числом

специалистов,

необходимых для

комплексной и

быстрой диагностики

основных видов

злокачественных

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Республики

Тыва
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

новообразований на

принципах

мультидисциплинарного

 подхода и организации

службы психосоциальной

поддержки, медицинской

реабилитации. Помимо

проведения "онкопоиска",

функциями данного центра

 амбулаторной

онкологической помощи

является диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического

лечения в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,

мониторинга лечения.

1.2.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Намдак А.А.

01.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Получены  Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Намдак А.А.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2021 году"

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2021 году

-

Намдак А.А.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.6

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.7

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.10

Контрольная точка "Получены Отчет Получены лицензии,

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2021 год"

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2021 год

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.12

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2022 году"

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2022 году

-

Намдак А.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.14

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.17

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.18

Контрольная точка "Получены Отчет Получены лицензии,

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2022 год"

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2022 год

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2023 году"

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2023 году

-

Намдак А.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.20

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.22

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.23

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.25

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2023 год"

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2023 год

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.26

Контрольная точка "Принято Отчет Принято решение о

-

Намдак А.А.

29.02.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2024 году"

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2024 году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.28

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Отчет Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.30

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.31

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2024 год"

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2024 год

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) "

     Запланировано

переоснащение ГБУЗ РТ

"Республиканский

онкологический диспансер"

города Кызыла

медицинским

оборудованием.

Переоснащение

оборудованием для

диагностики и

специального лечения, в

том числе для лучевой

терапии и

Намдак А.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ

министерства

здравоохране

ния

Республики

Тыва

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иммуногистохимических

исследований, в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи больным по

профилю "онкология"

приказа Министерства

здравоохранения

Российской Федерации №

915н от 15.11.2012 г.

"Порядок оказания

медицинской помощи по

профилю "онкология"".

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.9

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет Заключены

контракты не менее чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

-

Намдак А.А.

10.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ По приказу

министерства

здравоохранения

Республики Тыва от

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

10.02.2021 г. № 118 "Об

утверждении перечня

медицинского

оборудования,

приобретаемого по

региональному проекту

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

национального проекта

«Здравоохранения» в 2021

году, о достижении

контрольных точек плана

мероприятий («дорожная

карта») федерального

проекта и о предоставлении

сведений по форме

мониторинга об оснащении

медицинским

оборудованием в

автоматизированную

систему мониторинга

(asmms.mednet.ru)"

осуществляется конкурсные

процедуры по закупке двух

единиц оборудования для

ГБУЗ РТ "Республиканский

онкологический

диспансер".

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Республики Тыва об

исполнении контрольной

точки федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями" о

завершении заключения

контрактов по результатам

проведенных аукционов.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию.

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет Заключены

контракты не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

-

Намдак А.А.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ По приказу

министерства

здравоохранения

Республики Тыва от

10.02.2021 г. № 118 "Об

утверждении перечня

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинского

оборудования,

приобретаемого по

региональному проекту

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

национального проекта

«Здравоохранения» в 2021

году, о достижении

контрольных точек плана

мероприятий («дорожная

карта») федерального

проекта и о предоставлении

сведений по форме

мониторинга об оснащении

медицинским

оборудованием в

автоматизированную

систему мониторинга

(asmms.mednet.ru)"

осуществляется конкурсные

процедуры по закупке двух

единиц оборудования для

ГБУЗ РТ "Республиканский

онкологический

диспансер".

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Республики Тыва об

исполнении контрольной

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

точки федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями" о

завершении заключения

контрактов по результатам

проведенных аукционов.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию.

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

вует вует

1.3.19

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет Заключены

контракты не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

-

Намдак А.А.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ По приказу

министерства

здравоохранения

Республики Тыва от

10.02.2021 г. № 118 "Об

утверждении перечня

медицинского

оборудования,

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретаемого по

региональному проекту

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

национального проекта

«Здравоохранения» в 2021

году, о достижении

контрольных точек плана

мероприятий («дорожная

карта») федерального

проекта и о предоставлении

сведений по форме

мониторинга об оснащении

медицинским

оборудованием в

автоматизированную

систему мониторинга

(asmms.mednet.ru)"

осуществляется конкурсные

процедуры по закупке двух

единиц оборудования для

ГБУЗ РТ "Республиканский

онкологический

диспансер".

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Республики Тыва об

исполнении контрольной

точки федерального проекта

"Борьба с онкологическими

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями" о

завершении заключения

контрактов по результатам

проведенных аукционов.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию.

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

1.3.24

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет Заключены

контракты не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

-

Намдак А.А.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Приказ По приказу

министерства

здравоохранения

Республики Тыва от

10.02.2021 г. № 118 "Об

утверждении перечня

медицинского

оборудования,

приобретаемого по

региональному проекту

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

национального проекта

«Здравоохранения» в 2021

году, о достижении

контрольных точек плана

мероприятий («дорожная

карта») федерального

проекта и о предоставлении

сведений по форме

мониторинга об оснащении

медицинским

оборудованием в

автоматизированную

систему мониторинга

(asmms.mednet.ru)"

осуществляется конкурсные

процедуры по закупке двух

единиц оборудования для

ГБУЗ РТ "Республиканский

онкологический

диспансер".

вует вует

1.3.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Отчет министерства

здравоохранения

Республики Тыва об

исполнении контрольной

точки федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями" о

завершении заключения

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрактов по результатам

проведенных аукционов.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию.

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Во исполнение

государственного контракта

поставщиками поставлены

закупаемое оборудование,

произведена приемка

оборудования по акту

приемки, осуществлено

обучение специалистов по

работе с оборудованием,

оборудование по акту

введения в эксплуатацию

было введено в

эксплуатацию. Произведена

оплата поставленных

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

1.4

Результат "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

          Запланировано

переоснащение ГБУЗ РТ

"Республиканский

онкологический диспансер"

города Кызыла

медицинским

оборудованием.

Переоснащение

оборудованием для

диагностики и

специального лечения, в

том числе для лучевой

терапии и

иммуногистохимических

исследований, в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи больным по

профилю "онкология"

приказа Министерства

здравоохранения

Российской Федерации №

915н от 15.11.2012 г.

"Порядок оказания

медицинской помощи по

Намдак А.А.

31.12.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Приказ

министерства

здравоохране

ния

Республики

Тыва

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилю "онкология"".  В

2020 году запланировано

приобретение 12 единиц

оборудования для ГБУЗ РТ

"Республиканский

онкологический

диспансер". В настоящее

время идут конкурсные

процедуры.

1.4.1

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Намдак А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Результат "В 85 субъектах

Российской Федерации

разработаны и утверждены

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

 Министерством

здравоохранения

Российской Федерации в

первом квартале 2019 года

будет определено

подведомственное

федеральное учреждение и

на его базе создан

Намдак А.А.

01.07.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Приказ

министерства

здравоохране

ния

Республики

Тыва

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»,

разработаны требования

к региональным

программам «Борьба

онкологическими

заболеваниями» (далее –

требования)

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных, в том числе

на совершенствование

профилактики и раннего

выявления злокачественных

новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

эффективных методов

диагностики

злокачественных

новообразований

и использованием

телемедицинских

технологий, внедрение

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических

и комбинированных

хирургических методов

лечения

с использованием

клинических

рекомендаций, обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными

новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населению, развитие

реабилитации

онкологических больных,

внедрение современных

программ реабилитации

онкологических больных и

программ психосоциальной

поддержки онкологических

больных. Во всех субъектах

Российской Федерации на

основании требований

разработаны и утверждены

региональные программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями».Координац

ионным центром в рамках

государственного задания

будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий рекомендации

о дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговый отчет о
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их

эффективности.

2.1.1

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Намдак А.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

Отчет Обеспечено

заключение соглашений о

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.6

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет Актуализация

региональных программ

«Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Намдак А.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



72

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)" проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.11

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Отчет Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Намдак А.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

Отчет Обеспечена

подготовка для

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)" проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Намдак А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 2

2 Руководитель регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сенгии С. Х. 9

3 Администратор регионального

проекта

Намдак А. А. Первый заместитель министра Сат А. М. 5

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Намдак А. А. Первый заместитель министра Сат А. М. 5

5 Участник регионального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 2

6 Участник регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сенгии С. Х. 9

7 Участник регионального

проекта

Намдак А. А. Первый заместитель министра Сат А. М. 5

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Намдак А. А. Первый заместитель министра Сат А. М. 5

9 Участник регионального

проекта

Намдак А. А. Первый заместитель министра Сат А. М. 5

10 Участник регионального

проекта

Сенгии С. Х. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Тыва

Салагай О. О. 3



11 Участник регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сенгии С. Х. 9

12 Участник регионального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 2

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Намдак А. А. Первый заместитель министра Сат А. М. 5

14 Участник регионального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 2

15 Участник регионального

проекта

Намдак А. А. Первый заместитель министра Сат А. М. 5

16 Участник регионального

проекта

Сат А. М. Министр здравоохранения

Республики Тыва

Сенгии С. Х. 9

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Намдак А. А. Первый заместитель министра Сат А. М. 5

18 Участник регионального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Федерации

Мурашко М. А. 2

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Намдак А. А. Первый заместитель министра Сат А. М. 5

20 Участник регионального

проекта

Камкин Е. Г. Заместитель Министра

здравоохранения Российской

Мурашко М. А. 2



Федерации


