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сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
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сельского хозяйства и регулирование рынков
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Республике Тыва"
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Государственная программа

Подпрограмма

(направление)
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Тыва на 2017 - 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства"
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Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Тыва "Создание

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике

Тыва на 2017 - 2024 годы"

Государственная программа Республики Тыва "Создание

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике

Тыва на 2017 - 2024 годы"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Доступ субъектов

МСП к экспортной

поддержке обеспечен

в Республике Тыва, в

том числе с

привлечением

торгово-

промышленной

палаты Республики

Тыва и

административно-

территориальных

образований. В

Республике Тыва

функционирует ЦПЭ.

Количество субъектов

МСП, выведенных на

экспорт при

поддержке ЦПЭ,

достигло 39 единиц

(нарастающим

итогом) к 2024 году

ЕД

- - - 4,0

000

2,0

000

Обеспечение субъе

ктов МСП к

экспортной

поддержке в

Республике Тыва, в

том числе с

привлечением

торгово-

промышленной

палаты Республики

Тыва и

административно-

территориальных

образований.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Организовано

оказание комплекса

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе

финансовых

(кредитных,

гарантийных,

лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной

поддержки,

поддержки по

созданию и

модернизации

производств,

социального

предпринимательства

и в  таких сферах, как

благоустройство

городской среды и

сельской местности,

экология, женское

предпринимательство

, а также услуг АО

"Корпорация "МСП"

и АО "Российский

ТЫС

ЕД

- - - 0,0

940

0,1

250

К 2024 году доля

субъектов МСП,

охваченных

услугами Центров

"Мой бизнес"

составит 10%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,1

530

0,1

900

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экспортный центр",

не менее чем в 100

Центрах "Мой

бизнес", в том числе

по годам

(нарастающим

итогом):

2019 г. - 1 Центр

"Мой бизнес";

2020 г. - 0 Центра

"Мой бизнес";

2021 г. - 0 Центра

"Мой бизнес";

2022 г. - 0 Центра

"Мой бизнес";

2023 г. - 0 Центра

"Мой бизнес";

2024 г. - 0 Центра

"Мой бизнес".

К 2024 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугами

Центров "Мой

бизнес" составит 10%

1.3

Обеспечен льготный

доступ субъектов

ЕД

- - - 2,0

000

3,0

000

Проведена

инвентаризация

Оказание

услуг

0,0000 -

- -4,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

МСП к

производственным

площадям и

помещениям в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний, в том

числе для целей

участия субъектов

МСП в закупках

крупнейших

заказчиков, путем

создания в

Республике Тыва не

менее 1

промышленного

парка, в том числе в

сфере высоких

технологий и

агропромышленного

производства, с

применением

механизмов

государственно-

частного партнерства 

в период 2019  - 2024

годы:

уже созданных

объектов

инфраструктуры

для субъектов

МСП, их

заполненности,

специализации,

возможности

расширения

территории,

территориальный

охват. На

основании данных

анализа и с учетом

мнения

производственного

бизнеса региона

принято решение о

строительстве

новой

производственной

площадки (парка

или технопарка)

или о расширении

уже

существующей. К

2024 году в

субъектах

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2019 г. - 229 млн.

рублей, 1 парка;

2020 г. - 0 рублей, 0

парка;

2021 г. - 0 рублей, 0

парка;

2022 г. - 0 рублей, 0

парка;

2023 г. - 0 рублей, 0

парка.

При этом общий

объем инвестиций в

основной капитал за

период 2019 - 2024 гг.

составит 286,8 млн.

рублей .

Нарастающий итог

Российской

Федерации создано

не менее 129

промышленных

парков и

технопарков.

Общий объем

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП -

резидентов

промышленных

площадок составит

109,8 млрд. рублей

к 2024 году

1.4

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

МЛРД

ДОЛЛ

АР

- - - 0,0

018

0,0

010

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024

году (по курсу

Центрального

банка Российской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -0,0

011

0,0

012

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центров

поддержки

экспорта

1.5

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков

(объем

внебюджетных

инвестиций)

МЛРД

РУБ

- - - 0,0

340

0,0

450

К 2024 году объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших

доступ к

территориям

созданных

промышленных

парков/технопарко

в составил 4,3 млрд

руб.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 31.12.201

9

- -0,0

550

0,0

650

-

1.6

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

ТЫС

ЕД

- - - 0,4

680

0,4

760

Государственными

микрофинансовым

и организациями

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 31.12.201

9

- -0,5

020

0,5

300

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К

2024 году

количество

действующих

микрозаймов МФО

составит не менее

46000 ед.

ние

работ)

1.7

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

МЛН

РУБ

- - - 34,

554

8

35,

280

9

Региональными

гарантийными

организациями

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 31.12.201

9

- -36,

700

0

38,

152

2

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

ние

работ)

1.8

Увеличение

численности

работников в расчете

на 1 субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК, накопленным

итогом. Нарастающий

итог

ЕД

- - - 13,

000

0

24,

000

0

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -35,

000

0

54,

000

0

-

1.9

В

сельскохозяйственну

ю потребительскую

кооперацию

вовлечены новые

ЕД

- - - 50,

000

0

100

,00

00

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -100

,00

00

110

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

члены из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан (с учетом

необходимости

вовлечения новых

членов в

сельскохозяйственны

е потребительские

кооперативы до 2030

года (единиц): 2020 г.

– 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579,

2023 г. – 19 409, 2024

г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657,

2028 г. –29 040, 2029

г. – 30 492, 2030 г. –

32 017)

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

1.1

0

Субъекты МСП в

АПК получили

комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательско

ЕД

- - - 23,

000

0

45,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -65,

000

0

92,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

й деятельности до

выхода на уровень

развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы

бизнеса (количество

субъектов МСП в

сфере АПК,

получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Обеспечен льготный доступ субъектов

МСП к производственным площадям и

помещениям в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний, в том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках крупнейших

заказчиков, путем создания в Республике

Тыва не менее 1 промышленного парка, в

том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с

применением механизмов государственно-

частного партнерства  в период 2019  -

2024 годы:

2019 г. - 229 млн. рублей, 1 парка;

2020 г. - 0 рублей, 0 парка;

2021 г. - 0 рублей, 0 парка;

2022 г. - 0 рублей, 0 парка;

2023 г. - 0 рублей, 0 парка.

При этом общий объем инвестиций в

основной капитал за период 2019 - 2024

гг. составит 286,8 млн. рублей

1.1

359 983,70252 525,25 97 594,70229 469,48 0,00 1 135 311,63195 738,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

359 983,70252 525,25 97 594,70229 469,48 0,00 1 135 311,63195 738,50

бюджет субъекта1.1.1.1.

359 983,70252 525,25 97 594,70229 469,48 0,00 1 135 311,63195 738,50

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам

1.2

10 539,1927 078,48 10 539,1934 772,40 14 340,00 107 808,4510 539,19
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

МСП в Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной

поддержки, поддержки по созданию и

модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах,

как благоустройство городской среды и

сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том числе по

годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 1 Центр "Мой бизнес";

2020 г. - 0 Центра "Мой бизнес";

2021 г. - 0 Центра "Мой бизнес";

2022 г. - 0 Центра "Мой бизнес";

2023 г. - 0 Центра "Мой бизнес";

2024 г. - 0 Центра "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой

бизнес" составит 10%

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

10 539,1927 078,48 10 539,1934 772,40 14 340,00 107 808,4510 539,19

бюджет субъекта1.2.1.1.

10 539,1927 078,48 10 539,1934 772,40 14 340,00 107 808,4510 539,19

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.4

98 234,240,00 83 026,460,00 0,00 363 374,54182 113,84

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

98 234,240,00 83 026,460,00 0,00 363 374,54182 113,84

бюджет субъекта1.4.1.1.

98 234,240,00 83 026,460,00 0,00 363 374,54182 113,84

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен в Республике Тыва,

в том числе с привлечением торгово-

промышленной палаты Республики Тыва

и административно-территориальных

образований. В Республике Тыва

функционирует ЦПЭ.

Количество субъектов МСП, выведенных

на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло

39 единиц (нарастающим итогом) к 2024

году

1.5

2 321,2113 649,80 5 014,8514 457,80 8 113,30 48 619,595 062,63

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

2 321,2113 649,80 5 014,8514 457,80 8 113,30 48 619,595 062,63

бюджет субъекта1.5.1.1.

2 321,2113 649,80 5 014,8514 457,80 8 113,30 48 619,595 062,63

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.6

89 038,400,00 87 251,700,00 0,00 263 376,2087 086,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

89 038,400,00 87 251,700,00 0,00 263 376,2087 086,10

бюджет субъекта1.6.1.1.

89 038,400,00 87 251,700,00 0,00 263 376,2087 086,10

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

278 699,68 293 253,53 283 426,90 560 116,74

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

480 540,26 22 453,30 1 918 490,41

278 699,68 560 116,74293 253,53 283 426,90 480 540,26 22 453,30 1 918 490,41

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Обеспечен льготный

доступ субъектов МСП к

производственным площадям и

помещениям в целях создания

(развития) производственных и

инновационных компаний, в том

числе для целей участия

субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в Республике Тыва не

менее 1 промышленного парка, в

том числе в сфере высоких

технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-

частного партнерства в период

2019 - 2024 годы: 2019 г. - 229

млн. рублей, 1 парка; 2020 г. - 0

рублей, 0 парка; 2021 г. - 0

рублей, 0 парка; 2022 г. - 0

рублей, 0 парка; 2023 г. - 0

Проведена инвентаризация

уже созданных объектов

инфраструктуры для

субъектов МСП, их

заполненности,

специализации,

возможности расширения

территории,

территориальный охват. На

основании данных анализа

и с учетом мнения

производственного бизнеса

региона принято решение о

строительстве новой

производственной

площадки (парка или

технопарка) или о

расширении уже

существующей. К 2024 году

в субъектах Российской

Федерации создано не

менее 129 промышленных

Даваа-Самбуу

Э.Д.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.f

pptuva.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рублей, 0 парка. При этом общий

объем инвестиций в основной

капитал за период 2019 - 2024 гг.

составит 286,8 млн. рублей "

парков и технопарков.

Общий объем инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП -

резидентов промышленных

площадок составит 109,8

млрд. рублей к 2024 году

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

www.mert.tuv

a@mail.tu

-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Организовано

оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг,

консультационной и

К 2024 году доля субъектов

МСП, охваченных услугами

Центров "Мой бизнес"

составит 10%

Даваа-Самбуу

Э.Д.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://www.f

pptuva.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том

числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 1 Центр "Мой

бизнес"; 2020 г. - 0 Центра "Мой

бизнес"; 2021 г. - 0 Центра "Мой

бизнес"; 2022 г. - 0 Центра "Мой

бизнес"; 2023 г. - 0 Центра "Мой

бизнес"; 2024 г. - 0 Центра "Мой

бизнес". К 2024 году доля

субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

оценки субъекта МСП в рамках

реализации мероприятий по

«выращиванию»"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение скоринговой модели

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оценки субъекта МСП во всех

субъектах Российской

Федерации, участниках

мероприятия (при поддержке

Минэкономразвития России)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечена

разработка автоматизированной

скоринговой модели оценки

субъекта МСП в рамках

мероприятий по

"выращиванию""

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.7

Контрольная точка

"Подготовлены предложения АО

«Корпорация «МСП» о внесении

изменений в части закрепления

понятия «комплексная услуга» и

наделения полномочиями АО

«Корпорация «МСП» по

методологической поддержке

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

внедрение скоринговой модели

оценки субъекта МСП, в Приказ

Минэкономразвития России об

утверждении требований к

реализации мероприятий,

осуществляемых субъектами РФ,

бюджетам которых

предоставляются субсидии на

государственную поддержку

малого и среднего

предпринимательства в субъектах

Российской Федерации в целях

достижения целей, показателей и

результатов региональных

проектов, обеспечивающих

достижение целей, показателей и

результатов федеральных

проектов, входящих в состав

национального проекта "Малое и

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы", и требований к

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства "

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечена

методологическая поддержка

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

внедрение скоринговой модели

оценки субъекта МСП"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

оценки субъекта МСП в рамках

реализации мероприятий по

«выращиванию»"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечена

методологическая поддержка

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

внедрение скоринговой модели

оценки субъекта МСП"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

оценки субъекта МСП в рамках

реализации мероприятий по

«выращиванию»"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.17

Контрольная точка "Обеспечена

методологическая поддержка

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

внедрение скоринговой модели

оценки субъекта МСП"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.18

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

оценки субъекта МСП в рамках

реализации мероприятий по

«выращиванию»"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.22

Контрольная точка "Обеспечена

методологическая поддержка

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

внедрение скоринговой модели

оценки субъекта МСП"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.23

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1 %

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 46000 ед.

Даваа-Самбуу

Э.Д.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.f

pptuva.ru

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

02 02 -

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

01 03 -

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2022

01 03 -

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2023

01 03 -

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

01 03 -

1.4

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

Даваа-Самбуу

Э.Д.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.g

arantfondtuva.

ru

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.2

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

календарным планом проведения

оценки"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена информация в

Минэкономразвития России об

объемах финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО за

2021 год в размере не менее 104,7

млрд рублей"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.10

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.11

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена информация в

Минэкономразвития России об

объемах финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО за

2022 год в размере не менее 106,9

млрд рублей"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.01.2023

02 04 -

1.4.14

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

15.08.2023

03 05 -

1.4.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.16

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.19

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.20

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.21

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена информация в

Минэкономразвития России об

объемах финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО за

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 год в размере не менее 115,6

млрд рублей"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Доступ субъектов

МСП к экспортной поддержке

обеспечен в Республике Тыва, в

том числе с привлечением

торгово-промышленной палаты

Республики Тыва и

административно-

территориальных образований. В

Республике Тыва функционирует

ЦПЭ. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт

при поддержке ЦПЭ, достигло 39

единиц (нарастающим итогом) к

2024 году"

Обеспечение субъектов

МСП к экспортной

поддержке в Республике

Тыва, в том числе с

привлечением торгово-

промышленной палаты

Республики Тыва и

административно-

территориальных

образований.

Даваа-Самбуу

Э.Д.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.f

pptuva.ru

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Прочее

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков (объем

внебюджетных инвестиций)"

К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 4,3 млрд руб.

Даваа-Самбуу

Э.Д.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.

mert.tuva.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.1

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.2

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.5

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.6

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.8

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.9

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.10

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.13

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.14

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.16

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.17

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.18

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.19

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.20

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.21

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.23

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.24

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.25

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.26

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.27

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.28

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.29

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.30

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.31

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.32

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.33

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.34

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.35

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.36

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.03.2024

09 11 -

1.6.37

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.38

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.04.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.39

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.40

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.41

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.42

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.43

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.44

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024 году (по

курсу Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центров поддержки

экспорта

Даваа-Самбуу

Э.Д.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.f

pptuva.ru

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Иргит А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК,

накопленным итогом"

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

Дун А.Ч.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.f

pptuva.ru

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9

Результат "В

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости

вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы до

2030 года (единиц): 2020 г. – 9

627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13

579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21

368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29

040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32

017)"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Дун А.Ч.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://fond17

msx.ru

Нет

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Дун А.Ч.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.f

ond17msx.ru

Нет

1.10.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.3

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы, предоставлена

поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного»

продукта) для

сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов сельхозкооперативов"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Иное

-

Бараан Ш.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://mcx.rty

va.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -

1.10.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Иное

-

Бараан Ш.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://mcx.rty

va.ru/

-

1.10.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

0

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы, предоставлена

поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного»

продукта) для

сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов сельхозкооперативов"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.1

1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.1

2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.1

4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.10.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

6

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы, предоставлена

поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного»

продукта) для

сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов сельхозкооперативов"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.1

7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.1

9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.2

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

1

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы, предоставлена

поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного»

продукта) для

сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов сельхозкооперативов"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://mcx.rty

va.ru/

-

1.10.2

2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.10.2

3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Бараан Ш.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://mcx.rty

va.ru/

-



Участники регионального проекта

0

96

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Анай-Оол Б. М. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

5

2 Администратор регионального

проекта

Даваа-Самбуу Э. Д.-О. заместитель министра

экономики Республики Тыва

5

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Республике Тыва не

менее 1 промышленного парка, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов

государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 229 млн. рублей, 1 парка; 2020 г. - 0 рублей, 0 парка; 2021 г. - 0 рублей, 0 парка;

2022 г. - 0 рублей, 0 парка; 2023 г. - 0 рублей, 0 парка. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 286,8

млн. рублей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даваа-Самбуу Э. Д.-О. заместитель министра

экономики Республики Тыва

5

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 1 Центр "Мой бизнес"; 2020 г. - 0 Центра "Мой бизнес"; 2021 г. - 0 Центра "Мой бизнес"; 2022 г. - 0 Центра "Мой бизнес"; 2023 г. - 0

Центра "Мой бизнес"; 2024 г. - 0 Центра "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даваа-Самбуу Э. Д.-О. заместитель министра

экономики Республики Тыва

5

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даваа-Самбуу Э. Д.-О. заместитель министра

экономики Республики Тыва

5

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,



оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даваа-Самбуу Э. Д.-О. заместитель министра

экономики Республики Тыва

5

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен в Республике Тыва, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Республики

Тыва и административно-территориальных образований. В Республике Тыва функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт

при поддержке ЦПЭ, достигло 39 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даваа-Самбуу Э. Д.-О. заместитель министра

экономики Республики Тыва

5

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даваа-Самбуу Э. Д.-О. заместитель министра

экономики Республики Тыва

5

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даваа-Самбуу Э. Д.-О. заместитель министра

экономики Республики Тыва

5

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 5

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 5

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в



результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дун А. Ч.-О. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Республики

Тыва

Дун А. Ч.-О. 5


