

УТВЕРЖДАЮ
Глава Республики Тыва



/В.Т. Ховалыг/

/ 2022 г.

П А С П О Р Т
губернаторского проекта
«Народный картофель»

1. Основные положения

Наименование проекта	«Народный картофель»		
Краткое наименование проекта	«Народный картофель»	Срок начала и окончания проекта	1 апреля 2022 г. – 1 ноября 2024 г.
Кураторы проекта	Хардикова Е.В., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Онгар У.А., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Председатели административных муниципальных районов и городских округов		
Руководители проекта	Сандан Э.Ф., министр труда и социальной политики Республики Тыва; Онгар С.К., министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; Заместители председателей административных муниципальных районов и городских округов по социальной политике; Заместители председателей административных муниципальных районов и городских округов, курирующие вопросы сельского хозяйства.		
Администраторы проекта	Дудуп Ч.М., заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва; Алдачи В.Н., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; Начальники управлений сельского хозяйства административных муниципальных районов и городских округов; Начальники (главные специалисты) отделов по вопросам семьи, материнства и детства административных муниципальных районов и городских округов.		



2. Цель и показатели проекта

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Тип показателя	Плановое значение на					
				2022 г.		2023 г. (прогноз)		2024 г. (прогноз)	
				Количество семей, (семьи)	Доля от общего количества малолетних семей, В %	Количество семей, (семьи)	Доля от общего количества малолетних семей, В %	Количество семей, (семьи)	Доля от общего количества малолетних семей, В %
1.	Общее количество малолетних семей, которые будут обеспечены семенами картофеля, в том числе:	семья	основной	22 454	100	22 454	100	22 454	100
1.1.	- малолетние семьи, имеющие собственный запас семян картофеля	семья	основной	11 165	49,7	11 165	49,7	11 165	49,7
1.2.	- малолетние семьи, которые будут обеспечены семенами картофеля за счет семенного фонда муниципального образования	семья	основной	2 736	12,2	2 736	12,2	2 736	12,2
1.3.	- малолетние семьи, которые будут обеспечены семенами картофеля за счет спонсорской помощи от их общего количества	семья	основной	940	4,2	940	4,2	940	4,2
1.4.	- малолетние семьи, которые будут обеспечены семенами картофеля за счет средств dotаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	семья	основной	7613	33,9	7613	33,9	7613	33,9
2.	Количество малолетних семей, занимающихся огородничеством, от общего количества малолетних семей, в том числе:	семья	дополнительный	15 866	70,7	15 866	70,7	15 866	70,7

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результаты	Характеристика результата
1.	Улучшить материальное состояние малоимущих семей в связи с получением натуральной продукции из собственного подсобного хозяйства	
1.1.	Экономия семейного бюджета в рамках проекта	<p>Участие в проекте «Народный картофель» дает возможность каждой семье-участнице в течение года употребить натуральные продукты питания, тем самым уменьшить затраты семейного бюджета на приобретение картофеля.</p> <p>В рамках проекта для посадки одна семья получает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по 25 кг семян картофеля малоимущим семьям с 1 или 2 детьми (25 кг. * 30 руб. = 750 руб.); - по 50 кг семян картофеля многодетным семьям с 3 и более детьми (50 кг. * 30 руб. = 1500 руб.). <p>Среднее количество членов семьи по республике от 3 до 5 человек. Норма годового потребления из 3 человек, составляет 270 кг картофеля (90*3=270), при этом закупочная стоимость 16699,5 руб. (270 кг*61,85 руб.= 16699,5 руб.</p> <p>Семье с 3 детьми необходимо для потребления в год 450 кг картофеля (90*5=450), в среднем 27832,5 руб. на покупку.</p> <p>Показателем результативности проекта является получение сбора урожая картофеля с расчетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - из 25 кг семян картофеля получат 3-5 мешков урожая или от 75 до 125 кг картофеля, экономия семейного бюджета составит от 4639,0 до 7732,0 руб.; - из 50 кг семян картофеля получат 5-7 мешков урожая или от 250 до 350 кг картофеля, экономия семейного бюджета составит от 15462,5 до 21647,5 руб. <p>При этом сбор урожая, по данным Минсельхозпрода РТ, будет зависеть от предоставляемых площадей посадки картофеля.</p> <p>Семья, получившая семена картофеля в рамках проекта, в течение года обеспечивается до 20 % объемом потребности для каждого члена семьи.</p>
1.2.	Семенами картофеля в 2022 году будут обеспечены 22454 малоимущих семей	<p>В 2022 году в рамках губернаторского проекта «Народный картофель» будут обеспечены 22 454 семей (100 %), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 165 семей - за счет собственных семян картофеля (50 %); - 2 736 семей - за счет средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (12 %); - 7 613 семей - за счет средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (34 %). <p>- 940 семей - за счет благотворительности (4 %)</p>
1.3	Семенной фонд на 2023 год (индикативы на 2023 год)	<p>Всего потребность 22 454 малоимущих семей в семенах картофеля составила 745,6 тонн (при норме 25 кг на семью). За счет средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 7 613 малоимущих семей будут обеспечены в объеме 213 тонн, за счет благотворительности – 27,9 т., за счет семенного фонда – 148,3, за счет собственных семян – 343 т.</p> <p>По расчетам Минсельхозпрода РТ, прогнозные валовый сбор урожая картофеля 22454 малоимущих семей составит в среднем 2276,6 тонн, семенной фонд 2023 г. составит 745,6 т., норма сдачи картофеля в семенной фонд</p>

		<p>каждой семьи составит 27 кг или 26 % от полученного урожая 2022 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - семей, обеспечивающихся за счет собственных семян – прогнозный валовый сбор – 1165 т. (эффективность – 3,4); - семей, обеспечивающихся за счет семенного фонда муниципального образования – 337,4 т. (эффективность – 2,3); - семей, обеспечивающихся за счет средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований – 680 т. (эффективность – 3,0); - семей, обеспечивающихся за счет благотворительности – 94 т. (эффективность – 3,4).
1.4	Риски не достижения показателей	<p>Внесение изменений в целевые показатели возможно при возникновении природных, техногенных факторов на территории муниципальных образований республики с приложением подтверждающего документа из надлежащих органов (Гидрометцентр Республики Тыва, ГУ МЧС России по Республике Тыва и др.).</p>

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Всего тыс. рублей
1.	Улучшение материального положения семьи в связи с получением натуральной продукции из собственного подсобного хозяйства				
1.1	Федеральный бюджет, тыс. рублей	0	0	0	0
1.2	Республиканский бюджет Республики Тыва, тыс. рублей	0	0	0	0
1.3	Местные бюджеты органов местного самоуправления, <i>в том числе:</i>	7041,2	7041,2	7041,2	21 123,6
1.4	Внебюджетные источники, тыс. рублей	573,0	573,0	573,0	1 719,0
	Итого	7614,2	7614,2	7614,2	22 842,6

2-16-70




5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководители проекта	Сандан Э.Ф.	министр труда и социальной политики Республики Тыва	Хардикова Е.В., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	5 %
		Онлар С.К.	министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Онлар У.А., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	
2.	Администраторы проекта	Дулуп Ч.М.	заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва	Сандан Э.Ф., министр труда и социальной политики Республики Тыва	10 %
		Алдачи В.Н.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Онлар С.К., министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	
Результат: Малообеспеченные, многодетные семьи и одиноко проживающие граждане получили социальные меры поддержки					
3.	Ответственные за достижение результата проекта	Председатели административных районов и городских округов	Обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		
			Сандан Э.Ф., министр труда и социальной политики Республики Тыва Онлар С.К., министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	80 %	
4.	Ответственные за достижение результата проекта	Кама Р.Д.	пресс-секретарь Министерства труда и социальной политики Республики Тыва	Дулуп Ч.М., заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва	5 %
		Ооржак Ш.Б.	пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Алдачи В.Н., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	

6. Дополнительная информация

По предоставленным сведениям органов местного самоуправления Республики Тыва на территории Республики Тыва общее количество семей составляет 90 880, из них доля маломужских семей – 24,7 % или 22 454 семей.

Потребность **22 454** маломужских семей в семенах картофеля составила 745,6 тонн (при норме 25 кг на семью). Из них собственные семена имеются у 11 165 семей в объеме 343 тонны; за счет семенного фонда, полученного в 2021 году, обеспечено 2 736 семей в объеме 148,3 тонн, за счет благотворительности обеспечено 940 семей в объеме 27,9 тонн; за счет средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований для 7 613 маломужских семей в объеме 213 тонн (приложение 1).

В среднем каждая семья получит урожай картофеля от 3 до 5 мешков. В целом по республике прогнозные валовый сбор – 2 276,6 тонн картофеля, из них на семенной фонд должны сдать 745,6 тонн (эффективность 3,05). Норма сдачи картофеля одной семьи составляет 27 кг.

В результате оказания социальной поддержки в виде выдачи 25 (50) кг семенного картофеля нуждающимся маломужским, многодетным семьям в рамках проекта «Народный картофель» является поддержание уровня жизни маломужских семей, улучшение качества жизни семей натуральными продуктами питания за счет увеличения натуральных поступлений продукции из личного подсобного хозяйства и уменьшения затрат денежных средств на приобретение картофеля.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по реализации губернаторского проекта «Народный картофель»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Результат: определено количество маломужских семей, получающих социальную помощь	28.03.2022	25.04.2022	Администрации муниципальных образований (далее - МО) (по согласованию)	Отчет в Правительство Республики Тыва Список получателей социальной помощи – маломужских семей, нуждающихся в	Кураторы (далее – К)
	Мероприятие: уточнение количества маломужских семей в Республике Тыва, нуждающихся в семенах картофеля	28.03.2022	25.04.2022	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (координация и контроль)	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва приказом Минтруда РТ	
	Контрольная точка: составлен и утвержден постановлением администрации муниципальных районов и городских округов список получателей социальной помощи из числа маломужских семей, направленных в Министерство труда и социальной политики РТ	01.04.2022	25.04.2022			
2.	Результат: определена потребность в семенах картофеля для маломужских семей	26.04.2022	15.05.2022	Администрации муниципальных образований (по согласованию)	Отчет в Правительство Республики Тыва, информация	Руководители проекта (далее – РП)
	Мероприятие: расчет потребности семян картофеля для посадки маломужским семьям	26.04.2022	15.05.2022	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (координация и контроль)		
3.	Контрольная точка: определен необходимый объем потребности в семенах картофеля для участников проекта	01.04.2022	15.04.2022			
	Результат: заключены договоры с поставщиками семян картофеля	18.04.2022	28.04.2022	Администрации муниципальных образований (по согласованию)	Договора купли-продажи, информация	РП
	Мероприятие: выявление поставщиков семян картофеля	04.04.2022	28.04.2022	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (координация и контроль)		
4.	Контрольная точка: заключены договоры с поставщиками семян картофеля	20.04.2022	28.04.2022			
	Результат: перечислены субсидии на реализацию проекта муниципальным образованиям	30.04.2022	20.05.2022	Министерство финансов Республики Тыва	Информация	РП
	Мероприятие: перечисление субсидий на	30.04.2022	20.05.2022			

	реализацию проекта муниципальным образованиям						
	Контрольная точка: перечислены субсидии на реализацию проекта муниципальным образованиям	25.04.2022	10.05.2022				
5.	Результат: оплачена стоимость поставленных семян картофеля	04.05.2022	10.05.2022		Администрации муниципальных образований (по согласованию)	Информация	РП
	Мероприятие: перечисление денежных средств поставщикам в соответствии с заключенными договорами	04.04.2022	16.05.2022		Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (координация и контроль)		
	Контрольная точка: произведена оплата стоимости поставленных семян картофеля по заключенным договорам	04.05.2022	16.05.2022				
6.	Результат: поставлены семена картофеля в кожууны Республики Тыва	20.05.2022	25.05.2022		Администрации муниципальных образований (по согласованию)	Информация	РП
	Мероприятие: заключение договоров с транспортной компанией по поставке семян картофеля в кожууны Республики Тыва, выделение ГСМ	02.05.2022	25.05.2022				
	Мероприятие: организация поставки семян картофеля в кожууны республики для выдачи малолушчим семьям	02.05.2022	25.05.2022				
	Контрольная точка: получение малолушчими семьями в соответствии со списками семян картофеля	20.05.2022	25.05.2022				
7.	Результат: обеспечен контроль за подготовкой орошаемых земельных участков (впашка) и посадкой картофеля	10.05.2022	10.06.2022		Администрации муниципальных образований (по согласованию)	Информация	РП
	Мероприятие: подготовка и вспашка земли, посадка картофеля	10.05.2022	10.06.2022		Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (координация и контроль)		
	Контрольная точка: осуществлена посадка картофеля участниками губернаторского проекта	10.05.2022	10.06.2022				
8.	Результат: обеспечен уход за посаженным картофелем (орошение, окучивание, обработка междурядий)	01.06.2022	30.08.2022		Администрации муниципальных образований (по согласованию)	Информация	РП
	Мероприятие: организованный подвоз членов малолушчих семей на выделенные земельные участки (при необходимости)	01.06.2022	30.08.2022		Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ		

<p>Мероприятие: организация работы маломощных семей по орошению, окулированию и обработке междурядий картофеля</p> <p>Контрольная точка: обеспечен уход за посаженными картофелем (орошение, окулирование и обработка междурядий) участниками проекта</p>	01.06.2022	30.08.2022	(координация и контроль)		
<p>Результат: получена оперативная информация о ходе реализации проекта «Народный картофель» (срок: ежемесячно)</p>	28.04.2022	01.10.2022	Администрация муниципальных образований (по согласованию)	Информация	К
<p>Мероприятие: сбор, анализ и подготовка информации (отчета) о ходе реализации губернаторского проекта «Народный картофель» (еженедельный, ежемесячный)</p>	28.04.2022	01.10.2022	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (сбор и свод информации)		
<p>Контрольная точка: подготовлена оперативная информация о ходе реализации губернаторского проекта «Народный картофель»</p>	28.04.2022	01.10.2022	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва		
<p>Результат: подведены итоги реализации губернаторского проекта «Народный картофель»</p>	01.10.2022	15.10.2021	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Итоговый отчет	Руководитель высшего органа исполнительной власти Республики Тыва (ВДП)
<p>Мероприятие: сбор, анализ и подготовка отчета об итогах реализации проекта «Народный картофель»</p>	01.10.2022	15.10.2022	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва		
<p>Контрольная точка: подготовлен отчет об итогах реализации проекта «Народный картофель» в 2022 году</p>	10.10.2022	15.10.2022	Администрации муниципальных образований (по согласованию)		