

П А С П О Р Т
губернаторского проекта «Корова-кормилица»

1. Основные положения

Наименование губернаторского проекта	Корова-кормилица	
Краткое наименование губернаторского проекта	«Корова-кормилица»	Срок начала и окончания проекта
Куратор губернаторского проекта	С.Х. Сентгии, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	
Руководитель губернаторского проекта	С.В. Монгуш, министр труда и социальной политики Республики Тыва	
Администратор губернаторского проекта	Ч.М. Дудуп, заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва	
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2021 – 2023 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 14.01.2021 г. № 7	



Утверждаю
Глава Республики Тыва
/Ш.В.Кара-оол/
/ 2021 г.

Ш.В. Кара-оол

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель губернаторского проекта оказание адресной натуральной помощи нуждающимся многодетным маломужским семьям Республики Тыва;								
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год			
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021
1.	Количество многодетных маломужских семей, самообеспечивающих молочными продуктами собственного производства (показатели участников проекта с 2016-2020 гг.)	основной	369	01.01.2020	869	1369	1869 (250 семьям будут переданы КРС участниками 2018 г.)	2119 (250 семьям будут переданы КРС участниками 2019 г.)
2.	Увеличение поголовья крупно-рогатого скота в многодетных маломужских семьях (переданные коровы с телкой и полуженный приплод участников)	дополнительный	3139 голов	01.01.2020	225 голов	225 голов	226 голов	227 голов

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.1.	Улучшение материального положения семьи в положительную сторону, связи с получением натуральной продукции из собственного подсобного хозяйства	
1.1.1.	Поддержка сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств при приобретении коров с телкой; оказана адресная натуральная помощь 2119 нуждающимся многодетным маломужским семьям (2016 г.-369 семей, 2017 г.-250 семей, 2018 г. – 250 семей, 2019 г. – 500 семей, 2020 г.- 250 семей, 2021 г. – 250 семей); получение приплода от 2119 голов. Количество КРС за 2016-2019 гг. составляет 3139 голов, в том числе: в 2016 г.- 1592, 2017 г.-898, 2018 г. – 649, 2019 г. – 250 голов; улучшения качества питания семей, участвующих в социальном проекте (до 5-6 литров молока в день), за счет увеличения натуральных	В результате оказания адресной социальной поддержки в виде выдачи коровы с телкой 2119 нуждающимся многодетным маломужским семьям реализуется трудовой потенциал семей, прививаются и/или развиваются определенные трудовые навыки у детей, повышается уровень социальной ответственности граждан, ослабевает иждивенческий мотив в их поведении. Наиболее важным результатом является улучшение качества питания семей, участвующих в социальном проекте за счет увеличения натуральных поступлений продукции из личных подсобных хозяйств и уменьшение затрат денежных средств на

<p>поступлений продукции из личных подсобных хозяйств; реализации трудового потенциала семьи, участвующей в социальном проекте; повышение социальной ответственности граждан, ослабление иждивенческого мотива в их поведении.</p>	<p>приобретение молока и кефира. В 2021 году участниками проекта 2019 года телки в возрасте 1,5-2,0 лет будут переданы другим 250 маломощным многодетным семьям.</p>
--	--

4. Финансовое обеспечение реализации губернаторского проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)				Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	
1.	Улучшение материального положения семьи в положительную сторону, связи с получением натуральной продукции из собственного подсобного хозяйства					
1.1.	Федеральный бюджет, тыс. рублей	0	0	0	0	
1.1.1.	Республиканский бюджет Республики Тыва, тыс. рублей	9 250,0	9 250,0	0	0	18 500,0
1.1.2.	Местные бюджеты органов местного самоуправления	0	0	0	0	
1.1.3.	Внебюджетные источники, тыс. рублей	0	0	0	0	
	Итого:	9 250,0	9 250,0	0	0	18 500,0

5. Участники губернаторского проекта

№ п/п	Роль в губернаторском проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель губернаторского проекта	Монгуш С.В.	Министр труда и социальной политики Республики Тыва	Сенгии С.Х.	20%
				Заместитель Председателя Правительства Республики	

		Дудуп Ч.М.	Заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва	Тыва Монгуш С.В. Министр труда и социальной политики Республики Тыва	35%
Общие организационные мероприятия по губернаторскому проекту					
Малобеспеченные, многодетные семьи, одиноко проживающим гражданам получили социальные меры поддержки					
2.	Администратор губернаторского проекта				
3.	Ответственный за достижение результата губернаторского проекта	Самбуу В.Г.	Начальник отдела компетенции, методического обеспечения и сопровождения проектной деятельности ГБУ РТ «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения»	Заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва	
4.	Участник губернаторского проекта		Директора центров социальной помощи семье и детям		
Обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Арапчаа Р.Д.	Пресс-секретарь Министерства труда и социальной политики Республики Тыва	Заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва	
6.	Участник губернаторского проекта		Директора центров социальной помощи семье и детям		

6. Дополнительная информация

Необходимость разработки настоящего социального проекта обусловлена тем, что в Республике Тыва, по данным официальной статистики Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики за 2015 год численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 120,0 тыс. человек или 38,3% от общей численности населения.

По данным Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, на 01 января 2016 года, общее количество семей на территории республики составляет 95165, из них количество малоимущих семей составляет 32058 семей или 33,7% от общего количества семей.

В категорию малообеспеченных также попадает и значительная часть экономически активного населения, которая из-за малого размера заработной платы не способна трудовыми доходами обеспечить себе необходимый уровень жизни. Рост доходов основных слоев работающего населения перекрывается усиливающимися инфляционными процессами. В структуре расходов семейного бюджета значительную долю расходов составляют затраты на продукты питания. В рационе сокращается потребление мясных и молочных продуктов, овощей и фруктов, растет потребление хлебопродуктов, картофеля и круп.

Данный социальный проект «Корова-кормилица» (далее – социальный проект) имеет особое значение для семей с детьми, прежде всего многодетных семей, поскольку риск попадания в число бедных для семей с детьми наиболее высок среди социальных групп населения.

В результате применения механизма социального контракта малоимущие семьи получают не только натуральную помощь, в виде 1 коровы с теленком, но и возможность улучшения качества питания (5-6 литров молока в день) в домохозяйствах, имеющих детей, за счет увеличения натуральных поступлений продукции из личных подсобных хозяйств.

При реализации социального проекта и применении технологии социального контракта более полно реализуется трудовой потенциал семьи, имеющей детей, повышается социальная ответственность граждан, ослабевает иждивенческий мотив в их поведении.

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"КОРОВА - КОРМИЛИЦА" В 2021 - 2022 ГОДАХ**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Улучшение материального положения семьи в положительную сторону, связи с получением натуральной продукции из собственного подсобного хозяйства						
Мероприятия по отбору новых участников и передача телок проекта в 2021 – 2022 гг.						
1.1.	Отбор семей - участников проекта и проведение собраний граждан поселения	ежегодно с 1 января	ежегодно до 15 мая	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы социальной защиты населения (по согласованию)	Информация	РРП
1.2.	Составление и утверждение сводных списков участников проекта муниципальных районов и г. Ак-Довурака	ежегодно с 1 января	ежегодно до 31 мая	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.3.	Проверка документов участников проекта, утверждение сводного списка участников проекта	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 15 мая	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Межведомственная комиссия при Правительстве Республики Тыва по реализации социального проекта "Корова - кормилица"	Информация	ПК
1.4.	Оказание содействия при отборе коров с телками (забор и исследование анализов крупного рогатого скота, проверка ветеринарных сопроводительных документов с целью подтверждения здоровья животных и идентификации, эпизоотического благополучия территории, с которой они вывозятся)	ежегодно с 1 января	ежегодно до 31 мая	Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	ПК
1.5.	Направление финансовых средств для приобретения и страхования скота в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	ежегодно с 1 марта	ежегодно до 20 июня	Министерство финансов Республики Тыва	Заявка	ПК
1.6.	Заключение договоров на приобретение коров с телкой, оплата договоров купли-продажи скота	ежегодно с 1 марта	ежегодно до 15 июня	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	ПК
1.7.	Поставка коров с телкой участникам проекта	ежегодно с 1 марта	ежегодно до 15 июня	хозяйствующие субъекты (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	РРП
1.8.	Заключение социального контракта с	ежегодно с 1	ежегодно до	центры социальной помощи семье и детям	Социальный	РРП

	Участниками проекта	Февраль	30 мая			контракт	
1.9.	Постановка скота на учет (внесение записей в похозяйственные книги)	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 30 июня	органы местного самоуправления (по согласованию)		Информация	РПП
1.10.	Проведение биркования коров, телок, приплода	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 30 июня	органы местного самоуправления (по согласованию)		Информация	РПП
1.11.	Заключение и оплата договоров страхования коров (на случай болезни, кражи)	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 30 июня	Участники проекта		Информация	РПП
1.12.	Организация контроля и учета поголовья скота	ежегодно с 1 января	ежегодно до 31 декабря	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва		Информация	РПП
1.13.	Обучение участников навыкам по содержанию и увеличению поголовья скота (при необходимости)	ежегодно с 1 января	ежегодно до 31 декабря	органы местного самоуправления (по согласованию), Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва		Информация	РПП
1.14.	Организация работы по постройке зимних стоек для скота (при необходимости)	ежегодно с 1 января	ежегодно до 30 июня	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва		Информация	РПП
1.15.	Заготовка сена, подготовка зимних стоек к зимнему периоду	ежегодно с 1 августа	ежегодно до 30 сентября	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва		Информация	РПП
Организационные мероприятия							
1.16.	Проведение информационно-разъяснительной работы для участников проекта "Корова - кормилица" 2020 года по передаче КРС в 2022 году другим малочисленным семьям	ежегодно с 1 января	ежегодно до 15 января	председатели администраций сумонов и г. Ак-Довурака (по согласованию), ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям"		Информация	РПП
1.17.	Проведение информационно-просветительской работы, семинаров, мастер-классов среди участников проекта по правильному уходу за животными, по переработке молока и молочной продукции	ежегодно с 1 января	ежегодно до 31 декабря	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Союз женщин Республики Тыва (по согласованию), ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям"		Информация	РПП
1.18.	Закрепление наставников за участниками проекта по правильному уходу за животными	ежегодно с 1 января	ежегодно до 30 мая	органы местного самоуправления (по согласованию)		Информация	РПП
1.19.	Проведение инвентаризации животных	ежегодно ежеквартально	ежегодно ежеквартально	органы местного самоуправления (по согласованию)		Информация	РПП
Организация работы с поставщиками КРС							
1.20.	Составление базы данных поставщиков коров с телок и предлагать в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	ежегодно с 1 января	ежегодно до 15 мая	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва		Информация	ПК
1.21.	Проведение сбора необходимой документации для приобретения 250 голов коров с телками	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 15 мая	председатели администраций сумонов и г. Ак-Довурака (по согласованию)		Информация	ПК
1.22.	Заключение договоров по приобретению 250	ежегодно с 1	ежегодно до	Министерство труда и социальной политики		Информация	ПК

	голов коров с телками, проведение оплаты договоров купли-продажи скота и договоров страхования коров	марта	15 июня	Республики Тыва					
Мероприятия по определению участников проекта 2021-2022 гг.									
1.23.	Осуществление отбора семей - участников проекта - и проведение собраний граждан сельских поселений	ежегодно с 1 января	ежегодно до 15 мая	органы местного самоуправления (по согласованию), органы социальной защиты населения (по согласованию)	Информация	РРП			
1.24.	Составление и утверждение сводных списков участников проекта муниципальных районов и г. Ак-Довурака	ежегодно с 1 января	ежегодно до 15 мая	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП			
1.25.	Направление утвержденного списка участников проекта председателями администраций муниципальных образований в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва с приложением ходатайств и копий протоколов съездов граждан сельских поселений	ежегодно с 1 января	ежегодно до 15 мая	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП			
1.26.	Сбор и направление в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва пакета документов претендентов на участие в проекте "Корова - кормилица"	ежегодно с 1 января	ежегодно до 30 мая	органы местного самоуправления Республики Тыва (по согласованию)	Пакет документов	РРП			
1.27.	Составление сводного списка участников проекта	ежегодно с 1 января	ежегодно до 30 мая	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Межведомственная комиссия при Правительстве Республики Тыва по реализации социального проекта "Корова - кормилица"	Утвержденный сводный список	ПК			
Мероприятия по передаче коров									
1.28.	Передача телят, полученных участниками проекта 2018 года, участникам проекта 2020 года	ежегодно с 1 июня	ежегодно до 1 июля	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	РРП, ПК			
1.29.	Передача 250 коров новым участникам проекта 2020 года	ежегодно с 1 июня	ежегодно до 1 июля	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	РРП, ПК			
1.30.	Заключение социального контракта с участниками проекта 2019 года	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 30 мая	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	ПК			
Зооветеринарные мероприятия									
1.31.	Проведение УЗИ-обследования на стельность КРС, выданного участникам проекта 2018 - 2019 гг.	ежегодно с 1 января	ежегодно до 28 февраля	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Информация	ПК			
1.32.	Составление плана-графика осеменения коров, признанных нестельными, по результатам УЗИ-обследования	ежегодно с 1 января	ежегодно до 28 февраля	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Информация	ПК			

1.33.	Проведение процедур по искусственному осеменению нестельных коров, выданных участникам проекта 2018 - 2019 гг.		По отбельному графику	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Информация	ПК
1.34.	Проведение диагностических исследований передаваемого скота в 2020 году	ежегодно с 1 января	ежегодно до 28 февраля постоянно	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Информация	ПК
1.35.	Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий			Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии муниципальных образований (по согласованию)	Информация	ПК
1.36.	Постановка скота на учет (внесение записи в похозяйственную книгу)	ежегодно с 1 января	ежегодно до 30 мая	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.37.	Проведение биркования коров, телок, приплода	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 30 июня	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.38.	Организация работы по постройке зимних стоек для скота (при необходимости)	ежегодно с 1 января	ежегодно до 30 июня	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.39.	Проведение кормозаготовительных работ	ежегодно с 1 августа	ежегодно до 30 сентября	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.40.	Подготовка к зимовке скота (заготовка и сбор сухого навоза, проведение ветеринарных мероприятий, утепление и дезинфекция помещений для скота, ремонтные работы и др.)	ежегодно с 1 августа	ежегодно до 30 сентября	органы местного самоуправления (по согласованию)	Информация	РРП
1.41.	Получение приплода	ежегодно с 1 января	ежегодно до 31 февраля	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Информация	ПК
Финансирование проекта						
1.42.	Подготовка и направление заявки в Министерство финансов Республики Тыва на приобретение 250 коров	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 28 февраля	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Заявка	ПК
1.43.	Направление финансовых средств для приобретения и страхования 250 коров в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	ежегодно с 1 марта	ежегодно до 20 марта	Министерство финансов Республики Тыва	Информация	ПК
1.44.	Перечисление поставщикам финансовых средств для приобретения 250 коров	ежегодно с 21 марта	ежегодно до 30 мая	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Информация	ПК
Организали социальной помощи участникам проекта						
1.45.	Формирование базы данных детей участников проекта по уровням образования (дошкольный и школьный возраст)	ежегодно с 1 февраля	ежегодно до 30 апреля	Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)	База данных	ПК
1.46.	Обеспечение оздоровления и отдыха детей участников проекта в период летней оздоровительной кампании	ежегодно с 1 июля	ежегодно до 31 августа	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва	Информация	ПК
1.47.	Проведение анализа членности семей,	ежегодно,	ежегодно,	органы местного самоуправления (по согласованию),	Информация	РРП

	получающих доход от реализации излишков молока и молочной продукции	ежеквартальн о	ежеквартал ьно	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва		Информация	ПК
1.48.	Содействие участникам проекта в трудоустройстве на работу, организации предпринимательской деятельности, получения безвозмездной субсидии на открытие собственного дела, в том числе организации профессионального обучения		ежеквартал ьно	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва		Информация	ПК

Ежегодные контрольные мероприятия

1.1.1.	Сопровождение содержания скота ветеринарными и зоотехническими службами, в том числе контроль за наличием кормов для скота (выпасом)		ежеквартал ьно	органы местного самоуправления (по согласованию), Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва		Информация	ПК
1.2.1.	Контроль за обеспечением сохранности и условиями содержания коров и приплода		ежемесячно , с момента передачи коров с телками проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия, органы местного самоуправления (по согласованию)		Информация	ПК, РПД
1.3.1.	Контроль и мониторинг выполнения программы социальной адаптации и принятых активных действий по выходу семьи из трудной жизненной ситуации		Ежеквартал ьно, с момента заключения социальног о контракта	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва		Информация	ПК
1.4.1.	Контроль за исполнением условий социального контракта		ежемесячно	центры социальной помощи семье и детям		Информация	РПД