

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва, куратор проекта

 О.Д. Натгак

«~~кад~~» июня 2018 г.

П А С П О Р Т
приоритетного проекта
«Село, в котором я живу»

1. Основные положения

Наименование направления	Развитие малых сел Республики Тыва		
Краткое наименование проекта	Село, в котором я живу	Срок начала и окончания проекта	01.01.2018 – 12.2022
Куратор проекта	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва О.Д. Натгак		
Старшее должностное лицо (СДУ)*			
Функциональный заказчик	Правительство Республики Тыва		
Руководитель проекта	Министр экономики Республики Тыва Е.В. Каратаева		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Исполнители: Минэкономки Республики Тыва, Минфин Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, Мининформатизации и связи Республики Тыва, Минстрой и ЖКХ Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва, Минземимущество Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, Центры занятости населения, Минмолодежи и спорта Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, администрации 17 кожуунов, администрации сельских поселений с численностью населения не более 1000 человек		
Разработчик паспорта проекта	Проектный офис по развитию малых сел		

* Необязательная позиция, назначается по решению президиума Совета.

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Сохранение и развитие 14 приграничных малых сел Республики Тыва, создание условий для экономического развития малых сел республики	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение* 2017	Период, год					
				2018	2019	2020	2021	2022	
Показатели проекта и их значения по годам	Численность населения на начало года в населенных пунктах, включенных в проект, чел.	основной	39241	39241	39437	39634	39832	40030	
	Уровень занятости населения, %, чел.	основной	41% 10044	41,5% 10194	41,9% 10344	42,3% 10494	42,7% 10644	43,1% 10749	
	Обеспечение доступа к интернету	основной	32	34	38	43	45	46	
	Организация пунктов перепродажи медикаментов населению, с учетом минимального ассортимента	основной	0	33	40	63	63	63	
Доля выпускников, получивших аттестат среднего общего образования	основной	92%	94%	96%	98%	98%	98%		

Результаты проекта	<p>1. Создание условий для экономического развития и повышение уровня занятости населения малых сел. Предусматривается определение приоритетов развития каждого села на основе граждан и формирование программ развития сел на предстоящие 5 лет. Для создания условий для экономического роста проводятся конкурсы проектов местных инициатив, при котором учитывается экономическая специализация села и повышение уровня занятости жителей.</p> <p>В рамках государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. №633, планируется организация заготовительно-приемных пунктов по сбору, переработке и реализации дикорастущего сырья (ягод, грибов, орех и лекарственного сырья) и рыбы, закладка садов по выращиванию облепихи ежегодно не менее 9 га, малых форм хозяйствования.</p> <p>Для содействия занятости населения в населенных пунктах запланированы меры по временному трудоустройству безработных граждан, содействие занятости безработных граждан, в том числе трудоустройству многодетных родителей.</p> <p>По развитию предпринимательства будет оказано содействие в открытии пекарен и торговых точек в малых селах, в том числе мобильных форм торговли и бытового обслуживания путем предоставления микрозаймов.</p>
--------------------	---

	<p>2. Привлечение и закрепление кадров. В целях привлечения и закрепления молодых специалистов будет усилена работа по целевой подготовке кадров с последующим трудоустройством выпускников на предпринятых и организациях малых сел. Для закрепления молодых специалистов предусматривается предоставление субсидий на улучшение жилищных условий 14 молодым семьям в 10 селах (с. Кызыл-Дар, Хемчик, Баян-Тала, Сун-Бажы, Усть-Бурен, Кочетово, Ак-Эрик, Шанчы, Ак-Тал, Сарыг-Булуң), а также предоставление земельных участков под жилищное строительство в рамках проекта «Земля в селе». Предусматривается внесение изменений в Конституционный закон Республики Тыва «О земле» в части:</p> <ul style="list-style-type: none">- определения особенностей использования земли и предоставления земельных участков в малых селах (порядок подачи заявлений, перечень предоставляемых документов, порядок предоставления земельных участков, основания для отказа в предоставлении земельного участка, критерии использования земельного участка, прекращение прав на земельный участок);- возможности и порядка предоставления бесплатных земельных участков гражданам, относящимся в соответствии с Конституционным законом Республики Тыва «О земле» к льготным категориям, независимо от их проживания в любом муниципальном образовании, отнесенном по критериям к малым селам (реализация права бесплатного получения земельного участка);- расширения перечня муниципальных образований республики (включить малые села), в которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (аратским) хозяйством его деятельности;- установление предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых в малых селах;- условия предоставления (отказа в предоставлении) в аренду или в собственность за плату гражданам по истечении срока безвозмездного пользования земельными участками.
--	--

	<p>3. Улучшение состояния объектов инженерной инфраструктуры. Строительство и реконструкция водопроводов в 11 селах и обеспечение чистой водой населения будет осуществлено в рамках государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267.</p> <p>Запланировано проведение ремонта локальных участков автомобильной дороги Чыргакы - Эддиг-Хем, Чаа-Холь – Шанчы, автотрассы Усть-Бурен - Усть-Элегест – Кунгуртут; ремонт автомобильной дороги подъезд к с. Аржаан, автодорог сумонов Сыстыг-Хем, Чазылары и Ырбан; проектирование самоходного канатного паромы к с. Сизим, арбан Усть-Ужел, арбан Эржей.</p> <p>На 2018-2030 гг. запланировано строительство автотрассы «Ак-Тал - Холчук - Чаа-Суур», на 2020-2025 гг. строительство автомобильной дороги «Кош-Агач – Кокора – Кызыл-Хая» на участке от границы Республики Алтай до с. Кызыл-Хая Республики Тыва.</p> <p>Предусматривается поэтапное реконструкция линий электропередач (ВЛ 0,4/10кВ) на 48,65 км в 12 сельских поселениях. Будет обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 14 населенных пунктах</p>
	<p>4. Реализация социальных проектов. В сфере здравоохранения будут осуществлены мероприятия по оснащению домовых хозяйств углекислотными аппаратами первой медицинской помощи и средствами связи с ФАП и кожанной больницей; организация выездной профлактической работы; организация на базе республиканского медицинского колледжа подготовки медицинских работников из числа коренных жителей, организации переподготовки медработников в селе. Предусматривается капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в 22 селах.</p> <p>В сфере образования запланирована организация сетевой школы для повышения качества образования и профильного обучения (управление школьным образованием на республиканском уровне), создание единой образовательной организации «школа – детский сад», приобретение спортивного оборудования для дошкольного образовательного учреждения, находящимся в малых селах республики (обеспечение борцовскими матами), приобретение художественной литературы в соответствии с учебной программой, проведение капитального ремонта спортивных залов, строительство школы на 176 мест в с. Кызыл-Чыраа Тес-Хемского кожууна, а также строительство детских и/или спортивных площадок в 5 селах.</p> <p>В сфере культуры предусматривается подключение к Интернету сельских библиотек муниципальных образований в целях приобщения населения к культурно-досуговой деятельности, обновление материально-технической базы 10 культурно-досуговых учреждений приграничных малых сел Республики Тыва.</p>

<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Основная функция реализации приоритетного проекта – организация и поддержка муниципальных проектов по развитию малых сел и поддержке занятости. Основным объектом управления проекта являются муниципальные программы развития малых сел, «Дорожные карты» по их реализации. Муниципальные программы и проекты местных инициатив реализуются в сельских поселениях проектными группами, которые регулярно отчитываются перед региональным проектным офисом по развитию малых сел о ходе их подготовки и исполнения; проектный офис по развитию малых сел является ответственным за успешную реализацию проекта «Село, в котором я живу» перед Проектным комитетом проекта и Правительством Республики Тыва. Перечень сел – участников проекта по развитию малых сел регулярно актуализируется Проектным комитетом приоритетного проекта по результатам подготовки и реализации муниципальных программ.</p> <p>Основным механизмом реализации проекта по развитию малых сел является организация конкурса местных инициатив и иных проектов, направленных на решение задач в рамках мероприятий Программы.</p> <p>Мероприятия проекта реализуются посредством проведения конкурсных процедур. Предполагается проведение конкурсов двух типов. К первому типу конкурсов относится поддержка и реализация экономических проектов. Вторым тип конкурсов направлены на реализацию социальных проектов по развитию базовых объектов инфраструктуры села.</p> <p>Конкурсы проводятся на основании специально разработанных процедур, закрепленных нормативными правовыми актами Правительства Республики Тыва, органов исполнительной власти Республики Тыва и регламентируются критерии получения грантов и (или) субсидий на реализацию проектов в рамках мероприятий Программы.</p> <p>Органы исполнительной власти Республики Тыва являются организаторами конкурсов в рамках мероприятий Программы, и обеспечивают прием, учет и хранение поступивших заявок от сел-участников проекта.</p> <p>Конкурсный отбор местных инициатив и иных проектов осуществляет республиканская конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Правительства Республики Тыва.</p> <p>Министерством экономики Республики Тыва совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Тыва проведена инвентаризация мер поддержки.</p> <p>Регулярный мониторинг показателей динамики развития малых сел, а также данных по занятости используется председателями администраций кожуунов, сельских поселений, проектным офисом по развитию малых сел для оперативного контроля выполнения муниципальных программ.</p>
---	---

* Базовое значение показателя на отчетную дату.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1. Общие организационные мероприятия			
1.	Паспорт проекта утвержден	завершение этапа	25 июня 2018 г.
2.	Скорректированы показатели и контрольные точки, по мероприятиям, реализуемым в 2019-2022 годах	контрольная точка	1 декабря ежегодно
3.	Итоговый промежуточный отчет утвержден	контрольная точка	1 декабря 2018 г. (далее 1 декабря ежегодно)
2. Создание условий для экономического развития и повышения уровня занятости населения малых сел			
4.	Утверждены программы развития малых сел на 2018-2022 годы	контрольная точка	15 марта 2018 г.
5.	Проведен республиканский конкурс местных инициатив	контрольная точка	15 июля 2018 г.
6.	Организована закладка садов по выращиванию облепихи в с. Сарыг-Булун Эрзинского кожууна	контрольная точка	1 октября 2018 г.
7.	Создан заготовительно-приемный пункт по сбору, переработке и реализации дикорастущего сырья (ягод, грибов, орех и лекарственного сырья) в селах и рыбах	контрольная точка	31 декабря 2018 г.
8.	Оказано содействие открытию пекарен и торговых точек, в том числе мобильных форм торговли и бытового обслуживания путем выявления инициативных граждан и предоставления микрозаймов	контрольная точка	31 декабря 2018 г.
9.	Трудоустроены на временные работы безработные граждане малых населенных пунктов	контрольная точка	1 декабря 2018 г., далее 1 декабря ежегодно
10.	Оказана поддержка самозанятости безработных граждан малых сел	контрольная точка	1 августа 2018 г., далее 1 августа ежегодно

11.	Трудоустроены многодетные родители	контрольная точка	1 августа 2018 г., далее 1 августа ежегодно
3. Привлечение и закрепление кадров			
12.	Организована целевая подготовка специалистов из числа выпускников и выходцев малых сел	контрольная точка	15 октября 2018 г., далее 15 октября ежегодно
13.	Утвержден и реализуется механизм реализации проекта «Земля в селе»	контрольная точка	1 октября 2018 г.
14.	Улучшены жилищные условия молодых семей в малых селах	контрольная точка	1 июля 2018 г., далее 1 июля ежегодно
4. Улучшение состояния объектов инженерной инфраструктуры			
Реконструированы (строительство) водоклонки в населенных пунктах:			
15.	- с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна - с. Саглы Овюрского кожууна - с. У-Шынаа Тес-Хемского кожууна; - с. Качык Эрзинского кожууна	контрольная точка	1 сентября 2018г.
16.	Реконструированы линии электропередач в с. Сыстыг-Хем Толжинского кожууна	контрольная точка	1 сентября 2018г.
17.	Приведены автомобильные дороги общего пользования и искусственных сооружений на них в нормативное состояние: проектирование самоходного канатного паррома, подготовка (ремонт локальных участков) автотрассы Усть-Бурен - Усть-Элегест - Кунгуртул км 0+000 - км 35+000	контрольная точка	31 декабря 2018 г.
18.	Обеспечен доступ к современным услугам связи: - установка беспроводного доступа к сети интернет на основе муниципально-частного партнерства в с. Солчур Овюрского кожууна	контрольная точка	15 июля 2018 г.
5. Реализация социальных проектов			
19.	Построены детские и/или спортивные площадки - реконструкция открытого плоскостного спортивного сооружения на 350 кв.м. в с. Солчур Овюрского кожууна	контрольная точка	1 октября 2018 г.
20.	Проведен капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов	контрольная точка	1 сентября 2018 г.

21.	Оснащены домовые хозяйства укладами первой медицинской помощи и средствами связи с фельдшерско-акушерскими пунктами и участковыми больницами в 5 населенных пунктах (в арбане Катазы, Чакаловка, Севи, Ленинка, Куран)	контрольная точка	1 августа 2018 г.
22.	Организовано на базе Республиканского медицинского колледжа целевое обучение кандидатов из числа коренных жителей	контрольная точка	1 сентября 2018 г. далее ежегодно
23.	Организована на базе ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» подготовка ответственных лиц из числа коренных жителей для оказания первой помощи в домашних хозяйствах	контрольная точка	1 декабря 2018 г.
24.	Проведены профилактические мероприятия взрослого и детского населения	контрольная точка	30 сентября 2018 г.
25.	Внедрен механизм сетевой школы для повышения качества образования (управление школьным образованием на республиканском уровне)	контрольная точка	В соответствии с соглашением с Министерством просвещения РФ
26.	Создана единая образовательная организация «школа – детский сад» в 9 приграничных селах: - Саглы Овюрского кожууна - Ак-Чыраа Овюрского кожууна - Солчур Овюрского кожууна - Дус-Даг Овюрского кожууна - Чаа-Суур Овюрского кожууна - Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна - О-Шынаа Тес-Хемского кожууна - У-Шынаа Тес-Хемского кожууна - Сарыг-Булдун Эрзинского кожууна	контрольная точка	31 декабря 2019 г.
27.	Приобретены спортивные оборудование для образовательного комплекса, находящимся в малых селах республики (обеспечение борцовскими матами)	контрольная точка	25 декабря 2018 г. ежегодно
28.	Приобретена художественная литература в соответствии с учебной программой	контрольная точка	25 декабря 2019 г. далее ежегодно

29.	<p>Созданы условия в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом в 7 малых селах: - в т.ч. капитальный ремонт спортивного зала школы в приграничном с. Дус-Даг Овьорского кожууна</p>	контрольная точка	25 декабря 2018 г.
30.	<p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях (строительство школы на 176 мест в с. Кызыл-Чыбра Тес-Хемского кожууна)</p> <p>Обновлена материально-техническая база культурно-досуговых учреждений малых сел: приобретение звук-светооборудования, кресел 150 шт, сценедежды, оргтехники для домов культуры в 10 приграничных селах: - с. Саглы Овьорского кожууна - с. Ак-Чыбра сумона Сарыг-Хольский Овьорского кожууна; - с. Солчур Овьорского кожууна - с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна; - с. О-Шынаа Тес-Хемского кожууна - с. У-Шынаа Тес-Хемского кожууна - с. Качык Эрзинского кожууна - с. Каргы Тере-Хольского кожууна - с. Балыктыг Тере-Хольского кожууна - с. Эми Тере-Хольского кожууна</p>	контрольная точка	31 декабря 2020 г.
31.	<p>Подключены к Интернету сельские библиотеки в малых селах</p>	контрольная точка	с 1 августа до 1 сентября 2018 г.
32.	<p>Проведена разъяснительная работа и оказана практическая помощь в подготовке заявок и проектов, направленных на решение социальных проблем малых сел, организациям, предпринимателям, физическим лицам для участия в социально-ориентированных конкурсах на федеральном уровне</p>	контрольная точка	1 декабря 2018 г. (1 декабря ежегодно)

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования	Год реализации					Всего
	2018	2019	2020	2021	2022	
Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет	21517,36	336797,21	20896,01	839,61	380889,8
	Бюджеты субъектов Российской Федерации	41510,30	71982,50	15118,20	4792,60	138196,18
Местные бюджеты органов местного самоуправления	9152,35	2447,7	31,50	31,50	31,50	11694,55
Внебюджетные источники, тыс. руб.	27136,30	51297,85	20565,62	24803,81	20255,76	144059,34
Итого	99316,3	462525,26	56611,33	30467,52	25919,46	674839,87

* Указывается год достижения показателей проекта.

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Недостаточный уровень взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва, администраций кожунов и сельских поселений при достижении целей приоритетного проекта и муниципальных программ	Формирование механизма координации действий органов исполнительной власти Республики Тыва, администраций кожунов и сельских поселений, участников проекта
2.	Низкий рост количества новых рабочих мест, обеспечивающих постоянный доход и занятость безработных граждан малых сел	Поддержка местных инициатив сельских жителей по созданию рабочих мест, в том числе за счет развития собственного производства, поддержки и поиска новых форм занятости
3.	Отсутствие потенциальных сельскохозяйственных кооперативов, готовых реализовать проекты местных инициатив	Формирование механизма координации действий органов исполнительной власти Республики Тыва, администраций кожунов и сельских поселений, участников проекта; активный поиск и построение взаимоотношений с потенциальными работодателями (СПК, индивидуальными предпринимателями)

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации, Республики Тыва	Государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
--	---

	<p>продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы»;</p> <p>Государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы», на период 2020-2022 гг.;</p> <p>Государственная программа Республики Тыва «Развитие русского языка на 2014-2018 годы»;</p> <p>Государственная программа Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы»;</p> <p>Государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»;</p> <p>Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы»;</p> <p>Государственная программа Республики Тыва «Развитие информационного общества и средств массовой информации на 2014-2020 годы», внебюджетные источники;</p> <p>Губернаторский проект «Маршрут здоровья»;</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы»;</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.</p> <p>Приоритетный проект «Шаги к благополучию»;</p> <p>Приоритетный проект «Комплексное развитие туризма»;</p> <p>Приоритетный проект «Пути к долголетию»;</p> <p>Приоритетный проект «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»;</p> <p>Приоритетный проект «Успешный ученик»;</p> <p>Приоритетный проект «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»;</p> <p>«Электронная земля»</p>
<p>Взаимосвязь с другими проектами и программами</p>	
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации на 2018 год;</p>

Дополнительная информация	<p>Постановление Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2018 год «2018 год – старт стратегии территориального развития. Тува-2030»;</p> <p>Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р);</p> <p>Пункта 1 Перечня поручений Главы Республики Тыва от 14 ноября 2017 г. № 107 по итогам рабочей поездки в Пий-Хемский кожуун</p> <p>-</p>
---------------------------	--