

«Утверждаю»  
Глава Республики Тыва  
Ш. В. Кара-оол  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**ПАСПОРТ**  
губернаторского проекта  
«Сорунза» («Притяжение»)

**1. Основные положения**

Наименование проекта	«Сорунза»	
Краткое наименование губернаторского проекта	«Сорунза»	Срок начала и окончания проекта 01.02.2021-30.12.2021
Куратор губернаторского проекта	Сегии С.Х. заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	
Руководитель регионального проекта	Тамдын А. К. министр культуры Республики Тыва	
Администратор регионального проекта	Чигжит В.С. первый заместитель министра культуры Республики Тыва	
Связь с государственными программами Республики Тыва	Государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и искусства 2021-2025 гг.», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 20 октября 2020 года № 502.	

*ef*

*Осипов*

## 2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	
	<b>Цель:</b> Развитие инфраструктуры культуры Республики Тыва за счет строительства новых зданий культурно-досуговых учреждений вместо приспособленных.				
1.	<b>Показатель:</b> Снижение количества сельских домов культуры, находящихся в непригодных зданиях, единиц	Основной	16	30.12.2019	7
2.	<b>Дополнительный показатель:</b> Количество посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, ед.	Дополнительный	22814	30.12.2019	23270
3.	<b>Дополнительный показатель:</b> Доля граждан, удовлетворенных качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры, проценты	Дополнительный	85	30.12.2019	87

## 3. Результаты регионального проекта

№п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1.	Построены 7 культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений	01.02.2020-30.12.2021	Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Всего (млн. рублей)
		2021	
1.1.	Построены 7 культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений	47,600	47,600
	<i>Федеральный бюджет</i>	-	-
	<i>Региональный бюджет</i>	47,600	47,600
	<i>Местный бюджет</i>	-	-
	<i>Всего по проекту</i>	47,600	47,600

#### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Занятость в проекте (%)	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель регионального проекта	Тамдын А. К.	министр культуры Республики Тыва	100	Глава Республики Тыва Кара-оол Ш.В.
2.	Администратор регионального проекта	Чигжит В. С.	первый заместитель Министра культуры Республики Тыва	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын
3.	Участник регионального проекта	Доржу С. С.	начальник отдела народного творчества Министрства культуры Республики Тыва	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын
4.	Участник регионального проекта	Санчы С.Т.	консультант Министрства культуры Республики Тыва	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын
5.	Участник регионального проекта	Кашпык-оол Ч. К.	председатель Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын
6.	Участник регионального проекта	Ооржак А. Н.	председатель Овюрского кожууна Республики Тыва	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын

7.	Участник проекта	регионального	Томбулак А. В.	председатель Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын
8.	Участник проекта	регионального	Ооржак Е. Б.	председатель Каа-Хемского кожууна Республики Тыва	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын
9.	Участник регионального проекта	регионального проекта	Монгуш А. К.	Председатель Тандинского кожууна Республики Тыва	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын

## 2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	
	<b>Цель:</b> Развитие инфраструктуры культуры Республики Тыва за счет строительства новых зданий культурно-досуговых учреждений вместо приспособленных.				
1.	<b>Показатель:</b> Снижение количества сельских домов культуры, находящихся в непригодных зданиях, единиц	Основной	16	30.12.2019	7
2.	<b>Дополнительный показатель:</b> Количество посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, ед.	Дополнительный	22814	30.12.2019	23270
3.	<b>Дополнительный показатель:</b> Доля граждан, удовлетворенных качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры, проценты	Дополнительный	85	30.12.2019	87

## 3. Результаты регионального проекта

№п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1.	Построены 7 культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений	01.02.2020-30.12.2021	Характеристика результата Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)		Всего (млн. рублей)
		2021		
1.1.	Построены 7 культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений	47,600		47,600
	<i>Федеральный бюджет</i>	-		-
	<i>Региональный бюджет</i>	47,600		47,600
	<i>Местный бюджет</i>	-		-
	<i>Всего по проекту</i>	47,600		47,600

#### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Занятость в проекте (%)	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель регионального проекта	Тамдын А. К.	министр культуры Республики Тыва	100	Глава Республики Тыва Кара-оол Ш.В.
2.	Администратор регионального проекта	Чигжит В. С.	первый заместитель Министра культуры Республики Тыва	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын
3.	Участник регионального проекта	Доржу С. С.	начальник отдела народного творчества Министрства культуры Республики Тыва	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын
4.	Участник регионального проекта	Санчы С. Т.	консультант Министрства культуры Республики Тыва	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын
5.	Участник регионального проекта	Кашык-оол Ч. К.	председатель Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын
6.	Участник регионального проекта	Ооржак А. Н.	председатель Овюрского кожууна Республики Тыва	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын

7.	Участник проекта	регионального	Томбулак А. В.	председатель кожууна Республики Тыва Барун-Хемчикского	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын
8.	Участник проекта	регионального	Ооржак Е. Б.	председатель кожууна Республики Тыва Каа-Хемского	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын
9.	Участник проекта	регионального проекта	Монгуш А. К.	Председатель кожууна Республики Тыва Тандинского	100	министр культуры Республики Тыва А.К. Тамдын

**Тандынский кожуун:**

1. сельский клуб с. Кызыл-Арыг (бывший частный дом)
2. сельский клуб с. Усть-Хадын (бывший частный дом)
3. сельский клуб с. Успенка (бывший частный дом)

**Тес-Хемский кожуун:**

1. Сельский клуб с. У-Шынаа (бывший гараж) (капитальный ремонт)

**г. Кызыл:**

1. Центр традиционной русской культуры «Октай» (находится в подвальном помещении жилого дома);

В послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (Парламенту) Республики Тыва о положении дел республики и внутренней политике на 2021 год инициирован губернаторский проект «Сорунза» для реализации в 2021 году.

Проект подразумевает строительство новых сельских домов культуры в 7 сельских поселениях республики: с. Дус-Даг Овюрского, с.Эржей Каа-Хемского, с.Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского, с.Кара-Холь Бай-Тайгинского, с.Кызыл-Арыг Тандынского, с. Кызыл-Тайга Сут-Хольского и с.Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожуунов. В данных сумонах сельские клубы имеют здания, не приспособленные для ведения культурно-досуговой деятельности.

Сметный расчет на строительство 1 объекта составляет 6,8 млн. рублей, всего на 7 объектов составит в общей сумме 47,677 млн. рублей. Срок реализации проекта 1 год (начало - февраля 2021 г. завершение - декабрь 2021 г.).

Системы губернаторского проекта «Сорунза» («Притяжение») является развитие инфраструктуры культуры в Республике Тыва путем строительства новых зданий сельских культурно-досуговых объектов неприспособленных зданий.

Неудовлетворительный уровень состояния зданий культурно-досуговых учреждений значительно осложняет выполнение основных функций домов культуры по проведению культурно-массовых мероприятий.

Строительство новых сельских домов культуры повлияет на увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий и доли граждан удовлетворенных качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры до 87%, численности рабочих мест с увеличением площади здания, значительно повысится качество досуга населения в сельских поселениях, а также позволит решить проблему ветхих и аварийных сельских клубов, именно находящихся в неприспособленных зданиях: двухквартирные жилые дома, бывшие магазины «Сельпо», а самое главное исполнить указы избирателей в ходе Отчетов Правительства Республики Тыва в разные годы.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации губернаторского проекта  
«Сорунза» («Притяжение»)

№	Наименование результата, мероприятий	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа, характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>I.</b>		<b>01.02.2020</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Тамдын А. К.</b>	<b>Отчет об освоении региональных средств.</b> К концу 2021 года будут построены 7 новых сельских домов культуры в сельских поселениях республики: с. Дус-Даг Овюрского, с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского, с.Кара-Холь Бай-Тайгинского, с. Кызыл-Арыг Тандинского, с. Эржей и с. Держиг-Аксы Каа-Хемского кожуунов.	<b>Совет при Главе</b>
1.	Оформление земельного участка под строительство учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	01.02.2021	31.12.2021	Администрация кожууна	Справка о присвоении адреса	Тамдын А. К.
	Получение разрешения на строительство объекта	01.02.2021	31.12.2021	Администрация кожууна	Разрешение на строительство	Тамдын А. К.
	Заключение соглашений с председателями муниципальных образований о реализации губернаторского проекта «Сорунза»	01.02.2021	01.03.2021	Тумаг Д. А.	Соглашение с муниципальными образованиями о реализации проекта	Тамдын А. К.
	<b>Контрольная точка. Подготовка на документация на строительство</b>	<b>01.02.2021</b>	<b>01.03.2021</b>	<b>Администрация кожууна</b>	<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>Тамдын А. К.</b>

	<b>учреждений культурно-досугового типа в сельской местности</b>								
2.	Утверждение и размещение в единой информационной системе плана закупок	01.02.2021	31.03.2021	Донгак О. А.	согласование технического задания, проекта контракта	Тамдын А.К.			
	Проведение электронного аукциона	01.03.2021	30.04.2021	Донгак О. А.	Протокол аукциона	Тамдын А.К.			
	Подписание победителем закупки проекта контракта и размещение его на электронной площадке с приложением документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта	01.04.2021	30.04.2021	Донгак О. А.	Подписание контракта победителем аукциона	Тамдын А.К.			
	<b>Контрольная точка. Приобретены строительные материалы.</b>	01.05.2021	31.05.2021	<b>Ооржак А. С.</b>	<b>Протокол об итогах проведения электронного аукциона</b>	<b>Тамдын А.К.</b>			
3.	Выполнение строительного-монтажных работ	01.06.2021	30.12.2021	Санчы С. Т.	Информация выездных проверок	Тамдын А.К.			
	Сдача новых и отремонтированных объектов			Санчы С. Т.	Акт приемки-передачи	Тамдын А.К.			

Методика расчета показателя эффективности (результативности) деятельности учреждений  
«удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры»

1.1. Показатель эффективности (результативности) деятельности учреждений «удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры» производится по критериям, отраженным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя эффективности (результативности)	Критерии оценки	Максимальный	
		балл	процент(%)
Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры и искусства	Результаты опроса Получателей о качестве и доступности предоставления услуг в Учреждении	5	50
	Открытость (прозрачность) и доступность информации об Учреждении	5	50
	Наличие жалоб, поступивших от Получателей	-5	-50
	<b>ИТОГО</b>	<b>10</b>	<b>до 100</b>

1.1. Обобщающее значение показателя «удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» определяется по следующей Формуле:

$$K_{ун} = (K_{уо} + K_{од}) / 2 - K_{ж}, \text{ где}$$

$K_{ун}$  - обобщающий коэффициент удовлетворенности, %

$K_{уо}$  - коэффициент удовлетворенности (опрос), %

$K_{од}$  - коэффициент открытости (прозрачности) и доступности информации, %

$K_{ж}$  - коэффициент наличия жалоб, %

1.1.1. Коэффициент удовлетворенности ( $K_{уо}$ ) оценивается по результатам опроса (в форме анкетирования) получателей о качестве предоставления муниципальных услуг в Учреждении с максимальным значением показателя 100% по формуле, согласно пунктам 3.9 - 3.11 настоящего Порядка.

1.1.2. Коэффициент открытости (прозрачности) и доступности информации ( $K_{од}$ ) оценивается по итогам рейтинга Учреждения «Открытость и прозрачность государственных и муниципальных учреждений» на официальном сайте для

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (<http://bus.gov.ru/>) (далее - Рейтинг открытости) и наличия необходимой информации на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» для проведения независимой оценки качества услуг (далее - Доступность информации) и рассчитывается в следующем порядке:

Рейтинг открытости (%) + Доступность информации(%)

Код(%) =

2

Где показатели определяются согласно таблице 2.

Таблица 2.

Итого вый балл/ проце нт	Показатель в баллах	
	Рейтинг открытости (сведения представлены на сайте bus.gov.ru в разделе «Независимая система оценки качества»)	Доступность информации (наличие полной и достоверной информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в соответствии с пунктом 36.2 Основ законодательства РФ о культуре)
5/100	1,0 балл	4 балла
4/	0,9 + баллов	3 балла
3/	0,8 + баллов	2 балла
2/25	0,7 + баллов	1 балл
0 - 1/	0,0 + баллов	0 баллов

1.1.3. При наличии одной или нескольких жалоб (Кж), поступивших от Получателей, коэффициент удовлетворенности (Ку) равен 50%, при отсутствии - 0%.

Методика расчета показателя количества  
посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры

Показатель измеряется в натуральных единицах и является суммой показателей посещений культурных мероприятий учреждений/организаций всех типов на территории субъекта Российской Федерации и учитывает непосредственное посещение одним посетителем различных мероприятий (цифровых ресурсов).

Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:

$$I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t), \text{ где:}$$

I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;

A(t) - число посещений библиотек;

B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций;

К "иным организациям" относятся организации, проводящие культурные мероприятия, помимо основных видов деятельности, на возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в онлайн-формате, кроме библиотек, культурно-досуговых организаций, музеев, театров, концертных организаций и самостоятельных коллективов, парков, цирков, зоопарков, зоосадов, кинотеатров, детских школ искусств, образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования.

C(t) - число посещений музеев;

D(t) - число посещений театров;

E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;

F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов;

G(t) - число посещений цирков;

J(t) - число посещений кинотеатров;

$K(t)$  - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика "Цифровая культура" (АИС ЕИПСК).  
 $L(t)$  - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств (ДШИ);  
 $M(t)$  - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями;  
 $N(t)$  - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего образования;  
 $t$  - мониторинговый период (месяц).