

Утверждаю  
Первый заместитель Председателя  
Правительства Республики Тыва –  
министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва

« 12 » \_\_\_\_\_ 2020 года  
 Хоппуя Ш.Х.

П А С П О Р Т

Губернаторского проекта "Таежное село 2019 по 2021г." "

1. Основные положения

Наименование проекта	Таежное село	
Краткое наименование губернаторского проекта	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2021
Куратор губернаторского проекта	Хоппуя Ш.Х., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва	
Руководитель губернаторского проекта	Салчак Артыш Окан-оолович, заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	
Администратор губернаторского проекта	Кужугет Шолбан Борисович, заместитель начальника отдела регулирования использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов.	
Связь с государственными программами Республики Тыва	Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 г.№1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации»; Государственная программа Российской Федерации «Труд и занятость на 2019г.»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства до 2020 года»; Фонд поддержки оленеводства Республики Тыва; Постановление Правительства Республики Тыва от 30.10.2013 N 633 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы»;	

## 2. Цель и показатели губернаторского проекта

**Цель:** Создание экономических условий для повышения доходов жителей таяжных сел, обеспечение их занятости и самозанятости на основе рационального использования биологических ресурсов.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год		
			Значение ед.	Дата	2019	2020	2021
1.	Трудоустройство безработных граждан Тоджинского кожууна Республики Тыва	Основной	118	31.12.2021	45	25	27
1.1	Увеличение количества лиц, занятых промысловой охотой на договорной основе с созданными охотничьими хозяйствами	Дополнительный	45	31.12.2021	0	10	15
2.	Увеличение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование от общей площади земель лесного фонда, %	основной	0,85	31.12.2021	0,75	0,80	0,85

## 3. Задачи и результаты губернаторского проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
<p><b>Задача:</b> Обеспечение получения экономической выгоды от организации охотничьего промысла, развития туризма местными жителями. Стимулирование инициатив жителей таежных сел в соответствии с экономической специализацией села; повышение уровня занятости населения; повышение прибыли охотников-промысловиков от реализации продукции охоты (пушнина, мясо диких животных, неокостеневшие рога благородного оленя (панты), струя кабарги и др.);</p>			
1.	<b>Результат</b> – увеличение доли занятых в экономике при создании охотхозяйств из числа местного населения, осуществляющих промысловую охоту и рыбалку. <b>Срок: 01.03.2019 г. – 31.12.2021 г.</b>		
1.1.	Выбор охотничьих угодий для организации охотничьего хозяйства, необходимых для осуществления промысловой охоты населением таежных сел (критерием отбора таежных сел является непосредственное нахождение населенного пункта вблизи охотничьих угодий, а также проживание охотников, традиционно осуществляющих промысловую охоту).	2019-2021 гг.	Установление перечня охотничьих угодий, планируемых к передаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
1.2.	Формирование аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, определение порядка ее деятельности и утверждение ее состава.	2019-2020 гг.	Создание и утверждение состава комиссии численностью не менее 9 членов.
1.3.	Опубликование решения о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( <a href="http://www.torgi.gov.ru">www.torgi.gov.ru</a> ), в отношении охотничьих угодий на территории Тоджинского кожууна	2019-2021 гг.	Объявление аукциона на официальном сайте <a href="http://www.torgi.gov.ru">www.torgi.gov.ru</a>
1.4.	Проведение аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения	2019-2020 гг.	Определение победителей аукциона.
1.5.	Заключение охотхозяйственных соглашений с победителями аукциона	2019-2021 гг.	Заключенные охотхозяйственные соглашения и появление официальных охотпользователей в Тоджинском кожууне Республики Тыва.
1.6.	Прием на работу жителей таежных сел, обладающих необходимой квалификацией, в качестве производственных охотничьих инспекторов.	2019-2021 гг.	Трудоустройство 6 местных жителей, в том числе 1 директора, 1 охотоведа и 4 единиц производственных охотничьих инспекторов в охотхозяйстве.

1.7.	Обеспечение заключения договоров об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с охотниками-промысловиками	2019-2021 гг.	Оформление путевки (документа, подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) и разрешения на добычу охотничьих ресурсов на конкретного охотника-промысловика
1.8.	Привлечение охотников из числа местного населения на мероприятия по осуществлению мониторинга объектов животного мира методом зимнего маршрутного учета в закрепленных охотничьих угодьях	2019-2021 гг.	Проведение полевых мероприятий по учету численности охотничьих животных в закрепленных охотничьих угодьях, в результате чего оплата труда за проделанную работу.
1.9.	Обеспечение получения дохода от предоставления услуг в сфере охотничьего хозяйства	2019-2021 гг.	Получение финансовой прибыли охотниками-промысловиками от реализации продукции охоты (пушнина, мясо диких животных, неокостеневшие рога благородного оленя (панты), струя кабарги и др.).
1.10.	Обеспечение привлечения охотников из числа местного населения в мероприятия по предоставлению туристских услуг в сфере охотничьего хозяйства	2019-2021 гг.	Привлечение местных жителей таежных сел до 5 человек в мероприятия по предоставлению туристских услуг в сфере охотничьего хозяйства (в качестве проводников, арендаторов жилья и др.)
1.11.	Выдача охотничьих билетов лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Сибири (тувинцам-тоджинцам), для обеспечения охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности	2019-2021 гг.	Обеспечение охотничьими билетами 60 представителей коренным малочисленным народам Сибири (тувинцев-тоджинцев).
1.12.	Выделение КВОТ вылова (добычи) водных биологических ресурсов согласно заявкам общин коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев).	2019-2021 гг.	Освоение выделенных квот (добычи) вылова водных биоресурсов в целях обеспечения традиционной хозяйственной деятельности до 6 родовых общин коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев тоджинцев).
1.13.	Обеспечение сохранения охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих угодьях охотпользователями	2019-2021 гг.	Сохранение охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях на территории 100 тыс Га.
1.14.	Организация центральной стоянки оленеводов на оз. Арта-Холь и оз. Токпак-Холь Тоджинского кожууна Республики Тыва	2019-2020 гг.	Улучшение условий проживания коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев), условий кочевого образа жизни оленеводов. На 2019 год планируется строительство 1 дома и 2 хозяйственных построек, финансовое обеспечение мероприятий выделяется через Фонд поддержки оленеводства в сумме 1500 тыс.рублей.
1.15.	Организация цеха по переработке рыбы в с.Тоора-Хем от населения Тоджинского кожууна Республики Тыва на базе	2019-2020 гг.	Увеличение доли занятого населения в экономике до 8 человек.

	СПОК «Ноян».			
1.16.	Ремонт дорожной инфраструктуры: - заключение Соглашения о государственно-частном партнерстве с ООО «Голевская горнорудная компания»; - подготовка проектной документации по ремонту дороги с.Ий-р.Хамсара; - ремонт автодороги местного значения с.Ий-р.Хамсара с протяженностью 38 км;		Увеличение Доли отремонтированных дорог местного значения на 38 км.	
1.17.	Реконструкция и приобретение профильного оборудования для сельского дома культуры с.Аддыр-Кежиг Тоджинского кожууна Республики Тыва	2019 г.	Реконструкция здания и материально-техническое оснащение дома культуры с.Аддыр-Кежиг Тоджинского кожууна Республики Тыва на общую сумму 6072,76 тыс.рублей.	
1.18.	Организация диспансеризации и проведение профилактических осмотров жителей таежных сел (охотников оленеводов, коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев) в рамках губернаторского проекта «Маршрут здоровья»	2019-2021 гг.	Увеличение охвата граждан до 1500 человек профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией не реже одного раза в год.	
1.19.	Организация оказания медицинской помощи туристам	2019-2021 гг.	Оказание медицинской помощи иностранным гражданам.	
1.20.	Проведение мероприятий по противодействию распространения алкоголизма, наркомании среди представителей коренных малочисленных народов, в том числе проведение семинаров для педагогов по работе с молодежью, детьми и подростками по профилактике зависимых состояний	2019-2021 гг.	Профилактика алкоголизма; наркомании среди представителей коренных малочисленных народов с липами, злоупотребляющие алкоголь с охватом	
1.21.	Проведение исследований по бальнеологической оценке территории и лечебных вод источников аржаана «Чойган»	2019 г.	Заключение по курортологической и бальнеологической оценке территории и лечебных вод источника аржаана «Чойган».	
1.22.	Проведение конкурса среди социально значимых проектов, направленных на развитие этнотуризма.	2019-2020гг.	Грантовая поддержка участников конкурса по этнотуризму Тоджинского кожууна Республики Тыва.	
1.23.	Закупка материально-технического обеспечения образовательного учреждения пришкольного интерната для детей оленеводов с.Аддыр-Кежиг.	2019 г.	Улучшение материально-технического обеспечения образовательного учреждения пришкольного интерната для детей оленеводов с.Аддыр-Кежиг с охватом 20 детей.	
1.24.	Образование территорий традиционного	2019-2020гг.	Проведение кадастровых работ территорий до 2000 Га,	

1.25	Создание условий для системного подхода к проведению оценки запасов пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений.	2019-2021 гг.	Получение информации о максимальных допустимых объемах сбора недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений, с целью расчета требуемых мощностей для их заготовки
1.26	Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка проектной документации) до 100 га к 2021 г.	2019-2021 гг.	Подана заявлений от МУП «Одуген». Наличие проектной документации лесных участков для передачи лесных участков в аренду
1.27	Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка межевых планов) до 100 га к 2021 г.	2019-2021 гг.	Наличие кадастровой выписки на лесные участки для выставления их в аукцион
1.28	Выставление лесных участков на аукцион.	2019-2021 гг.	Заключение договора аренды и регистрация договора аренды лесных участков между МУП «Одуген» и Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва
1.30	Разработка проекта освоения лесов.	2019-2021 гг.	Получение положительного заключения на проект освоения лесов.
1.31	Организация участия представителей заготовительной и перерабатывающей отраслей в выставках, ярмарках, форумах, конференциях, обучающих семинарах и бизнес встреч по обмену опытом.	2019-2021 гг.	Наглаживание бизнес-контактов в целях расширения рынков сбыта произведенной продукции.
1.32	Определение и разработка единого подхода к созданию заготовительных пунктов, в том числе с привлечением представителей коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев).	2019-2021 гг.	Увеличение объема заготовки дикоросов не менее чем на 2 % к аналогичному периоду прошлого года, обеспечение занятости представителей коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев).
1.33	Повышение квалификации преподавательского состава ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум».	2019-2021 гг.	Повышение квалификации преподавательского состава.
1.34	Ремонт и оснащение учебных кабинетов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» для новых профессий и специальностей в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартам.	2019-2021 г.	Соответствие ФГОС для открытия новых профессий и специальностей учебных кабинетов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум».
1.35	Закупка оборудования и расходного материала в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» в рамках проекта «Сеть учебных производств».	2019-2021 г.	Оснащенность в соответствии ФГОС учебных кабинетов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ РТ «Тувинском горнотехнический техникума».

1.36	Перевозка и монтаж оборудования и расходного материала в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» в рамках проекта «Сеть учебных производств».	2019-2021 г.	Оснащенность материально технической базы в ГБПОУ РТ «Тувинском горнотехнический техникума».
1.37	Набор и обучение учебной группы по специальности «Скорняк»	2019-2021 г.	Набор учебной группы по специальности «Скорняк» для населения Тоджинского кожууна и Республики Тыва.
1.40	Организация и проведение конкурса граждан для получения государственной поддержки для реализации губернаторского проекта «Тажное село» в рамках реализации государственной программы «Труд и занятость»	2019-2020 гг.	Проведение отбора на конкурсной основе участников губернаторского проекта «Тажное село».
1.41	Строительство Workout спортивной площадки в Тоджинском кожууне Республики Тыва	2019-2021 г.	Увеличение на 50,1% охвата населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-50 лет.
1.42	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	2021 г.	Оснащение оборудованием на сумму 3000 тыс.рублей, соответствующим для сдачи нормативов ГТО увеличение на 50,1% охвата населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-50 лет.
1.43	Модернизация и реконструкция сетей электроснабжения Тоджинского кожууна.	2019 г.	Повышение надежности и снижение электро потерь на сетях, для снижение экономических затрат и установка оптимальных режимов работы дизельных электростанций.
1.44	Проведение обучающего семинара по сельскому туризму «Тувинское гостеприимство – комплексный сервис в КСР»	2019гг.	Получение сертификатов о прохождении курсов не менее 5 домохозяйств и субъектов МСП для повышения качества предоставляемых услуг в сфере сельского туризма. Разработаны стандарты обслуживания в сельских гостевых домах (услуги питания, обслуживания, сопровождения).

## 4. Финансовое обеспечение реализации губернаторского проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам			Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	
1.	<b>Результат</b> - увеличение доли занятых в экономике при открытии охотхозяйств из числа местного населения, осуществляющих промысловую охоту и рыбалку. Обеспечение рационального использования природного потенциала пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений в республике.				
1.1.	Выбор охотничьих угодий для организации охотничьего хозяйства, необходимых для осуществления промысловой охоты	0	0	0	0
1.2.	Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений	50	0	0	150
	<b>внебюджетные источники</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
1.3.	Обеспечение заключения договоров об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с охотниками промысловиками	0	0	0	0
1.4.	Обеспечение привлечения охотников из числа местного населения в мероприятия по предоставлению туристских услуг в сфере охотничьего хозяйства	0	0	0	0
1.5.	Обеспечение сохранения охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих угодьях охотпользователями	5	5	5	15
	<b>внебюджетные источники</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
1.6.	Организация центральной стоянки оленеводов на оз. Арга-Холь и оз. Токпак-Холь Тоджинского кожууна Республики Тыва	1500	0	0	1500
	<b>внебюджетные источники</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>
1.8.	Организация цеха по переработке рыбы и дикорастущего сырья в с. Тора-Хем от населения Тоджинского кожууна Республики Тыва на базе СПОК «Ноян»	1500	0	2000	3500
	<b>внебюджетные источники</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
1.9.	Ремонт дорожной инфраструктуры: заключение Соглашения о государственно-частном партнерстве с ООО «Толевская горнорудная компания»	30000	0	0	30000
	<b>внебюджетные источники</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>



1.10	Проведение кадастровых работ родовых мест общин коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев) на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва	250	250		500
	<b>Федеральный бюджет</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
1.11	Проведение конкурса среди социально значимых проектов, направленных на развитие этнотуризма в Тоджинском кожууне Республики Тыва, на получение грантовой поддержки	150	150	0	300
	<b>Федеральный бюджет</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
1.12	Реконструкция и приобретение профильного оборудования для сельского дома культуры с.Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна Республики Тыва	6072,76	0	0	6072,76
	<b>Федеральный бюджет</b>	<b>5769,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5769,12</b>
	<b>республиканский бюджет</b>	<b>303,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303,64</b>
1.13	Создание условий для системного подхода к проведению оценки запасов пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений	20	20	20	60
	<b>внебюджетные источники</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>60</b>
1.14	Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка проектной документации) до 100 га к 2021 г.	50	50	55	155
	<b>внебюджетные источники</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>155</b>
1.15	Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка межевых планов) до 100 га к 2021 г.	99	99	99	297
	<b>Федеральный бюджет</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>297</b>
1.16	Выставление лесных участков на аукцион	10	15	15	40
	<b>внебюджетные источники</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>40</b>
1.17	Разработка проекта освоения лесов	200	200	200	600
	<b>внебюджетные источники</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>600</b>
1.18	Участие организаций заготовительной и перерабатывающей отраслей в выставках, ярмарках, форумах, конференциях, обучающих семинарах и Бизнес встрече по обмену опытом	25	25	25	75
	<b>внебюджетные источники</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>75</b>
1.19	Определение и разработка единого подхода к созданию заготовительных пунктов, в том числе с привлечением представителей коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев)	35	35	35	105
	<b>внебюджетные источники</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>105</b>

	<b>внебюджетные источники</b>						
1.20	Строительство Workout спортивной площадки в Тоджинском кожууне Республики Тыва	35	35	35	105		
	<b>внебюджетные источники</b>	30	0	0	30		
1.21	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	30	0	0	30		
	<b>федеральный бюджет</b>	0	0	3 000,0	3000		
1.22	Закупка материально-технического обеспечения образовательного учреждения пришкольного интерната для детей оленеводов с.Адыр-Кежиг.	0	0	3 000,0	3000		
	<b>федеральный бюджет</b>	120	0	0	120		
1.23	Проведение обучающих семинаров по сельскому туризму	100	100	100	300		
	<b>федеральный бюджет</b>	100	100	100	300		
	<b>Всего по губернаторскому проекту, в том числе:</b>	<b>40216,76</b>	<b>924</b>	<b>7554</b>	<b>48694,76</b>		
	<b>внебюджетные источники</b>	33425	325	2355	36105		
	<b>федеральный бюджет</b>	6488,12	599	5199	12286,12		
	<b>республиканский бюджет</b>	303,64	0	0	303,64		

## 5. Участники губернаторского проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель губернаторского Проекта	Салчак А.О.	заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Хопуя Ш.Х. - первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва	30 %
2.	Администратор губернаторского проекта	Кужутег Ш.Б	заместитель начальника отдела регулирования использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Салчак А.О. - заместитель министра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	40 %
<i>Общие организационные мероприятия по збериаторскому проекту</i>					
1.	Участник	Кужутег Ш.Б	заместитель начальника отдела регулирования использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Салчак А.О. - заместитель министра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	40 %
2.	Участник	Балчир Ч.А.	начальник отдела лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Сарыл-Хаа Т.К. - заместитель министра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
3.	Участник	Монгуш А.С.	заместитель начальника отдела лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Балчир Ч.А. - начальник отдела лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
4.	Участник	Дун А.Ч. -	министр сельского хозяйства и продовольствия РТ;	Дун А.Ч. -министр сельского хозяйства и продовольствия РТ;	10 %
5.	Участник	Онлар Б.С.	председатель административного района «Тоджинский кожуун».	Салчак А.О. - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
6.	Участник	Увангур А.К-Х.	И.о министра труда и социальной политики Республики Тыва	Увангур А.К-Х. - и.о министра труда и социальной политики Республики Тыва	10 %

7.	Участник	Молгуш А.Б.	директор МУП «Одуген»	Онлар Б.С - председатель администрации муниципального района «Тоджикский кожуун»	10 %
8.	Участник	Саая О.С.	заместитель генерального директора ООО «Голевская горнорудная компания»	Листков А.Г - генеральный директор ООО «Голевская горнорудная компания»	10 %
9.	Участник	Контгаа А.А.	заместитель министра дорожного-транспортного комплекса Тыва	Бады О.О. – министр дорожного-транспортного комплекса Республики Тыва	10 %
10.	Участник	Олай-оол Р.В	заместитель директора Агентства по делам национальностей Республики Тыва	Овсяников Е.В - директор Агентства по делам национальностей Республики Тыва	10 %
11.	Участник	Биче-оол Б.В	заместитель министра спорта Республики Тыва	Монгуш С.Р - министр спорта Республики Тыва	10 %
12.	Участник	Табаев М.В	первый заместитель министра экономики Республики Тыва	Каратаева Е.В – министр экономики Республики Тыва	10 %
<b>1. Выбор охотничьих угодий для организации охотничьего хозяйства, необходимых для осуществления промысловой охоты</b>					
1.1	Ответственный за достижение результата губернаторского проекта	Салчак А.О.	заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Хотуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
1.2	Участник	Ооржак Б.А.	начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	20 %
<b>2. Формирование аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, определение порядка ее деятельности и утверждение ее состава.</b>					
2.1	Участник	Ооржак Б.А.	начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	20

**3. Опубликование решения о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)), в отношении охотничьих угодий на территории**

**Годяшинского козюруна**

3.1	Участник	Ооржак Б.А.	начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	20 %
-----	----------	-------------	--	--	------

**4. Проведение аукционное на право заключения охотхозяйственных соглашений**

4.1	Ответственный за достижение результата губернаторского проекта	Салчак А.О.	заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
4.2	Участник	Ооржак Б.А.	начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %

**5. Заключение охотхозяйственных соглашений с победителями аукциона**

5.1	Ответственный за достижение результата губернаторского проекта	Салчак А.О.	заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
5.2	Участник	Ооржак Б.А.	начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	11 %

**6. Прием на работу жителей таежных сел, обладающих необходимой квалификацией, в качестве производственных охотничьих инспекторов.**

6.1	Участник		Владелец охотхозяйства	Ооржак Б.А. начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства	
-----	----------	--	------------------------	--	--

					природных ресурсов и экологии Республики Тыва	
<b>7. Обеспечение заключения договоров об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с охотниками-промысловиками</b>						
7.1	Ответственный за достижение результата губернаторского проекта	Сагчак А.О.	заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Сагчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
7.2	Участник	Ооржак Б.А.	начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Ооржак Б.А. – первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Ооржак Б.А. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
<b>8. Привлечение охотников из числа местного населения на мероприятия по осуществлению мониторинга объектно-животного мира методом зимнего маршрутного учета в закрепленных охотничьих угодьях</b>						
8.1	Участник		Владелец охотхозяйства	Ооржак Б.А. – начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Ооржак Б.А. – первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
<b>9. Обеспечение привлечения охотников из числа местного населения в мероприятия по предоставлению туристских услуг в сфере охотничьего хозяйства</b>						
9.1	Ответственный за достижение результата губернаторского проекта	Сагчак А.О.	заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Сагчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
9.2	Участник	Ооржак Б.А.	начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Ооржак Б.А. – первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Ооржак Б.А. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %

**10. Обеспечение привлечения охотников из числа местного населения в мероприятия по предоставлению туристских услуг в сфере охотничьего хозяйства**

10.1	Участник		Владелец охотхозяйства	Ооржак Б.А. начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Тыва	10 %
------	----------	--	------------------------	---	------

**11. Выдача охотничьих билетов лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Сибири (тувинцам-тоджинцам), для обеспечения охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности**

11.1	Участник	Ооржак Б.А.	начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
------	----------	-------------	--	--	------

**12. Выделение квот вылова (добычи) водных биологических ресурсов согласно заявкам общин коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев).**

12.1	Участник	Кужугет Ш.Б	зам.начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	11 %
------	----------	-------------	--	--	------

**13. Обеспечение сохранения охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих участках охотпользователями**

13.1	Ответственный за достижение губернаторского проекта	Салчак А.О.	заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
13.2	Участник	Ооржак Б.А.	начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %

13.3	Участник	Кара-Сал Б.В.	начальник отдела охраны объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
<b>14. Создание условий для системного подхода к проведению оценки запасов лиственных, needle-woodных лесных ресурсов и лекарственных растений</b>					
14.1	Ответственный за достижение результата	Балчир Ч.А.	начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
14.2	Участник	Матвеев Ю.М.	директор ГКУ РТ «Голжинское лесничество»	Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
<b>15. Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка проектной документации) до 100 га к 2021 г.</b>					
15.1	Ответственный за достижение результата	Балчир Ч.А.	начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
15.2	Участник	Монгуш А.С.	заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
<b>16. Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка межведомственных планов) до 100 га к 2021 г.</b>					
16.1	Ответственный за достижение результата	Балчир Ч.А.	начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
16.2	Участник	Монгуш А.С.	заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
<b>17. Выявление лесных участков на аукцион</b>					



17.1	Ответственный за достижение результатов губернаторского проекта	Багчир Ч.А.	начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Тыва	Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
17.2	Участник	Монгуш А.С.	заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Багчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
<b>18. Разработка проекта освоения лесов</b>					
18.1	Ответственный за достижение результатов губернаторского проекта	Багчир Ч.А.	начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Тыва	Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
18.2	Участник	Монгуш А.С.	заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Багчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
18.3	Участник	Карамышев А.А.	руководитель АУ «Тоджинское специализированное лесохозяйственное учреждение»	Багчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
<b>19. Организация участия организаций заинтересованных отраслей в выставках, ярмарках, форумах, конференциях, обучающих семинарах и бизнес встрече по обмену опытом</b>					
19.1	Участник	Багчир Ч.А.	начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
19.2	Участник	Ондар Б.С.	председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун»	Салчак А.О. – заместитель министра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %

**20. Организация центральной стюжки оленеводов на оз.Арга-Холь и оз.Токлак-Холь: определение места земельного участка (межгосударственные земельные участки); подготовка проектной документации лесного участка; размещение лесного участка на аукцион; заключение и регистрация договора аренды лесного участка в целях ведения сельского хозяйства**

20.1	Ответственный за достижение результатов губернаторского проекта	Ондар Б.С.	Председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун»	Салгач А.О. – заместитель министра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	30 %
20.2	Участник	Дун А.Ч.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Данзы-Белек Э.С. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	10 %
20.3	Участник	Балчир Ч.А.	начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
20.4	Участник	Монгуш А.Б.	директор МУП «Одуген»	Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун»	10 %

**21. Организация цеха по переработке рыбы в с.Тоора-Хем от населения Тоджинского кожууна Республики Тыва на базе СПОК «Ноян»**

21.1	Ответственный за достижение результатов губернаторского проекта	Ондар Б.С.	председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун»	Дун А.Ч. – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	10 %
21.2	Участник	Ондар Б.С.	председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун»	Салгач А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
21.3	Участник	Салгач С.В.	председатель СПОК «Ноян»	Ондар Б.С.- председатель администрации муниципального района «Тоджинский	10 %

					кожуун»	
<b>22. Ремонт дорожной инфраструктуры: заключение Соглашения о государственно-частном партнерстве с ООО «Толевская горнорудная компания»; подготовка проектной документации по ремонту дороги с.Ий-р.Хамсага; заключение договора подряда на ремонт дороги ООО «Толевская горнорудная компания» с АУ «Тоджинское СпецДХУ»;</b>						
22.1	Ответственный за достижение результатов губернаторского проекта	Онлар Б.С.	председатель муниципального района «Тоджинский кожуун»	администрации	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
22.2	Участник	Конгаа А.А.	заместитель транспортного комплекса Тыва	министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва	Балды О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва	10 %
22.3	Участник	Балчир Ч.А.	начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов природных ресурсов и экологии Республики Тыва	Министерства	Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
22.4	Участник	Саая О.С.	заместитель генерального директора ООО «Толевская горнорудная компания»	ООО	Онлар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун»	10 %
<b>23. Реконструкция и приобретение профильного оборудования для сельского дома культуры с.Адир-Кежиг Тоджинского кожууна</b> <b>Республики Тыва</b>						
23.1	Участник	Чигжит В.С	первый заместитель Республики Тыва	министра культуры	Тамдын АК – министр культуры Республики Тыва	10 %
<b>24. Организация прохождения диспансеризации профилактических осмотров жителей таежных сел (охотников, оленеводов, тувишцев-тоджинцев) в рамках реализации губернаторского проекта «Маршрут здоровья»</b>						
24.1	Участник	Сууртай Ш.Д	главный врач Центральной кожной больницы	ГБУЗ «Годжинская Центральная кожная больница»	Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва	10 %
<b>25. Организация оказания медицинской помощи туристам</b>						

25.1	Участник	Сарылгар Ш.А.	главный врач ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»	Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва	10 %
<b>26. Проведение конкурса среди социально значимых проектов, направленных на развитие этнотуризма в Тоджинском кожууне Республики Тыва</b>					
26.1	Участник	Овсяников Е.В	директор Агентства по делам национальностей Республики Тыва	Сагчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
<b>27. Улучшение материально-технического обеспечения образовательного учреждения пришкольного интерната для детей оленеводов с.Адыр-Кежиг.</b>					
27.1	Участник	Овсяников Е.В	директор Агентства по делам национальностей Республики Тыва	Сагчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
<b>28. Строительство Воркайт спортивной площадки в Тоджинском кожууне Республики Тыва</b>					
28.1	Участник	Биче-оол Б.В.	заместитель министра спорта Республики Тыва	Монгуш С.Р – министр спорта Республики Тыва	10 %
28.2	Участник	Ондар Б.С.	председатель административной муниципальной «Тоджинский кожуун» района	Сагчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
<b>29. Закупка спортивно-технологического оборудования для малых спортивных площадок</b>					
29.1	Участник	Биче-оол Б.В.	заместитель министра спорта Республики Тыва	Монгуш С.Р – министр спорта Республики Тыва	10 %
29.2	Участник	Ондар Б.С.	председатель муниципальной администрации «Тоджинский кожуун» района	Сагчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
<b>30. Организация конкурса участников в рамках государственной программы «Труд и занятость» в целях реализации проекта «Тяжелое село» в рамках государственной программы «Труд и занятость».</b>					
30.1	Участник	Увангур А.К-Х	заместитель министра труда и социальной	Увангур А.К-Х – и.о. министр труда и	10 %

		политики Республики Тыва		социальной политики Республики Тыва		
30.2	Участник	Онгар Б.С.	председатель муниципального района «Тоджинский кожуун»	администрации	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10 %
<b>31. Реконструкция электростанции дизельной электростанции с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна.</b>						
31.1	Участник	Кажин-оол Р.В	министр промышленности энергетики РТ	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва		10 %
31.1	Участник	Чоолур А-Х.Э	директор ООО «Дизель»	Кажин-оол Р.В министр промышленности энергетики РТ		10 %
<b>32. Повышение квалификации преподавательского состава ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»</b>						
32.1	Участник	Монгуш Ч.В.	заместитель науки РТ;	министр образования и науки РТ;	Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»	10 %
<b>33. Разработка ОПОП по программе специальностей «Скорняк».</b>						
	Участник	Монгуш Ч.В.	заместитель науки РТ;	министра образования и науки РТ;	Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»	10 %
<b>34. Ремонт и оснащение учебных кабинетов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» для новых профессий и специальностей в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.</b>						
	Участник	Монгуш Ч.В.	заместитель науки РТ;	министра образования и науки РТ;	Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»	10 %
<b>35. Закупка оборудования и расходного материала в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» в рамках проекта «Сеть учебных производств».</b>						
	Участник	Монгуш Ч.В.	заместитель науки РТ;	министра образования и науки РТ;	Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»	10 %
36.						
	Участник	Монгуш Ч.В.	заместитель	министра образования и науки	Санчаа Т.О министр образования и науки	10 %

		науки РТ;	РТ; директор ГЫПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»	
<b>37. Проведение мероприятий по пропаганде распространения алкоголизма, наркомании среди представителей коренных малочисленных народов, в том числе проведение семинаров для педагогов по работе с молодежью, детьми и подростками по профилактике зависимых состояний</b>				
37.1	Участник	Суурлай Ш.Д	главный врач ГБУЗ «Тоджинская Центральная кожная больница»	Сат А.М – министр здравоохранения Республики Тыва
37.2	Участник	Ондар Б.С.	председатель муниципального района «Тоджинский кожуун»	Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва
<b>38. Проведение исследований по бальнеологической оценке территории и лечебных вод источников аржана «Чойган»</b>				
38.1	Участник	Сат А.М.	министр здравоохранения Республики Тыва	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
<b>39. Проведение конкурса среди социально значимых проектов, направленных на развитие этнотуризма</b>				
39.1	Участник	Овсяников Е.В	директор Агентства по делам национальностей РТ	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
<b>40. Образование территорий традиционного природопользования коренного малочисленного народа (тувинцев-тоджинцев) на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва</b>				
40.1	Участник	Овсяников Е.В.	директор Агентства по делам национальностей РТ	Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
<b>41. Перевозка и монтаж оборудования и расходного материала в ГЫПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» в рамках проекта «Семь учебных производств».</b>				
41.1	Участник	Монгуш Ч.В.	заместитель министра науки РТ;	Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГЫПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»
<b>43. Набор и обучение учебной группы по специальности «Скорняк»</b>				
43.1	Участник	Монгуш Ч.В.	заместитель министра науки РТ;	Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГЫПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»

10 %

44. Проведение обучающего семинара по сельскому туризму «Тувинское гостеприимство – комплексный сервис в КСР»					
44.1	Участник	Табаев М. В.	Первый заместитель министра экономики РТ	Каратаева Е.В., министр экономики РТ	10 %
44.2	Участник	Данзурун Б.В.	директор МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ»	Каратаева Е.В., министр экономики РТ	10 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту губернаторского проекта  
"Тажное село"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
(«Дорожная карта») по реализации губернаторского проекта "Тажное село 2019-2021г."

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	<b>Результат:</b> Создание условий для системного подхода к проведению оценки запасов пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений	01.01.2019	31.12.2019	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ	Приказ Минприроды РТ	РП
1.1	<b>Мероприятие:</b> Актуализация эколого-ресурсного запаса дикоросов в республке в части оценки недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений	01.01.2019	31.12.2019	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ	Приказ Минприроды РТ	РП
1.2	<b>Контрольная точка:</b> Получение информации о максимальных допустимых объемах сбора недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений, с целью расчета требуемых мощностей для их заготовки	01.01.2019	31.12.2019	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ	Приказ Минприроды РТ	РП
2	<b>Результат:</b> Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка проектной документации) до 100 га к 2021 г.	01.01.2019	30.11.2020	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ	Приказ Минприроды РТ	РП
2.1	<b>Мероприятие:</b> Проведение полевых	01.01.2019	30.11.2020	Матвеев Ю.М. - директор ГКУ РТ «Годжинское лесничество»	Приказ	РП



	работ, натурное обследование лесных участков				Минприроды РТ	
2.2.	<b>Контрольная точка:</b> Наличие проектной документации лесных участков для передачи лесных участков в аренду	01.01.2019	30.11.2020	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ	Приказ Минприроды РТ	РП
3	<b>Результат:</b> Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка межевых планов) до 100 га к 2021 г.	01.01.2019	30.10.2020	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ	Приказ Минприроды РТ	РП
3.1.	<b>Мероприятие:</b> Проведение полевых работ, запись на диск межевого плана	01.01.2019	30.10.2020	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ	Приказ Минприроды РТ	РП
3.2.	<b>Контрольная точка:</b> Наличие кадастровой выписки на лесные участки для выставления их в аукцион	01.01.2019	30.10.2020	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ	Приказ Минприроды РТ	РП
4	<b>Результат:</b> Выставление лесных участков на аукцион	01.01.2019	30.11.2020	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ	Приказ Минприроды РТ	РП
4.1.	<b>Мероприятие:</b> Подготовка аукционной документации	01.01.2019	30.11.2020	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;	Приказ Минприроды РТ	РП

4.2.	<b>Контрольная точка:</b> Заключение договора аренды и регистрация договора аренды лесных участков	01.01.2019	30.11.2020	Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ	Приказ Минприроды РТ	РП
5	<b>Результат:</b> Разработка проекта освоения лесов	01.01.2019	31.12.2019	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ	Приказ Минприроды РТ	РП
5.1.	<b>Мероприятие:</b> Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов	01.01.2019	31.12.2019	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ Карамышев А.А. - руководитель АУ «Тоджинское спецДХУ»;	Приказ Минприроды РТ	РП
5.2.	<b>Контрольная точка:</b> Положительное заключение на проект освоения лесов	01.01.2019	31.12.2019	Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Монгуш А.С. – заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ	Приказ Минприроды РТ	РП
6	<b>Результат:</b> Участие организаций заготовительной и перерабатывающей отраслей в выставках, ярмарках, форумах, конференциях	01.01.2019	31.12.2019	Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); участник	Программы	РП

6.1	<b>Мероприятие:</b> Подготовка презентаций и продаж участником губернаторского проекта «Тажное село»	01.01.2019	31.12.2019	Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); участник	Программы	РП
6.2	<b>Контрольная точка:</b> Наладивание бизнес-контактов в целях расширения рынков сбыта произведенной продукции	01.01.2019	31.12.2019	Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); участник	Программы	РП
7	<b>Результат:</b> Определение и разработка единого подхода к созданию заготовительных пунктов, в том числе с привлечением представителей коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев)	01.01.2019	31.12.2019	Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию)	Приказ Минприроды РТ	РП
7.1.	<b>Мероприятие:</b> Создание единой инфраструктуры заготовительных пунктов	01.01.2019	31.12.2019	Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); председатели сумонных администраций муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию)	Приказ Минприроды РТ	РП
7.2.	<b>Контрольная точка:</b> Увеличение объема заготовки дикоросов не менее чем на 2 % к предыдущему году; обеспечение самозанятости представителей коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев)	01.01.2019	31.12.2019	Багчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ; Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); председатели сумонных администраций муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию)	Приказ Минприроды РТ	РП
8	<b>Результат:</b> Организация центральной	01.01.2019	05.05.2020	Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и	Соглашение	РП

	стоянки оленеводов на оз.Арга-Холь и оз.Токпак-Холь Тоджинского кожууна Республики Тыва			продовольствия РТ, Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);		
8.1	<b>Мероприятие:</b> определение места земельного участка (межевание земельного участка) хозяйства; подготовка проектной документации лесного участка; выставление лесного участка на аукцион; заключение и регистрации договора аренды лесного участка в целях ведения сельского хозяйства; строительство инфраструктуры для оленеводов-коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев)	01.01.2019	05.05.2020	Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ, Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ, Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); председатели сумонных администраций муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); Монгуш А.Б. – директор МУП «Одуген»	Соглашение	РТ
8.2	<b>Контрольная точка:</b> Улучшение условий проживания коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев).	01.01.2019	05.05.2020	Дун А.Ч. – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ, Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); председатели сумонных администраций муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); Монгуш А.Б. - директор МУП «Одуген»	Соглашение	РТ
9	<b>Результат:</b> Открытие цеха по переработке	01.01.2019	09.08.2019	Ондар Б.С. – председатель	Программы	РТ

	рыбы в с.Тоора-Хем от населения Тоджинского кожууна Республики Тыва на базе СПОК «Ноян»			администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); участник проекта		
9.1	<b>Мероприятие:</b> Организация пеха по переработке рыбы в с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна Республики Тыва	01.01.2019	09.08.2019	Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); участник проекта	Программы	РП
9.2	<b>Контрольная точка:</b> организация пеха по переработке рыбы в с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна Республики Тыва на базе СПОК «Ноян».	01.01.2019	09.08.2019	Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); участник проекта	Программы	РП
10	<b>Результат:</b> капитальный ремонт дорожной инфраструктуры до с.Ий-р.Хамсара Тоджинского кожууна Республики Тыва.	01.01.2019	31.12.2021	Конгаа А.А. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса РТ; Сарыл-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии РТ; Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); Саая О.С. – заместитель генерального директора ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию);	Соглашение	РП
10.1	<b>Мероприятие:</b> заключение Соглашения о государственно-частной партнерстве с ООО «Голевская горнорудная компания»; подготовка проектной документации по ремонту дороги с.Ий-р.Хамсара; заключение договора подряда на ремонт ООО «Голевская горнорудная компания» с АУ «Тоджинское СпецЛХУ»; подготовка документов под карьер	01.01.2019	31.12.2021	Конгаа А.А. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса РТ; Сарыл-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии РТ; Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); Саая О.С. – заместитель генерального	Соглашение	РП

10.2	<b>Контрольная точка:</b> Улучшение транспортной доступности до с.Тоора-Хем	01.01.2019	31.12.2021	ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию)	директора Конгаа А.А. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса РТ; Сарыл-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии РТ; Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию); Саая О.С. – заместитель генерального директора ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию);		Соглашение	РТ
11	<b>Результат:</b> вручение сертификатов по программе обучающего семинара по сельскому туризму «Тувинское гостеприимство – комплексный сервис в КСР»	15.04.2019	31.05.2019	Табаев М.В., первый заместитель министра экономики РТ, Данзурун Б.В., директор МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ»	Сертификат	РТ		
11.1	<b>Мероприятие:</b> проведение обучающего семинара по программе организации ознакомительных туров по сельскому туризму	15.04.2019	31.05.2019	Табаев М.В., первый заместитель министра экономики РТ, Данзурун Б.В., директор МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ»	Семинар	РТ		
11.2	<b>Контрольная точка:</b> список желающих, обучаться по программе обучающего семинара по сельскому туризму	15.03.2019	31.05.2019	Табаев М.В., первый заместитель министра экономики РТ, Данзурун Б.В., директор МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ»	Заявка	РТ		
12	<b>Результат:</b> Повышение квалификации преподавательского состава ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»	01.06.2019	30.11.2020	Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»	Удостоверения Сертификаты	РТ		

12.1	<b>Мероприятие:</b> преподавательского состава ГЫПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»	обучение	01.06.2019	30.11.2019	Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГЫПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»	Удостоверения Сертификаты	РТ
12.2	<b>Контрольная точка:</b> повышение уровня образовательного процесса в ГЫПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»		01.06.2019	30.11.2019	Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГЫПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»	Удостоверения Сертификаты	РТ
13	<b>Результат:</b> открытие новых профессий по программам специальности профессии «Скорняк»		01.02.2019	30.11.2020	Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГЫПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»	Программы	РТ
13.1	<b>Мероприятие:</b> разработка основной профессиональной образовательной программы обучения специальности «Скорняк»		01.02.2019	02.12.2019	Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГЫПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»	Программы	РТ
13.2	<b>Контрольная точка:</b> открытие специальности «Скорняк», на базе ГЫПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»		01.02.2019	30.11.2020	Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГЫПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»	Программы	РТ
16	<b>Результат:</b> образование традиционного коренного малочисленного народа Сибири (тувинцев-тоджинцев)	образование территорий природопользования коренного малочисленного народа Сибири (тувинцев-тоджинцев)	01.02.2019	30.10.2020	Овсяников Е.В. - директор Агентства по делам национальностей РТ	Программы	РТ
16.1	<b>Мероприятие:</b> Проведение кадастровых работ родовых мест общин коренных малочисленных народов (тувинцев-тоджинцев) на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва		01.02.2019	30.10.2020	Овсяников Е.Ю. - директор Агентства по делам национальностей РТ	Программы	РТ

16.2	<b>Контрольная точка:</b> определение территорий традиционного природопользования коренного малочисленного народа Сибири тувинцев-тоджинцев	01.02.2019	30.10.2020	Овсяников Е.Ю. - директор Агентства по делам национальностей РТ	Программы	РП
17	<b>Результат:</b> выявление победителей путем проведения конкурса среди социально значимых проектов, направленных на развитие этнотуризма в Тоджинском кожууне Республики Тыва, на получение грантовой поддержки	01.02.2019	20.08.2019	Овсяников Е.Ю. - директор Агентства по делам национальностей РТ	Программы	РП
17.1	<b>Мероприятие:</b> проведение конкурса среди социально значимых проектов, направленных на развитие этнотуризма в Тоджинском кожууне Республики Тыва, на получение грантовой поддержки	01.02.2019	20.08.2019	Овсяников Е.Ю. - директор Агентства по делам национальностей РТ	Программы	РП
17.2	<b>Контрольная точка:</b> поддержка на развитие этнотуризма в Тоджинском кожууне Республики Тыва	01.02.2019	20.08.2019	Овсяников Е.Ю. - директор Агентства по делам национальностей Р.Т	Программы	РП
18	<b>Результат:</b> открытие Workout спортивной площадки в Тоджинском кожууне Республики Тыва	01.02.2019	30.09.2021	Биче-оол Б.В. – первый заместитель министра спорт РТ; Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию)	Программы	РП
18.1	<b>Мероприятие:</b> Строительство Workout спортивной площадки в Тоджинском кожууне	01.02.2019	30.09.2021	Биче-оол Б.В. – первый заместитель министра спорт РТ; Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию)	Программы	РП
18.2	<b>Контрольная точка:</b> Workout спортивной площадки в Тоджинском кожууне	01.02.2019	30.09.2021	Биче-оол Б.В. – первый заместитель министра спорт РТ; Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района	Программы	РП



19	<b>Результат:</b> оснащение спортивно-технологическим оборудованием спортивной площадки в Тоджинском кожууне Республики Тыва	01.02.2021	31.12.2021	«Тоджинский кожуун» (по согласованию) Биче-оол Б.В. – первый заместитель министра спорт РТ; Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию)	Программы	РП
19.1	<b>Мероприятие:</b> Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	01.02.2021	31.12.2021	Биче-оол Б.В. – первый заместитель министра спорт РТ; Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию)	Программы	РП
19.2	<b>Контрольная точка:</b> оснащение спортивно-технологическим оборудованием спортивной площадки	01.02.2021	31.12.2021	Биче-оол Б.В. – первый заместитель министра спорт РТ; Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию)	Программы	РП
20	<b>Результат:</b> повышение надежности и снижение электропотерь на электрических сетях Тоджинского кожууна РТ.	01.06.2019	15.09.2019	Кажин-оол Р.В. - министр промышленности и энергетики РТ	Программы	РП
20.1	<b>Мероприятие:</b> модернизация и реконструкция сетей электроснабжения.	01.06.2019	15.09.2019	Кажин-оол Р.В. - министр промышленности и энергетики РТ	Программы	РП
20.2	<b>Контрольная точка:</b> снижение экономических затрат и установка оптимальных режимов работы дизельных электрогенераторов Тоджинского кожууна РТ.	01.06.2019	15.09.2019	Кажин-оол Р.В. - министр промышленности и энергетики РТ	Программы	РП