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Цифровое государственное управление (Республика Тыва)

1. Основные положения

Цифровое государственное управление (Республика Тыва)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровое госуправление (Республика

Тыва)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Брокерт А.В.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Тыва

Насюрюн У.В.Руководитель регионального проекта министр

Насюрюн У.В.Администратор регионального проекта министр

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие информационного

общества и средств массовой информации в Республике Тыва

на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие информационного общества в

Республике Тыва на 2014 - 2020 годы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде

4,9500 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 55,0000 75,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ)

3,7000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 3,8000 3,9000 4,0000 4,4000

БаллФП -

--

1.3.

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и МФЦ, от

общего количества таких

услуг

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1.

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

0,0000 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000

Условная

единица

ФП -

--

2.2.

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели

и/или в проактивном режиме

с

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

предоставлением результата

в электронном виде на ЕПГУ

2.3.

Доля расходов на закупки

и/или аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов

на закупку или аренду

программного обеспечения.

0,0000 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

2.4.

Количество реализованных

на базе единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ШтукаФП -

--

2.5.

Доля органов

государственной власти,

использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1.

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 50,0000 60,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

использующих сервисы

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего количества

таких услуг, предоставляемых в электронном

виде

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

8,000

0

11,00

00

Процент 25,0000

25,00

00

23,00

00

20,00

00

17,00

00

14,00

00

ФП

1.2. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

1,500

0

2,000

0

Балл 3,8000

3,800

0

3,600

0

3,300

0

3,000

0

2,500

0

ФП

1.3. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без необходимости

личного посещения органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 15,0000

15,00

00

13,00

00

9,000

0

5,000

0

0,000

0

ФП

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов сведений, предоставляемых

в режиме онлайн органами государственной

власти в рамках межведомственного

взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения

функций, в том числе

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

коммерческих организаций в соответствии с

законодательством

2.2. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в

проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

3,000

0

Условная

единица

10,0000

10,00

00

10,00

00

9,000

0

7,000

0

5,000

0

ФП

2.3. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного обеспечения и

платформ от общих расходов на закупку или

аренду программного обеспечения.

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 25,0000

25,00

00

20,00

00

15,00

00

10,00

00

5,000

0

ФП

2.4. Количество реализованных на базе единой

платформы сервисов обеспечения функций

органов государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 25,0000

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

0,000

0

ФП

2.5. Доля органов государственной власти,

использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей ЕПГУ

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1

Функционирование

платформы

информационного

межведомственного

обмена данными на

базе системы

межведомственного

электронного

взаимодействия и

единой системы

нормативной

справочной

информации

УСЛ

ШТ

- - - 1,0

000

-

Обеспечено

функционирование

платформы

информационного

межведомственног

о обмена данными

на базе системы

межведомственног

о электронного

взаимодействия и

единой системы

нормативной

справочной

информации

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

9

- -- -

-

1.2

Внедрен в

деятельность органов

государственной

власти, их

подведомственных

организаций и

органов местного

самоуправления

Республики Тыва

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Внедрен в

деятельность

органов

государственной

власти, их

подведомственных

организаций и

органов местного

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

0,0000 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

межведомственный

юридически

значимый

электронный

документооборот с

применением

электронной подписи,

базирующийся на

единых

инфраструктурных,

технологических и

методологических

решениях

самоуправления

Республики Тыва

межведомственный

юридически

значимый

электронный

документооборот с

применением

электронной

подписи,

базирующийся на

единых

инфраструктурных,

технологических и

методологических

решениях

(информа

ционной

системы)

2

Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

2.1

Внедрены цифровые

технологии в сферах

государственного

управления и

оказания

приоритетных

массовых социально

значимых

государственных

ПРОЦ

- - - 40,

000

0

-

Предоставление

государственных и

муниципальных

услуг в

соответствии с

целевой моделью

(без необходимости

личного посещения

государственных

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

0,0000 31.12.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(муниципальных)

услуг

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме),

проактивно,

многоканально,

экстерриториально

), в том числе с

использованием

облачной

цифровой

платформы

обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных)

услуг и сервисов

федераль

ного

проекта)
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7. Дополнительная информация

Региональный проект "Цифровое государственное управление" направлен на достижение национальных целей, определенных пунктом 1 Указа Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", и,

прежде всего, оказывает прямое влияние на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере за счет

использования цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индифидуальных предпринимателей, а также обеспечивает качественное

улучшение ряда показателей, отражающих рост национальной экономики и социальной сферы.Реализация регионального проекта "Цифровое

государственное управление" позволит осуществить окончательный переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, а также

сделает более удобным указанное взаимодействие для граждан и организаций.В частности, будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и

механизм проактивности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электроной форме, сформированы механихмы обратной связи с

гражданами и организациями, юридически значимый документооборот станет по рпеимуществу электронным.Одновременно с этим органы исполнительной

власти и органы местного самоуправления получат в распоряжение эффективные механизмы автоматизации своей деятельности, а также медведомственного

информационного оборота.Успешная реализация мероприятий регионального проекта позволит сформировать устойчивую ифнормационно-

коммуникационную инфраструктуру государственных и муниципальных органов, в том числе сервисов удаленной идентификации, информационного

обмена, хранения юридически значимой информации, цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое госуправление (Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1

Результат "Функционирование

платформы информационного

межведомственного обмена

данными на базе системы

межведомственного

электронного взаимодействия и

единой системы нормативной

справочной информации "

Обеспечено

функционирование

платформы

информационного

межведомственного обмена

данными на базе системы

межведомственного

электронного

взаимодействия и единой

системы нормативной

справочной информации

Насюрюн У.В.

31.12.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ВИСНет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование платформы

информационного

межведомственного обмена

данными на базе системы

межведомственного

электронного взаимодействия и

единой системы нормативной

справочной информации "

Прочий тип документа

Доклад

-

Чооду М.Х.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Внедрен в

деятельность органов

государственной власти, их

подведомственных организаций

и органов местного

самоуправления Республики

Тыва межведомственный

юридически значимый

электронный документооборот с

применением электронной

подписи, базирующийся на

единых инфраструктурных,

технологических и

методологических решениях "

Внедрен в деятельность

органов государственной

власти, их

подведомственных

организаций и органов

местного самоуправления

Республики Тыва

межведомственный

юридически значимый

электронный

документооборот с

применением электронной

подписи,

базирующийся на единых

инфраструктурных,

технологических и

методологических

решениях

Насюрюн У.В.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ВИСНет

1.2.1

Контрольная точка "Внедрен в

деятельность органов

государственной власти, их

подведомственных организаций

и органов местного

самоуправления Республики

Тыва межведомственный

юридически значимый

электронный документооборот с

применением электронной

подписи"

Прочий тип документа

Доклад

-

Чооду М.Х.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Органы

государственной власти

оснащены типовым

автоматизированным рабочим

местом государственного

служащего"

Прочий тип документа

Доклад

-

Чооду М.Х.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИС-

2

Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

2.1

Результат "Внедрены цифровые

технологии в сферах

государственного управления и

оказания приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг"

Предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

соответствии с целевой

моделью (без

необходимости личного

посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно,

многоканально,

экстерриториально), в том

числе с использованием

облачной цифровой

платформы обеспечения

Насюрюн У.В.

31.12.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ВИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов

2.1.1

Контрольная точка

"Приоритетные массовые

социально значимые

государственные и

муниципальные услуги в

Республике Тыва

предоставляются в соответствии с

целевой моделью), в том числе с

использованием облачной

цифровой платформы

обеспечения предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов"

Прочий тип документа

Доклад

-

Чооду М.Х.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС-

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечена

унификация деятельности

функционирование сети МФЦ на

территории Республики Тыва"

Прочий тип документа

Доклад

-

Чооду М.Х.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.3

Контрольная точка "В

Республике Тыва осуществлена

возможность для использования

ЕИСУКС, ЕОЦОС, платформы

поиска работы и подбора

персонала"

Прочий тип документа

Доклад

-

Чооду М.Х.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС-



Участники регионального проекта

0

17

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1

2 Администратор регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1

Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных

(муниципальных) услуг

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1

4 Участник регионального

проекта

Ховалыг Б. М. и.о. начальника отдела Чанзан М. А. 1

5 Участник регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1

Функционирование платформы информационного межведомственного обмена данными на базе системы межведомственного электронного

взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1

7 Участник регионального

проекта

Ховалыг Б. М. и.о. начальника отдела Чанзан М. А. 1

8 Участник регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1

Разработана, внедрена и обеспечена сопровождением Автоматизированная информационная система проектной деятельности «Типовое облачное решение

по автоматизации проектной деятельности органов государственной власти»

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1



проекта

10 Участник регионального

проекта

Ховалыг Б. М. и.о. начальника отдела Чанзан М. А. 1

11 Участник регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1

Внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления Республики Тыва

межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых

инфраструктурных, технологических и методологических решениях

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1

13 Участник регионального

проекта

Ховалыг Б. М. и.о. начальника отдела Чанзан М. А. 1

14 Участник регионального

проекта

Насюрюн У. В. министр Брокерт А. В. 1


