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регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Республика Тыва)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движенияНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Бады О.О. Заместитель председателя Правительства Республки Тыва

Дандаа К.К.Руководитель регионального проекта

Министр дорожно-транспортного комплекса Республики

Тыва

Суктер-Оол К.К.Администратор регионального проекта

специалист отдела транспорта министерства дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

транспортной системы Республики Тыва на 2017 - 2021

годы"

Подпрограмма "Автомобильные дороги и дорожное

хозяйство на 2017 - 2021 годы"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превыщающего четырех

человек на 100 тысяч населения в к 2024 году. (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 100 тысяч

населения

31.12.2017 28,2000 26,0500 23,3100 20,0000 15,2700 8,8600Человек 31,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0

1

Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для выявления

состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ

Повышена эффективность

работы по выявлению

водителей, управляющих

транспортными средствами в

состоянии наркотического,

психотропного и иного вида

опьянения

Документ

Утверждение

документа

-- - 1 - -

2

Медицинские организации

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса

"С" для оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

Обеспечено сокращение

периода времени до оказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

Документ

Утверждение

документа

-- - 1 - -

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и

привития им навыков безопасного поведения на дорогах 0

1

Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских объединений

различных форм, в том числе

Документ

Утверждение

документа

-1 1 1 - -
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детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

посредством проведения слетов,

конкурсов, викторин, смотров,

соревнований по различным

вопросам безопасности

движения

2

Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике

детского

дорожно-транспортного

травматизма

Осуществлено учебно-

методическое и материально-

техническое обеспечение

процесса обучения детей

основам безопасного поведения

на дорогах

Документ

Утверждение

документа

-- - 1 - -

3

Организована системная работа

с родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

На базе общеобразовательных

организаций осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств, световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей) передвижения

детей на велосипедах,

самокатах, гироскутерах и

других современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений и их

вовлечение в мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Документ

Утверждение

документа

-1 1 1 - -
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 100 тысяч

населения

Человек Распоряжение

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2019 603-р

О внесении изменений в

Федеральный план

статистических работ,

утвержденный

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 6 мая 2008 г.

№671-р

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Республика Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Приобретены в районные медицинские

учреждения хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ"0

1

Повышена эффективность работы по

выявлению водителей, управляющих

транспортными средствами в

состоянии наркотического,

психотропного и иного вида опьянения

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

- 31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.2

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"1.3

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"1.4

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.5

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с1.6

 

Кажин-Оол А. С.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заинтересованными органами и организациями" Первый заместитель

министра

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.7

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.8

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"1.9

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"1.10

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.11

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.12

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

1.13

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

министра

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.14

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.15

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Результат "Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской помощи класса

"С" для оказания скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях"0

2

Обеспечено сокращение периода

времени до оказания медицинской

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

- 31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.2

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"2.3

 

Кажин-Оол А. С.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Первый заместитель

министра

Контрольная точка "Документ разработан"2.4

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.5

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.6

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.7

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.8

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"2.9

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"2.10

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

2.11

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта)"

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.12

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.13

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.14

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.15

 

Кажин-Оол А. С.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Результат "Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по профилактике

дорожно-транспортного травматизма, включая

3

Организовано проведение системной

работы с использованием ресурсов

детско-юношеских объединений

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

развитие детско-юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и пр."0

различных форм, в том числе

посредством проведения слетов,

конкурсов, викторин, смотров,

соревнований по различным вопросам

безопасности движения

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.1

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.2

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.3

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.4

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.5

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.6

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ разработан"3.7

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"3.8

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"3.9

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ разработан"3.10

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"3.11

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ разработан"3.12

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.13

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.14

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.15

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.16

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.17

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.18

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.19

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.20

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.21

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.22

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.23

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.24

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.25

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.26

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

01.10.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.27

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.28

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.03.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.29

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.03.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.30

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.03.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"3.31

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"3.32

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.33

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"3.34

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"3.35

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"3.36

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"3.37

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.38

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.39

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.01.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.40

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.01.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.41

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.05.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.42

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.01.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.43

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.01.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.44

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.05.2019



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.45

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.05.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.46

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.05.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.47

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

01.11.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.48

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.49

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.50

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.51

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.52

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.53

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.54

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.55

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.56

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.57

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.58

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.59

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Результат "Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и методические

материалы для организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма"0

4

Осуществлено учебно-методическое и

материально-техническое обеспечение

процесса обучения детей основам

безопасного поведения на дорогах

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

- 31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.1

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"4.2

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.3

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.4

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"4.5

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.6

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Результат "Организована системная работа с

5

На базе общеобразовательных

Ооржак Ю. О.,- 31.12.2021



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

родителями по обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах"0

организаций осуществляется

просвещение родителей по вопросам

использования детских удерживающих

устройств, световозвращающих

элементов, планирования безопасных

пешеходных маршрутов, правил

(особенностей) передвижения детей на

велосипедах, самокатах, гироскутерах и

других современных средствах

передвижения, создание родительских

объединений и их вовлечение в

мероприятия по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

Заместитель министра

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.1

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.2

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

15.07.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.3

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"5.4

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ разработан"5.5

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

12.08.2019

Контрольная точка "Документ разработан"5.6

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.7

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.8

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

30.08.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.9

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.10

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.11

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

25.11.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.12

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"5.13

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.14

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

25.09.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.15

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

25.11.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.16

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

25.11.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.17

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

25.11.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.18

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"5.19

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

30.09.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"5.20

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.21

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

25.11.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.22

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

25.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.23

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

25.11.2021

Контрольная точка "Методические

рекомендации направлены в субъекты

Российской Федерации "

5.24

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

30.09.2019

Контрольная точка "Отчет Минпросвещения

России о реализации органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

мероприятия о создании и функционировании

родительских патрули для осуществления

контроля за соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути следования в

школу и обратно домой, использованием

световозвращающих элементов, соблюдением

водителями правил перевозки детей"

5.25

 

Ооржак Ю. О.,

Заместитель министра

-

25.11.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Республика Тыва)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дандаа К. К. Министр дорожно-

транспортного комплекса

Республики Тыва

30

2 Администратор регионального

проекта

Суктер-Оол К.-К. К. специалист отдела транспорта

министерства дорожно-

транспортного комплекса

Республики Тыва

70

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кажин-Оол А. С. Первый заместитель министра 30

4 Участник регионального

проекта

Бады О. О. Заместитель председателя

Правительства Республки

Тыва

Дандаа К. К. 0

5 Участник регионального

проекта

Кажин-Оол А. С. Первый заместитель министра 30

6 Участник регионального

проекта

Светышев А. В. начальник 40

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кажин-Оол А. С. Первый заместитель министра 30

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
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8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ооржак Ю. О. Заместитель министра 100

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ооржак Ю. О. Заместитель министра 100

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ооржак Ю. О. Заместитель министра 100


